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CRONOGRAMA PREVISTO PLE

APELIDO EMPREENDIMENTO

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 LOCAÇÃO DE OBRA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 2 3 3 4 4 4 5 5 6 6
4 SAPATA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 BALDRAMES 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
6 IMPERMEABILIZAÇÃO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
7 PILARES, VIGAS E LAJES 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
8 ALVENARIA/FECHAMENTOS 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
9 ESQUADRIAS METÁLICAS 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
10 ESQUADRIAS DE MADEIRAS 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
11 TELHADOS 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
12 REVESTIMENTOS INTERNOS 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
13 REVESTIMENTOS CERÂMICOS 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
14 REVESTIMENTOS EXTERNOS 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
15 FORROS 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
16 PINTURAS INTERNAS 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
17 PINTURAS EXTERNAS 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
18 PINTURA ESQUADRIAS 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
19 PISO CERÂMICO 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
20 PISO CIMENTADO 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
21 RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
22 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
23 ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
24 FIOS E CABOS 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
25 TUBULAÇÕES E CONEXÕES HIDRÁULICAS 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
26 REGISTROS 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
27 ENTRADA / ALIMENTAÇÃO HIDRÁULICA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
28 CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
29 TUBULAÇÕES E CONEXÕES SANITÁRIAS 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
30 ACESSÓRIOS / CAIXAS SANITÁRIAS 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
31 APARELHOS, METAIS E BANCADAS 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2
32 CALAFETE / LIMPEZA 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Cronograma
%
R$
%
R$

Administração Local %

Município de Quatá
Local Responsável Técnico

Nome: Leonardo Hitoshi Toma
CREA/CAU: Engenheiro Civil

Data ART/RRT: 5071204410-SP

Acumulado

0,00% 10,00%

100,00%

quarta-feira, 1 de outubro de 2025

1.575.802,84 1.575.802,84 
30,00% 60,00%

10,96% 19,16% 33,11% 66,16%
172.765,64 301.940,40 1.042.527,10 1.296.097,82 1.575.802,84 

82,25% 100,00%
521.683,42 

3. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA

Nº do 
Evento Título dos Eventos

Mês 04 Mês 05 Mês 06

- -
13,94% 33,05%

219.743,02 520.843,68
16,09% 17,75% 0,00%

PROPONENTE / TOMADOR Nº OPERAÇÃO Nº TransfereGOV
0 0 0 Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023

Parcela 10,96% 8,20%
172.765,64 129.174,76

Mês 12
0,00% 0,00%0,00%

Mês 11Mês 09 Mês 10Mês 08Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 07

-

100,00%

279.705,02 -253.570,72
100,00%

80,00%
1.575.802,84 
100,00%100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

1.575.802,84 
100,00% 100,00%

1.575.802,84 1.575.802,84 
100,00%100,00%

-
0,00% 0,00%

-
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