Secretari

TUPA

ESTANCIA TURISTICA

ia Munickipal de Planejamento

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA EM MEDIA TENSAO, COM UM POSTO DE TRANSFORMACAO DE
OBRA: |300KVA - 380/220V E INSTALACOES DE NOVOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA DATA:
ATENDIMENTO DE SALAS DE AULAS E SETORES ADMINISTRATIVOS
LOCAL: |Rua José Bonifacio n° 770 - Tupa/SP 09/12/2024
e DESCRICAO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 ST
30 60 90 120 150
= . 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 100,00%
1.00 INSTALAGOES ELETRICAS R$ 108.710,45 | R$ 108.710,45 | R$ 144.947,26 | R$ - R$ - R$ 362.368,15
% 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 100,00%
TOTAL R$ 108.710,45 | R$ 108.710,45 | R$ 144.947,26 | R$ - R$ - R$ 362.368,15

PRAZO DE EXECUGAO: 3 MESES
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Leticia Maynara Cano Torgan
Eng.2 Civil - Resp. Pelo Orgamento
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