Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

ANALISE DE RISCO DA CONTRATAGAO

OBJETO: Aquisicao de materiais, insumos e instrumentos musicais para a Banda Sinfénica Aurora.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 75, inciso Il, da Lei Federal n°® 14.133/2021.

1. Finalidade da analise

Esta Analise de Risco visa identificar, avaliar e propor medidas preventivas para mitigar riscos associados a
contratagao direta por dispensa de licitagdo, com fundamento no art. 75, I, da Lei n° 14.133/2021, garantindo a
adequada execugao contratual e o uso eficiente dos recursos publicos.

2. Principais riscos identificados e medidas de mitigagao

mercado

responsabilizagéo

Risco ldentificado Probabilidade Impacto Consequéncia Medidas de Prevengao e Mitigagcao
S Estabelecimento de prazo contratual objetivo (30
Prejuizo a agenda de L . a - o
Atraso na entrega dos . . ~ dias); previsédo de penalidades contratuais;
. Baixa Médio apresentagdes e A s P
itens contratados o exigéncia de comunicagao prévia em caso de
atividades da banda } :
impedimentos
. Inviabilidade .dE.) yso Especificagdes técnicas detalhadas no Termo de
Fornecimento de produtos dos materiais; PO S o .
. . ) Referéncia; possibilidade de rejeigdo dos itens no
em desacordo com as Média Alto impacto direto na . . o
o A . ato do recebimento; responsabilidade do
especificagdes técnicas qualidade das o
- fornecedor pela substituigao
apresentacdes
Interrupgdo das Aplicacéo das garantias previstas no CDC (Lei n°
Produto com vicio oculto . - atividades ou gastos 8.078/1990); clausula contratual especifica de
: . Baixa Médio - L S
ou defeito funcional extras com garantia; obrigagédo de reparo/substituigdo pelo
substituigbes contratado
Analise prévia da regularidade juridica, fiscal e
Escolha de fornecedor = . =
. - . - Atrasos ou ndo cadastral dos fornecedores; cotagdo somente com
com dificuldade logistica Baixa Médio NS h
e entrega dos produtos empresas do ramo; exigéncia de CNPJ ativo e
ou estrutura precaria R -
habilitagdo minima
. . . Irregularidade formal; Declaragéo expressa de que nao ha
Fracionamento indevido . . o .
. . risco de fracionamento (conforme §3° do art. 75);
da despesa para escapar Muito baixa Alto PR = . o .
e responsabilizagdo dos | comprovagéo de que o objeto é Unico e especifico
do processo licitatério X
agentes a Banda Aurora
Sobrepreco ou Dano a0 erério e Pesquisa formal com fornecedores diretos do
incompatibilidade com o Baixa Alto ramo; justificativa de indisponibilidade nos painéis

publicos; adogédo do menor prego praticado
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3. Avaliagao geral do risco

Dado o baixo valor da contratagéo, a baixa complexidade do objeto, o fornecimento em remessa Unica e o nivel de
detalhamento técnico e processual adotado, a presente contratagcdo apresenta nivel de risco geral classificado
como BAIXO.

Todos os riscos identificados sdo mitigaveis com as medidas previstas no planejamento da contratagéo, e a
execugao contratual podera ser monitorada de forma eficaz pelo(s) fiscal(is) designado(s), conforme previsto nos
arts. 117 a 120 da Lei n°® 14.133/2021.

4. Conclusao

A contratacao direta fundamentada no art. 75, 1l da Lei n°® 14.133/2021 ¢é juridicamente viavel e operacionalmente
segura, desde que observadas as boas praticas de gestdo contratual adotadas pela Administragdo. Os riscos
potenciais foram mapeados, classificados e receberam tratamento preventivo adequado, ndo havendo 6bices a
continuidade do processo.

Cacador — Santa Catarina, 22 de julho de 2025.
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