CA'AA CRONOGRAMA PREVISTO PLE Graude Siglo | CRONOGRAMA PREVISTO PLE Grau de Sigio
#PUBLICO #PUBLICO

|FROFONENTE 1/ TOMADOR
MUNICIPIO DE OURO VERDE - SP

N° OPERACAO N° T OV |APELIDO ITO
1099251-58 970867 FNHIS - sub50.

N° OPERACAO N° T OV |APELIDO JIMENTO |
1099251-58 970867 FNHIS - sub50.

1. Selecione o Titulo do Evento da Administragéo Local:
I ] « Néo foi indicado o Evento de Administragao Local

2. Digite nas células em amarelo o nimero do periodo em que os eventos serdo
° - o~ © < w © ~ © E B = o 2 I e e = 2 £ i b 8 { S 54
£ 22| 2| 8| 8| 2|2 |8 |8 |8 |8 |R |2 |3 |3 |38\ 8 |8|2|2|2|2|23|2)|32
2 S1818181 8518181818181 S518181818181818[8|8|185181818[38
1| N°do 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 13 | 14 | 15 16 17 | 18 19 | 20 | 21 22 | 23| 24| 25 26| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 32 | 33| 34| 35| 36| 37 | 38| 39 | 40 | 41 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
IL|_Evento Titulo dos Eventos
F 1 SERVICOS PRELIMINARES ‘ 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5
F 2 FUNDACOES/VIGA BALDRAME E IMPERME| 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5
F 3 SUPRAESTRUTURA PILARES, VIGAS E LA. 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6
F 4 PAREDES /ESQUADRIAS 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7
F 5 COBERTURA E PROTECOES 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8
F 6 REVESTIMENTOS 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9
F 7 PAVIMENTACOES 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10
F 8 INSTALACOES 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 1" 1" 1
F 9 COMPLEMENTACOES 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 1 12 12 12 12 12
10 0
F Cronograma ‘ Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06 Més 07 Més 08 Més 09 Més 10 Més 11 Més 12 Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06 Més 07 Més 08 Més 09 Més 10 Més 11 Més 12
F Parcela |—%. 2,87% 6.50% 10.13% 11,53% 14,63% 13,63% 13.37% 9.85% 8.45% 5,35% 3.59% 0.11% % 2.87% 6.50% 10,13% 11,53% 14,63% 13,63% 13.37% 9.85% 8.45% 5,35% 3,59% 0.11%
F R$ | 96.769,62 | 219.350,65 | 341.944,85 | 389.137,65 | 493.611,15 | 460.076,65 | 451.337,80 | 332.31545 | 285.122,65 | 180.649,15 | 121.08190 | 3.571,85 R$ | 96.769,62 | 219.350,65 | 341.944,85 | 389.137,65 | 493.611,15 | 460.076,65 | 451.337,80 | 332.315.45 | 285.122,65 | 180.649,15 | 121.081,90 | 3.571,85
F % 2.87% 9.37% 19,50% 31,03% 45,65% 59,29% 72,66% 82,51% 90,95% 96.31% 99,89% 100,00% % 2.87% 9.37% 19,50% 31,03% 45,65% 59,29% 72,66% 82,51% 90,95% 96,31% 99,89% 100,00%
F R$ | 96.769,62 | 316.120,27 | 658.065,12 | 1.047.202.77 | 1.540.813,92 | 2.000.8%0 452,228, 84.543.87 | 3.060.666.4 0.315.62 | 3.371.39752 | 3.374.969.37 | RS | 96.769.62 | 316.120.27 | 658.065,12 | 1.047.202.77 | 1.540.81392 | 2.000.890, 452.228, 84.543,82 | 3.069.666.,47 | 3.250.315,62 | 3.371.307.52 | 3.374.969.3;
F 5o Local| [ % %
F
F
F _MUNICIP
F Local Responsavel Técnico Responsavel Técnico
F Nome: Roaer Willlian Costa Nome: Roaer Willlian Costa
F segunda-feira, 11 de agosto de 2025 CREA/CAU: 5069489950 CREA/CAU: 5069489950
F Data ART/RRT: 2620251221640 ART/RRT: 2620251221640
ROGER WILLIAN Assinado de forma digital

por ROGER WILLIAN

COSTA:4014576 COSTA:40145761835
1835 Dados: 2025.08.11
13:57:46 -03'00'
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