
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$)

PROJETADO REALIZADO PROJETADO REALIZADO

12.089,39         2.302,74             

14.392,14R$        10,32% 12.089,39R$     2.302,74R$          

84% 16%

4.395,28           1.883,69             

6.278,97R$         4,50% 4.395,28R$       1.883,69R$          

70% 30%

44.523,55         66.785,32            

111.308,87R$      79,80% 44.523,55R$     66.785,32R$        

40% 60%

-                   7.504,69             

7.504,69R$         5,38% 7.504,69R$          

100%

139.484,66        61.008,22R$     78.476,44R$        

172.096,17        75.271,94R$     96.824,24R$        

75.271,94R$     172.096,17R$      

44% 56%

44% 100%

Projetado

Realizado

Engenheiro civil 

CREA-SP 5070869525

%

%acumulado

Legenda:

Kaio Cezar Mariano

4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Valores totais S/BDI

Valores totais C/BDI

Valores acumulados C/BDI

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

3 REFORMA E ADEQUAÇÃO 

Objeto: Reforma e adequação da Praça Capinzal
Recurso: Emenda Impositiva
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