
A realizar em Mês(es)

Descrição da Atividade Ordem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

SERVIÇOS PRELIMINARES
1

R$
103.989,68 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 103.989,68

MELHORIAS DA PLATAFORMA
2

R$
372.721,37 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 372.721,37

MELHORIAS DA PLATAFORMA
3 R$ 0,00

R$
372.721,37 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 372.721,37

DRENAGEM SUPERFICIAL
4 R$ 0,00

R$
45.248,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 45.248,00

DISPOSITIVOS ESPECIAIS DE
DRENAGEM 5 R$ 0,00 R$ 0,00

R$
40.976,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 40.976,00

REVESTIMENTOS
6 R$ 0,00 R$ 0,00

R$
312.307,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 312.307,04

PROTEÇÃO VEGETAL
7 R$ 0,00 R$ 0,00

R$
22.962,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 22.962,00

Total por período
R$

476.711,05
R$

417.969,37
R$

376.245,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
R$

1.270.925,46

Valor de contrapartida
R$

104.183,41
R$

104.183,41
R$

104.183,42 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 312.550,24

Financiamento FEHIDRO
R$

372.527,64
R$

313.785,96
R$

272.061,62 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 958.375,22

Responsável legal 1:

Assinatura:

Responsável Técnico:

Assinatura:

Responsável legal 2:

Assinatura:

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO CRONOGRAMA FÍSICO ‐ FINANCEIRO

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA TOMADOR: MUNICIPIO DE MIRANTE DO PARANAPANEMA

FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS ‐ FEHIDRO
EMPREENDIMENTO:

CONTROLE DE EROSÃO E ADEQUAÇÃO DA ESTRADA RURAL MPR‐010 BAIRRO QUARENTA ‐
BACIA DO RIBEIRÃO SANTO ANTONIO
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