
Data Base

Prazo de liberação: em 30 
dias após a emissão da 

Ordem de Serviço

m2 91,42                                                  

R$ 3.911,98                                             

m 124,00                                                

R$ 27.257,96                                           

m2 120,82                                                

R$ 41.018,08                                           

m2 310,81                                                

R$ 29.539,38                                           

m2 114,19                                                

R$ 56.108,70                                           

m2 11,34                                                  

R$ 31.256,87                                           

m2 79,92                                                  

R$ 26.063,69                                           

11,34                                                                           

31.256,87                                                                   

79,92                                                                           

26.063,69                                                                   

124,00                                                                         

27.257,96                                                                   

120,82                                                                         

41.018,08                                                                   

310,81                                                                         

29.539,38                                                                   

114,19                                                                         

56.108,70                                                                   

SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS E BANHEIROS DO CAMPO SOCIETY
PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: data da assinatura do convênio
FINAL: 720 dias a partir da data de assinatura do convênio

SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS CDHU 191 - Data Agosto / 23 (com 
desoneração)

2.0 INFRAESTRUTURA

         Prefeitura do Municipal de Cedral
                     ESTADO DE SÃO PAULO     -      CNPJ: 45.093.663/0001-36

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Item SERVIÇOS UNIDADE

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

1ª ETAPA

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

TOTAL
PERÍODO: 720 DIAS

PRAZO DE 
EXECUÇÃO: 690 dias

91,42                                                                           

3.911,98                                                                     

3.0 SUPERESTRUTURA

5.0 COBERTURA

4.0 ALVENARIA DE VEDAÇÃO

6.0 ESQUADRIAS EM ALUMINIO 

7.0 PISOS
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m2 211,80                                                

R$ 58.823,56                                           

m2 27,40                                                  

R$ 47.448,35                                           

und 1,00                                                    

R$ 41.957,72                                           

und 1,00                                                    

R$ 15.395,30                                           

m2 524,84                                                

R$ 26.635,42                                           

m2 91,42                                                  

R$ 1.354,81                                             
PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

R$ 400.000,00
R$ 6.771,82

R$ 406.771,82

Responsável Técnico - Arquiteto e Urbanista
André Alves de Novaes
CAU. A32724-5
RRT. 

26.635,42                                                                   

13.0 LIMPEZA FINAL DA OBRA
91,42                                                                           

1.354,81                                                                     

12.0 PINTURA

47.448,35                                                                   

1,00                                                                             

41.957,72                                                                   

1,00                                                                             

15.395,30                                                                   

524,84                                                                         

211,80                                                                         

27,40                                                                           

R$ 406.771,82

Cedral, 10 de novembro de 2023.

RECURSOS ESTADUAL R$ 400.000,00

11.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

8.0 REVESTIMENTOS

9.0 DIVISÓRIAS 

RECURSOS PRÓPRIO R$ 6.771,82
TOTAL

58.823,56                                                                   

10.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Assinado digitalmente por ANDRÉ A. DE NOVAES: 
28930174876
DN: cn=ANDRÉ A. DE NOVAES: 28930174876, c=BR, o=URBE 
- Assessoria e Consultoria Ltda, email=consultoria.urbe@gmail.
com
Data: 2023.11.10 17:47:24 -03'00'

ANDRÉ A. DE NOVAES: 
28930174876

Autenticado com senha por: PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS - 10/11/2023 às 17:49:01
Documento N°: 2284984A2759860 - consulta é autenticada em: 
https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/2284984A2759860
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