
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA 

 

 

MATRIZ DE RISCO 

Objeto: Aquisição de frigobar (120L) e de forno microondas (32L) para o Centro de 

Informações Turísticas – CIT. 

 

Evento de Risco Impacto Probabilidade Responsabilidade 

Ação de Mitigação / 

Plano de 

Contingência 

Atraso na entrega 

pela logística do 

fornecedor. 

Médio Média Contratada 

Previsão de multa 

contratual por atraso 

no Edital e 

acompanhamento do 

empenho. 

Divergência técnica 

(voltagem ou 

capacidade 

incorreta). 

Alto Baixa Contratada 

Recusa imediata no 

ato da entrega 

(Recebimento 

Provisório) e 

exigência de troca 

em até 48h. 

Avarias no 

transporte 

(amassados ou danos 

estéticos). 

Médio Média Contratada 

Conferência rigorosa 

no ato da entrega 

antes da assinatura 

do canhoto da Nota 

Fiscal. 

Incompatibilidade 

elétrica no local de 

instalação. 

Alto Baixa 
Contratante 

(Prefeitura) 

Vistoria técnica das 

tomadas de 127V e 

disjuntores antes da 

chegada dos 

equipamentos. 

Defeito de 

fabricação nos 

primeiros meses de 

uso. 

Médio Baixa 
Contratada / 

Fabricante 

Acionamento da 

garantia técnica e 

rede autorizada em 

Araraquara/SP. 

Variação de preços 

acima da estimativa 

(fracasso da 

licitação). 

Baixo Média 
Contratante 

(Prefeitura) 

Atualização da 

pesquisa de mercado 

e eventual 

readequação do 

valor referencial. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA 

 

 

Análise de Alocação de Riscos 

1. Riscos da Contratada: Todo o ônus logístico, integridade dos equipamentos 

até a entrega e conformidade com as especificações técnicas (capacidade, 

potência e voltagem). 

2. Riscos da Contratante: Garantir o livre acesso ao local para entrega, prover 

rede elétrica adequada e realizar o pagamento dentro do prazo pactuado após 

o aceite definitivo. 

 

Nota Técnica: Devido ao baixo valor e complexidade do objeto, os riscos são 

considerados baixos. O maior impacto identificado é a "Incompatibilidade Elétrica", 

que deve ser mitigada preventivamente pela equipe de manutenção do CIT. 
 

Araraquara, 05 de fevereiro de 2026. 

 

_______________________________________________________________________ 

Gerson Roza de Freitas 

Secretário de Desenvolvimento Econômico 

 

_______________________________________________________________________ 

Giovanna Schneider Barbosa Bortolozzo 

Subsecretária de Desenvolvimento Econômico e do Turismo 

 

_______________________________________________________________________ 

Taísa Ferreira Rodrigues Lima  

Chefe de Seção da Divisão de Turismo 
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