
A realizar em Mês(es)

Descrição da Atividade Ordem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

ETAPA 1 ‐ PLANO DE TRABALHO
E PLANO DE MOBILIZAÇÃO

SOCIAL 1
R$

18.638,24 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 18.638,24

ETAPA 2 ‐ LEVANTAMENTO DE
DADOS (PRIMÁRIO E

SECUNDÁRIO) E ESTIMATIVA
POPULACIONAL DA ZONA RURAL
DO MUNICÍPIO PRESENTE NA

BACIA DO RIO PARDO 2 R$ 0,00
R$

30.080,12 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 30.080,12

ETAPA 3 ‐ DIAGNÓSTICO DA
SITUAÇÃO ATUAL DO
SANEAMENTO RURAL 3 R$ 0,00 R$ 0,00

R$
30.080,12 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 30.080,12

ETAPA 4 ‐ PROGNÓSTICO E
ALTERNATIVAS PARA SOLUÇÕES

DE MELHORIAS 4 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
R$

30.080,12 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 30.080,12

ETAPA 5 ‐ ELABORAÇÃO DE
MECANISMOS E

PROCEDIMENTOS PARA A
AVALIAÇÃO SISTEMÁTICA DA

EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E
EFETIVIDADE DAS AÇÕES DO

PLANO DE SANEAMENTO RURAL
DO MUNICÍPIO 5 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

R$
30.080,12 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 30.080,12

ETAPA 6 ‐ REALIZAÇÃO DE
AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA

APRESENTAÇÃO DA VERSÃO
PRELIMINAR DO PMSR 6 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

R$
2.060,32 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.060,32

ETAPA 7‐ ELABORAÇÃO FINAL
DO PLANO MUNICIPAL DE
SANEAMENTO RURAL 7 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

R$
21.465,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 21.465,28

Total por período
R$

18.638,24
R$

30.080,12
R$

30.080,12
R$

30.080,12
R$

30.080,12
R$

23.525,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 162.484,32

Valor de contrapartida
R$

1.335,82
R$

2.155,87
R$

2.155,87
R$

2.155,87
R$

2.155,88
R$

1.686,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.645,41

Financiamento FEHIDRO
R$

17.302,42
R$

27.924,25
R$

27.924,25
R$

27.924,25
R$

27.924,24
R$

21.839,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 150.838,91

Responsável legal 1:

Assinatura:

Responsável Técnico:

Assinatura:

Responsável legal 2:

Assinatura:

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO CRONOGRAMA FÍSICO ‐ FINANCEIRO

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA TOMADOR: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA ALEGRIA

FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS ‐ FEHIDRO
EMPREENDIMENTO:

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO
DA ALEGRIA



A realizar em Mês(es)

Descrição da Atividade Ordem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total
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