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ANÁLISE DE RISCO 

 
RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 

 
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição parcelada de pneus novos, câmaras de ar 
e protetores, destinados à reposição nos veículos leves, caminhões e máquinas que compõem a frota 
oficial das diversas Secretarias e Departamentos do Município de Ribeirão Corrente/SP.  
 
1- RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO 

 

Risco 2 Não aprovação do Estudo Técnico ou do Termo de Referência. 

 

Probabilidade: 
 

BAIXO 

Dano potencial 

Atraso no processo de aquisição e, por conseguinte, atraso no início do fornecimento. 

Ação Preventiva Responsável 

Elaborar ETP com estrita observância ao art. 18, §1º da Lei nº 14.133/2021. 

Elaborar o Termo de Referência em estrita observância ao art. 6, XXIII e art. 

40, §1º da Lei nº 14.133/2021 e utilizar as minutas aprovadas pela 

Procuradoria Geral do Município. 
Secretarias Municipais e Departamentos 

Ação de Contingência Responsável 

Revisar e corrigir tempestivamente as deficiências detectadas nos estudo 
técnico preliminar e termo de referência. 

Secretarias Municipais e Departamentos 

Risco 3 Orçamento estimativo com valores não correspondentes ao preço de mercado 

 

Probabilidade: 
 

BAIXO 

Dano potencial 
Contratação com preços inexequíveis, inconsistentes ou excessivamente       elevados. Licitação 
Fracassada ou Deserta. 

Ação Preventiva Responsável 

Elaborar o orçamento estimativo com o maior número possível de fontes de 
preços (“cesta de preços”) visando possibilitar que a pesquisa de preços 
reflita o real comportamento do mercado. 

 
Servidor responsável pela pesquisa de preços 

Ação de Contingência Responsável 

Atualização da pesquisa de preços com a ampliação das fontes, nos termos 
do art. 23, da Lei nº 14.133/2021. 

Servidor responsável pela pesquisa de preços 

Risco 4 Indisponibilidade de Recursos Orçamentários e/ou Financeiros 

 
Probabilidade: 

 
BAIXO 

Dano potencial 
Impossibilidade de contratar a solução. 

Risco 1 Deficiência na definição da demanda 

 

Probabilidade: 
 

BAIXO 
Dano potencial 

Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda 

Ação Preventiva Responsável 

Qualificação da equipe de planejamento; conhecimento do  

escopo. 
Secretarias Municipais e Departamentos interessados 

Ação de Contingência Responsável 

Restabelecimento da demanda Secretarias Municipais e Departamentos interessados 
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Ação Preventiva Responsável 

Reservar dotação orçamentária e recurso financeiro adequado visando suprimento 
da despesa 

Secretarias Municipais e Departamentos 

Ação de Contingência Responsável 
Realizar readequação orçamentária e financeira para possibilitar a aquisição 
da solução pretendida, incluindo eventual corte de gastos   se necessário. 

  
Secretarias Municipais e Departamentos 

Risco 5 Não atendimento a eventuais apontamentos da Procuradoria Geral do Município 

 
Probabilidade: 

 
BAIXO 

Dano potencial 
Potencial dano ao erário e responsabilização dos agentes públicos envolvidos. 

Ação Preventiva Responsável 

Conferência de todos os documentos obrigatórios e complementares da fase 

interna da contratação. Utilizar como parâmetro para elaboração a Lei n.º 

14.133/2021. 

  
Secretarias Municipais e Departamentos 

Ação de Contingência Responsável 
Verificar análises jurídicas anteriores de itens correlatos, visando saneamento e 
antecipação de itens que porventura necessitem correção. Realizar correção de 
maneira tempestiva através da revisão dos atos inicialmente praticados, 
revalidando o prosseguimento do pleito, em consonância com o principio da 
autotutela ou apresentando as devidas justificativas pelo não atendimento às 
recomendações exaradas quando cabível correção. 

 
           
Secretarias Municipais e Departamentos 

 

2- RISCOS - FASE DE LICITAÇÃO 

 
Risco 6 

Deficiências do ato convocatório, critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros. 

Probabilidade: BAIXO Dano potencial 

Encerramento da Licitação. 

Ação Preventiva Responsável 

Capacitação de servidores; incorporar as atualizações da legislação; 

Estabelecer rotinas de revisão. 
 Departamento de  Licitações e  Contratos 

Ação de Contingência Responsável 

Suspensão da licitação 
Departamento de Licitações e  Contratos 

 

3- RISCOS – GESTÃO DO CONTRATO 

 
Risco 7 

Inércia frente a descumprimento de obrigações contratuais. Falha ou omissão no registro dos 

atos e fatos do contrato 

Probabilidade BAIXO Dano potencial 

Deficiência na prestação dos serviços. Prejuízos financeiros a Administração 

Ação Preventiva Responsável 

Capacitação de servidores; Conhecimento dos termos contratuais e do 
serviço a ser executado. Conhecimentos das responsabilidades dos fiscais. 
Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual 

 

   
Secretarias Municipais e Departamentos 

Ação de Contingência Responsável 
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Sanções administrativas. Responsabilização da Gestão e  fiscalização 
contratual. 

      
Secretarias Municipais e Departamentos 

 

 

Ribeirão Corrente, 02 de setembro de 2026. 

 

 

 

 

MARCELO DONIZETE BERTANHA 
Secretário Municipal de Planejamento, Infraestrutura, Obras, Habitação e Serviços. 

 
 
 
 

SILVANA APARECIDA FERREIRA MENDES 
 Secretária Municipal de Saúde 

 
 
 
 

ELAINE CRISTINA RODRIGUES 
Secretária Municipal de Educação 

 
 
 
 

ROGÉRIO PERES RODRIGUES ALVES 
Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente 

 
 
 
 

TATIANE JANNEU BARRETO 
Diretora Municipal de Assistência Social 

 
 
 
 

AIRTON LUIZ MONTANHER 
Secretário Municipal de Administração 

 
 
 
 
 


