
PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA - SP

OBJETO:  AMPLIAÇÃO PORTO ILUMINADA, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA – PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
BDI = 25,00%

LOCAIS: SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA LED NOS BAIRROS DA CIDADE

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  %  CUSTO TOTAL 
 Mês 1  Mês 2  Mês 3 

 TOTAL 

1 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 100,00%                              3.025.972,80 
                       1.512.986,40 50,00%                          1.512.986,40 50,00% 0,00%                              3.025.972,80 

100,00%

TOTAL GERAL 100%                              3.025.972,80                        1.512.986,40 50,00%                          1.512.986,40 50,00%                                            -   0,00%                                            -   0,00%

TOTAL ACUMULADO 100%                              3.025.972,80                        1.512.986,40 50,00%                          3.025.972,80 100,00%                          3.025.972,80 100,00% 0,00%

Porto Ferreira, SP 30/04/24

Alan Marcel Scarpa Baldassa

                          Chefe de Divisão de Obras e Projetos

                      CREA/SP 5063816119 

Rômulo Luís de Lima Ripa

                          Executivo Municipal

PREFEITURA DE PORTO FERREIRA
“A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO”

SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO


