
Atraso na assinatura do contrato, após o termino da licitação 

Probabilidade: O Baixa ( ) Média (X) Alta 

Impacto: QBaixa iMédia (X) Alta 

Descrição: A nova Lei de Licitações foi implantada recentemente, e traz um procedimento 

mais burocrático, e consequentemente mais demorado, o que pode atrasar a publicação do edi-

tal. Somado a isso, temos a possibilidade remota de impugnação do edital, recurso de empre-

sas e demais procedimentos que Rodem atrasara assinatura do novo contrato. 

Danos): Demora em atender as necessidades de respaldo urgentes 

Ação(Ões) Preventiva(s): Viabilizar o Responsável: 

processo de licitação para contratação da 

prestação de serviços 
Setor de licitação e compras 

Ação(ões) de Contingência: Autorizar a Responsável: 

execução dos serviços, após o processo de 

licitação 
Divisão Segurança medicina Trabalho 
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Prefeitura de 

Castilho; 
Juntos por uma novo cidade 

45.663.556/0001-04 
e-mail: secretaria@castllho.sp.gov.br-  Fone: 18-3741-9000 

ANÁLISE DE RISCOS 

Objeto: Contratação de empresa especializada Contratação de empresa prestadora de serviço de segu-
rança e medicina do trabalho especializada em assessoria, consultoria e análise na área de engenharia de 
segurança e higiene ocupacional, 

Introdução: Conforme artigo 18, inciso X da Lei 14.133/2021, a análise de riscos que possam 
comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual integra a fase preparatória da 
licitação. 
A matriz de risco poderá integrar o edital, contudo, somente será obrigatória para obras e serviços 
de grande vulto ou quando forem adotados os regimes de contratação integrada e semi-integrada 
(artigo 22, § 32 - Lei 14.133/2021). 
Para a presente contratação apresentamos a seguinte análise de risco: 
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Juntos por uma novo cidade 

45663.556/0001-04 
e-mail: secretarla@castllho.sp.gov.br  - Fone: 18-3741-9000 

co - Deficiência na prestação dos serviços 

t 
Probabilidade: (X) Baixa ()Média ( ) Alta 

Impacto: Baixa ( Média ()Alta 

Descrição: Ineficiência da empresa na prestação dos serviços, tais como: não disponibilizar 
profissionais capacitados, não atender conforme solicitação, não atender dentro dos prazos 
Dano(s): Demora em atenderas necessidades de respaldo urgentes 
Ação(ões) Preventiva(s): Realizar Responsável: 

pagamentos conforme demanda e entrega de 

serviços. 
Setor de licitação e compras 

Ação(ões) de Contingência Acompanhar Responsável: 

realização de serviços e avaliar o desempenho 

e qualidade da prestação de serviços. 
Divisão Segurança medicina Trabalho 
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