
OBRA 

30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210dias 240 dias 270 dias 300dias 330dias 360dias 390dias 420dias 450dias 480dias 510dias 540dias 570dias 600dias 630dias 660dias 690dias 720dias
1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês 7º mês 8º mês 9º mês 10º mês 11º mês 12º mês 13º mês 14º mês 15º mês 16º mês 17º mês 18º mês 19º mês 20º mês 21º mês 22º mês 23º mês 24º mês 

1 ELABORAÇÃO DE MINUTA DE EDITAL
2 LICITAÇÃO
3 FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO - PM X CONTRATADA
4 EMISSÃO DE ORDEM DE SERVIÇO
5  FASE 21 - SERVIÇOS PRELIMINARES
6  FASE 22 -TERRAPLANAGEM
7 FASE 23 - PAVIMENTAÇÃO
8 FASE 24 -OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM 
9 FASE 25 - OBRAS DE CONTEÇÃO E GEOTÉCNIA

12 PRESTAÇÃO DE CONTA - 1º PARCELA
10 FASE 26 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
12 PRESTAÇÃO DE CONTA - 2º PARCELA
13 FASE 28 - SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA
14 FASE 30 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
15 FASE 36 - CANTEIRO DE OBRAS
16 PRESTAÇÃO DE CONTA FINAL - ENCERRAMENTO

Preenchido pela PM para formalização e atualizado em todas as etapas de Liberação
ITENS Variavel conforme objeto da obra
Atenção: caso haja necessidade, incluir mais linhas. Não alterar as colunas!

CRONOGRAMA DE AÇÕES  E METAS - OBRAS 

IMPLANTAÇÃO DE PONTE NA RUA MÁXIMO ZANELLA, VILA DÉBORA E RUA IMIGRANTES ITALIANOS, VILA PERI-PERI

Itens Ações 

"DEUS SEJA LOUVADO"
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