
 1° ORDEM DE 
SERVIÇO 

 2° ORDEM DE 
SERVIÇO 

 3° ORDEM DE 
SERVIÇO 

 4° ORDEM DE 
SERVIÇO 

 5° ORDEM DE 
SERVIÇO  

10 DIAS 21 DIAS 21 DIAS 21 DIAS 21 DIAS

              5.929,17 

                        -                52.634,42          52.634,42          52.634,42          52.634,42 

5.929,17 52.634,42 52.634,42 52.634,42 52.634,42

5.929,17 58.563,59 111.198,02 163.832,44 216.466,86

2,74% 24,32% 24,32% 24,32% 24,32%

2,74% 27,05% 51,37% 75,68% 100,00%

Faturamento em percentual

Total acumulado em percentual

ITEM ETAPA

02 -  LAJE PRÉ-FABRICADA COM VIGOTAS TRELIÇADAS E LAJOTA DE EPS

01 -  PROJETO

        216.466,86 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

 LOCAL: Praça dos Músicos - Jardim Valparaíba, São José dos Campos - SP

 OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEFI PROF. HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA

210.537,69 97,2609%

VALOR PART.

100,00%
Faturamento

Total acumulado

5.929,17 2,7391%
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ITEM FONTE DATA-BASE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QTD. CUSTO 
UNITÁRIO CUSTO TOTAL BDI

PREÇO 
UNITÁRIO 
COM BDI

PREÇO TOTAL

01.01 CDHU 2025/11 01.17.041 PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA EM FORMATO UN 1,00 4.900,14 4.900,14 21,00 5.929,17 5.929,17

5.929,17

02.01 CDHU
 (INSUMO)

2025/11 C.06.000.022012 Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4) - SC = 300kgf/m² M2 695,60 87,44 60.823,26 21,00 105,80 73.594,48

02.02 CDHU
 (INSUMO)

2025/11 C.06.000.022013 Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 20 (16 + 4) - SC = 300kgf/m² M2 921,68 122,79 113.173,09 21,00 148,58 136.943,21

210.537,69
216.466,86

PLANILHA DE ORÇAMENTO

 LOCAL: Praça dos Músicos - Jardim Valparaíba, São José dos Campos - SP

 OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEFI PROF. HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA

TOTAL DA ETAPA COM BDI

#FIM

02 -  LAJE PRÉ-FABRICADA COM VIGOTAS TRELIÇADAS E LAJOTA DE EPS

01 -  PROJETO

TOTAL DA ETAPA COM BDI

TOTAL DA OBRA COM BDI
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