
 

Prefeitura Municipal de Bebedouro 
Estado de São Paulo 

Divisão de Despesas - Setor de Licitação 
Praça José Stamato Sobrinho, nº 45 - Centro - Bebedouro/SP. - Cep. 14.701-900 

Fone/Fax: (17) 3345 9116 
Site: www.bebedouro.sp.gov.br 

 

“Deus Seja Louvado” 

 
49

ANEXO IX 
ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 
 
 
 
 
 
 



FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. VALOR UNIT. TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 6.655,75

CDHU-

Boletim 194
02.08.020 Placa de identificação para obra m² 6,00  R$              1.109,29 R$ 6.655,75

2.0 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO R$ 3.843.170,17

CDHU-

Boletim 194
54.03.230 Imprimação betuminosa ligante m² 51.388,14  R$                       7,81 R$ 401.404,63

CDHU-

Boletim 194
54.01.410 Varrição de pavimento para recapeamento m² 51.388,14  R$                       1,04 R$ 53.355,18

CDHU-

Boletim 194
54.03.210

Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado 

a quente - (CBUQ) (esp. 0,035m, faixa "A" do DER-SP) 
m³ 1.798,58  R$              1.883,93 R$ 3.388.410,36

3.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA - HORIZONTAL R$ 88.930,49

CDHU-

Boletim 194
70.02.010 Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica m² 2.872,88  R$                    30,96 R$ 88.930,49

R$ 3.938.756,41

Data base 11/2024 mais 20,73% de BDI

PREFEITURA MUNICIPAL BEBEDOURO-SP

INFRAESTRUTURA 

Boletim Referencial de Custos - Tabela de Serviços - Boletim 196 - CDHU 

sem desoneração

TOTAL GERAL

( RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE PISTA AEROPORTUARIA )

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Página 1 de 1

LEONARDO MIGUEL 

ORNELAS R T DE CARVALHO 

419.054.988-61 DIRETOR

Assinado de forma digital por 

LEONARDO MIGUEL ORNELAS R T DE 

CARVALHO 419.054.988-61 DIRETOR 

Dados: 2025.02.27 13:33:43 -03'00'

JOSE PAULO DE ALMEIDA 

ROSSANEZI:09334112867

Assinado de forma digital por JOSE 

PAULO DE ALMEIDA 

ROSSANEZI:09334112867 

Dados: 2025.02.27 15:54:27 -03'00'



ITEM ATIVIDADES % 1º Mês % 2º Mês TOTAL 
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,17% 100% 6.655,75 6.655,75
2 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 97,57% 50% 1.921.585,08 50% 1.921.585,08 3.843.170,17

3
SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 
HORIZONTAL 2,26% 100% 88.930,49 88.930,49

TOTAL NO PERÍODO 48,96% 1.928.240,83 51,04% 2.010.515,58 3.938.756,41
ACUMULADO INCLUINDO ( R$) 1.928.240,83 3.938.756,41
ACUMULADO INCLUINDO ( %) 48,96% 100,00%

PREFEITURA MUNICIPAL BEBEDOURO-SP
( Recapeamento  Asfáltico em diversas ruas do município )

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO ( R$ )

LEONARDO MIGUEL 

ORNELAS R T DE CARVALHO 

419.054.988-61 DIRETOR

Assinado de forma digital por 

LEONARDO MIGUEL ORNELAS R T DE 

CARVALHO 419.054.988-61 DIRETOR 

Dados: 2025.02.27 13:32:25 -03'00'

JOSE PAULO DE 

ALMEIDA 

ROSSANEZI:09334112867

Assinado de forma digital por JOSE 

PAULO DE ALMEIDA 

ROSSANEZI:09334112867 

Dados: 2025.02.27 15:51:28 -03'00'


