
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
ESTADO DE SÃO PAULOCRONOGRAMA

OBRA PRAÇA E ÁREA DE LAZER

LOCAL RUA MEIMEI - RESIDENCIAL CHICO XAVIER

EXECUÇÃO EMPREITADA GLOBAL

CIDADE SÃO JOSE DO RIO PARDO

DATA 08/10/2026

PRAZO 180 DIAS

1º ETAPA 2º ETAPA 3º ETAPA 4º ETAPA 5º ETAPA 6º ETAPA TOT AL

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

 R$     38.135,14 R$ 38.135,14
2. ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS  R$     12.762,09  R$     12.762,09 R$ 25.524,18
3. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$       5.791,72  R$       1.678,62  R$       1.678,62  R$       9.191,71 R$ 18.340,67
4. PISO  R$       9.262,42  R$       9.262,42  R$       9.262,42 R$ 27.787,25
5. PINTURA  R$       5.529,11 R$ 5.529,11
6. PAISAGISMO 23.252,81R$     23.252,81R$     23.252,81R$     23.252,81R$     R$ 93.011,22
7. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$     25.570,12  R$     25.570,12  R$     25.570,12  R$     25.570,12  R$     25.570,12 R$ 127.850,60

56.688,95R$     38.332,21R$     59.763,96R$     59.763,96R$     58.085,34R$     63.543,75R$     

TOTAL COM BDI 
CUSTO TOTAL COM BDI INCLUSO DE 20,34% R$ 336.178,17

MARCELO BERTI SIMÕES

ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E OBRAS

SERVIÇOS PRELIMINARES

ITEM SERVIÇO

1.
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