
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12
VALOR TOTAL 

(R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 0 0 0 0 16.525,93R$   0 0 0 0 16.525,93R$        

100% 100%
2 PISO 0 0 0 0 34.729,03R$   34.729,03R$   0 0 0 0 69.458,06R$        

50% 50% 100%
3 FECHAMENTO 0 0 0 0 30.866,90R$   30.866,90R$     0 0 0 0 61.733,80R$        

50% 50% 100%
4 BRINQUEDOS E AFINS 0 0 0 0 217.098,33R$   0 0 0 0 217.098,33R$      

100% 100%
5 SERVIÇOS FINAIS 0 0 0 0 1.628,11R$       0 0 0 0 1.628,11R$          

100% 100%
6 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 0 0 0 0 18.650,77R$   0 0 0 0 18.650,77R$        

100% 100%
7 SINALIZAÇÃO VERTICAL 0 0 0 0 10.656,61R$   0 0 0 0 10.656,61R$        

100% 100%
8 SERVIÇOS 0 0 0 0 12.621,64R$   0 0 0 0 12.621,64R$        

100% 100%
TOTAL 0 0 0 0 69.905,73R$   45.385,64R$   43.488,55R$   249.593,34R$   0 0 0 0 408.373,25R$      

Morungaba, 18 de setembro de 2026.

Responsável Técnico 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DIOGO JOSÉ CALDAS ARAUJO

MUNICÍPIO DE MORUNGABA
DIRETORIA DE OBRAS E URBANISMO

Obra: IMPLANTAÇÃO DE PARQUE INFANTIL, CIRCUITO DE TRANSITO INFANTIL E ÁREA DE PIQUENIQUE

Data de preço: CDHU 201 com desoneração - SINAPI 03/2026
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