
Local:

1° MÊS 2° MÊS 3° MÊS 4° MÊS 5° MÊS 6° MÊS

R$ 13.569,51 R$ 13.569,51 R$ 13.569,51 R$ 13.569,51 R$ 13.569,51 R$ 13.569,52

R$ 22.240,45 R$ 22.240,45

R$ 10.843,54

R$ 12.806,26 R$ 12.806,26 R$ 12.806,26

R$ 74.200,14

R$ 53.078,99 R$ 53.078,99

R$ 112.873,85

R$ 710,44

R$ 2.648,77 R$ 2.648,76

100,01%

7,55% 10,81% 6,27% 21,20% 14,05% 40,13%

R$ 35.809,96 R$ 51.264,99 R$ 29.734,97 R$ 100.575,91 R$ 66.648,50 R$ 190.365,90

7,55% 18,36% 24,63% 45,83% 59,88% 100,01%

R$ 35.809,96 R$ 87.074,95 R$ 116.809,92 R$ 217.385,83 R$ 284.034,33 R$ 474.400,23

 Cássio Delort de Almeida Leite 

R$ 5.297,53 1,12%

R$ 74.200,14 15,64%

6.0

Assunto/ Título:  

17,16%1.0

VALOR PESO %

8,10%

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO 

SERVIÇOS PRELIMINARES

PRAZO DE EXECUÇÃO

2.0

RENATO GERMANO

R$ 10.843,54 2,29%

Várzea Paulista, 26 de janeiro de 2026.

%

22,38%

9.0 DRENAGEM

 Infraestrutura – Reforma e revitalização de praça no Bairro degradado Cidade Nova II

9,38%

R$ 81.417,07

Programa Especial de Melhorias – PEM, no âmbito do Programa Bairro Paulista – Cidades Sustentáveis

 Rua Tucano, s/nº - Cidade Nova II - Várzea Paulista/SP

EIXO: MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS - TIPOLOGIA: PISO DRENANTE 
- TIPOLOGIA APLICADA: BLOCO INTERTRAVADO (CALÇADA 
EXISTENTE E NOVAS CALÇADAS)

R$ 44.480,90

PLAYGROUND E EQUIPAMENTOS R$ 106.157,98

3.0
EIXO: ÁREAS VERDES MULTIFUNCIONAIS - TIPOLOGIA: 
VEGETAÇÃO URBANA - TIPOLOGIA APLICADA: ARBORIZAÇÃO 
URBANA (EM PRAÇAS)

CALÇADA COM RAMPA R$ 38.418,78

5.0
EIXO: EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - TIPOLOGIA: ENERGIA ELÉTRICA - 
APLICAÇÃO: POSTE DE LED

4.0

TOTAL R$ 474.400,23

NO PERIODO 

ACUMULADO
INVESTIMENTO

INVESTIMENTO

% 

 Engenheiro Civil - Crea n°0601864627

R$ 112.873,85 23,79%

8.0 BOTA-FORA R$ 710,44 0,15%

7.0 MUROS E MURETAS

Gestor Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras Públicas
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