
OBJETO: INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ
LOCAL: JD VITORIA II - IACANGA/SP

ITEM ATIVIDADES TOTAL
(R$)

1.0 SERVIÇOS INICIAIS 1.452,84

2.0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 384.621,02

3.0 GUIAS E SARJETAS 59.009,42

4.0 DRENAGEM 71.530,24

516.613,51
 Porcentagem - % 100,00

 Porcentagem Acumulado - %

Prefeitura do Município de Iacanga/SP, aos 05 de maio de 2.026

Eng° Civil - Otavio Cabral da Silva

37,23%

100,00%
516.613,51

Crea/SP 506.996.698-7

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

192.310,51 192.310,51

PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS)

30 DIAS 60 DIAS
1.452,84

59.009,42

71.530,24

192.310,51
62,77%

Custo Total - R$

Responsável Técnico

324.303,00

Custo Total Acumulado - R$
62,77%

324.303,00

Otavio
Carimbo


