
LOCAL: 

MÊS PREVISTO %
PREVISTO 

ACUMULADO
%

1 10.951,41R$  10,57% R$10.951,41 10,57%

2 17.898,61R$  17,27% R$28.850,03 27,84%

3 7.991,75R$    7,71% R$36.841,78 35,55%

4 9.824,72R$    9,48% R$46.666,50 45,03%

5 33.980,19R$  32,79% R$80.646,69 77,82%

6 22.991,64R$  22,18% R$103.638,34 100,00%

TOTAL R$103.638,34 100,00%

ETAPAS DA 

OBRA VALORES R$

PERCEN

TUAL %

SERVIÇOS 

PRELIMINARES 559,49 0,54% R$ 559,49 100,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

ESTRUTURA 4.425,72 4,27% R$ 4.425,72 100,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

COBERTURA 29.831,02 28,78% R$ 5.966,20 20,00% R$ 17.898,61 60,00% R$ 5.966,20 20,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

ABRIGO 2.893,64 2,79% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 2.025,55 70,00% R$ 289,36 10,00% R$ 0,00 0,00% R$ 578,73 20,00%

ESQUADRIAS DE 

VIDRO / SOLEIRA 1.376,11 1,33% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 1.376,11 100,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

INSTALAÇÕES 

ELETRICAS 27.197,50 26,24% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 8.159,25 30,00% R$ 19.038,25 70,00% R$ 0,00 0,00%

PINTURA 37.354,86 36,04% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 14.941,94 40,00% R$ 22.412,92 60,00%

100,00%

100,00%

TOTAL 103.638,34 100,00% 10.951,41 10,57% 17.898,61 17,27% 7.991,75 7,71% 9.824,72 9,48% 33.980,19 32,79% 22.991,64 22,18%
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