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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Processo: 9607/2026

1 INTRODUGAO

O presente Estudo Técnico Preliminar (ETP) constitui a etapa inicial do
Planejamento da Contratacdo, conforme disposto no art. 18 da Lei Federal n°
14.133/2021, que determina a realizacao de estudos técnicos preliminares, a analise
de riscos e a definicdo dos elementos essenciais para a adequada caracterizagao da
solucao a ser contratada.

Em atendimento aos principios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade, eficiéncia, planejamento, economicidade, interesse publico e gestao por
resultados, este estudo tem como finalidade fundamentar a futura contratacao,
demonstrando sua justificativa, viabilidade técnica e vantajosidade econdmica, de
modo alinhado as necessidades reais da Administragcao Publica.

O presente documento refere-se as OBRAS DE INFRAESTRUTURA E
SERVICOS COMPLEMENTARES NO BAIRRO JARDIM CANAA - FASE I,
contemplando intervencbes destinadas a melhoria da mobilidade urbana e a
requalificagéo do sistema viario, incluindo a implantagao e adequagao da drenagem
pluvial, contencdes (muro de arrimo), a execucédo de servicos de acessibilidade e
demais agdes complementares indispensaveis ao pleno funcionamento da
infraestrutura urbana local. Ressalta-se, ainda, que a execucao dessas intervengdes
se insere no atendimento a demanda objeto de Acao Civil Publica, reforcando a
necessidade de providéncias efetivas e tempestivas por parte da Administragao.

As informagbes aqui apresentadas decorrem de levantamentos técnicos
realizados in loco, diagndsticos elaborados pelos setores competentes desta
Secretaria e estimativas de custos baseadas em referéncias oficiais, como SINAPI,
SIURB e outros parametros de mercado, observando as boas praticas de engenharia,
or¢gamento publico e as diretrizes de planejamento adotadas pelos 6rgaos de controle.

Dessa forma, a analise busca assegurar que a solugdo a ser contratada
atenda aos requisitos de eficiéncia, economicidade, qualidade, durabilidade e
seguranga, garantindo a execucdo adequada do objeto dentro dos parametros

técnicos, normativos e legais vigentes.
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Assim, este Estudo Técnico Preliminar tem por objetivo identificar e detalhar
a necessidade administrativa, avaliar as alternativas disponiveis, demonstrar a
viabilidade da solugao selecionada e subsidiar a elaboracdo do Termo de Referéncia,
contribuindo para uma decisdo administrativa fundamentada e plenamente compativel
com a legislagao aplicavel e as normas técnicas pertinentes as contratagdes publicas
de obras.

2 DESCRIGCAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO (Art. 18, § 1°, inciso | da
Lei 14.133/2021)

As vias publicas do Bairro Jardim Canaa apresentam condigbes criticas de
conservagao da infraestrutura urbana, especialmente no que se refere ao sistema
viario, a drenagem superficial e pluvial, bem como a existéncia de riscos geoldgicos e
geotécnicos, conforme verificado em levantamentos técnicos realizados in loco pela
Secretaria Municipal de Obras.

Nas vias ja pavimentadas, constataram-se manifesta¢des patoldgicas tipicas
de desgaste avangado e comprometimento estrutural, associadas a falhas no sistema
de drenagem, que aceleram a deterioragdo do pavimento. J& nas vias nao
pavimentadas (em terra), observam-se condi¢gdes que favorecem processos erosivos,
acumulo de aguas pluviais e redugéo significativa da trafegabilidade, sobretudo em
periodos chuvosos. Em ambos os cenarios, ha potencial de agravamento de
instabilidades do solo, evolugéo de processos erosivos, assoreamento e prejuizos a
integridade da plataforma viaria, com impactos diretos na segurangca e na
funcionalidade das vias.

Dentre os principais problemas identificados, destacam-se:

» Trincamentos generalizados do pavimento (em bloco, longitudinais,

transversais e em malha);

» Desagregacao superficial e perda de material da camada asfaltica;
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» Presenca de buracos, panelas e remendos sucessivos sem desempenho

satisfatorio;

» Deformagdes plasticas, ondulagdes e afundamentos em trilhas de roda;

» Abatimentos localizados, especialmente proximos a guias, sarjetas e bocas de

lobo;
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» Deficiéncias no escoamento superficial em via sem pavimento asfaltico e sem
sistema de drenagem, resultando em sulcos, areas encharcadas e acumulo de

agua sobre a pista;

» Processos erosivos em trechos com auséncia ou insuficiéncia de drenagem e

pavimentacao.
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As condi¢des acima comprometem diretamente a seguranga dos usuarios, a
fluidez do trafego e o conforto da populagéo, além de reduzirem a durabilidade da
malha viaria e ampliarem o risco de acidentes, danos a veiculos, alagamentos e
deterioracao acelerada das vias.

A analise técnica demonstra que o nivel de degradagéo existente ultrapassa
a possibilidade de solugdo por meio de intervengdes pontuais ou exclusivamente
corretivas, como operagdes de tapa-buraco, exigindo a execucdo de medidas
estruturais e integradas, incluindo:

» Implantagéo e adequagao da drenagem pluvial e superficial;
Movimentagao de terra e regularizagbes necessarias;
Contengbes (muro de arrimo)

Demolicdo de trechos comprometidos;

Recomposigéo de base e sub-base;

Execucédo de pavimentagao asfaltica;

Implantagéo e recomposi¢ao de guias, sarjetas e sarjetdes;

Adequacéo de acessibilidade;

YV V.V V V V VYV V

Servicos complementares indispensaveis ao pleno funcionamento da
infraestrutura urbana.

Além disso, ainda que parte dos métodos construtivos aplicaveis seja
consolidada no setor de infraestrutura urbana, o resultado satisfatério das
intervencdes depende de diagnéstico e dimensionamento adequados, definicdo de
metodologia executiva compativel com as condi¢des reais do solo e do pavimento,

controle tecnolégico, responsabilidade técnica formal e fiscalizacdo especializada,
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sendo indispensavel a adequada especificagdo do objeto e a qualidade dos
instrumentos de planejamento e gestdo do contrato, com rastreabilidade e
documentacido completa das etapas executivas.

Ressalta-se que a nao execucido dessas melhorias tende a resultar em
agravamento progressivo das patologias existentes, aumento dos custos de
recuperacao futura, comprometimento da mobilidade urbana e ampliacao dos riscos
a integridade fisica da populagcédo, com impactos diretos nas atividades econémicas e
sociais do bairro.

Dessa forma, a presente contratagcdo mostra-se tecnicamente indispensavel,
socialmente necessaria e economicamente vantajosa, n&o apenas para restabelecer
a segurangca viaria, a trafegabilidade e a durabilidade das vias do Bairro Jardim Canaa,
mas também para garantir a adequada prestacdo dos servigos publicos, em
consonancia com os principios do planejamento, eficiéncia, economicidade, interesse
publico e desenvolvimento urbano sustentavel, previstos na Lei Federal n°
14.133/2021.

Destaca-se, ainda, que a presente contratacdo se relaciona a atuacao do
Ministério Publico do Estado de Sao Paulo, no ambito do Inquérito Civil n°
14.1090.0000038/2015-3, voltado a adogao de medidas destinadas a eliminar e/ou
diminuir os impactos decorrentes da existéncia de loteamentos clandestinos e
irregulares em locais diagnosticados como areas de risco geolégico e geotécnico, com
reflexos diretos sobre a seguranga, a mobilidade e a infraestrutura urbana.

Nesse contexto, foi celebrado Termo de Ajustamento de Conduta (TAC),
posteriormente homologado, e registrada Execug¢ao de Obrigacéo de Fazer (Processo
n® 1002299-40.2021.8.26.0278), reforcando a necessidade de implementacdo de
solugdo integrada e efetiva para mitigacdo de riscos e melhoria das condigbes
urbanisticas e de infraestrutura. Assim, a contratagdo devera assegurar
rastreabilidade, controle e documentacéo das etapas executivas, de modo a garantir

resultados consistentes e compativeis com a adequada prestagdo do servigo publico.

3 PREVISAO NO PLANO DE CONTRATAGOES ANUAL (Art. 18, § 1°, inciso Il da
Lei 14.133/2021)
O objeto da contratagéo esta previsto no Plano de Contratagées Anual 2026,

sendo indicado no item 5 do Termo de Referéncia subsequente.
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4 CLASSIFICAGAO GERAL DOS SERVIGOS

O objeto da presente contratacdo enquadra-se no conceito de OBRA, nos
termos do art. 6°, inciso XIl, da Lei Federal n® 14.133/2021, por consistir em atividade
privativa das profissdes de arquiteto e engenheiro que implica intervengdo no meio
ambiente, por meio de um conjunto harménico de agdes integradas que, reunidas,
formam um todo capaz de inovar o espaco fisico ou promover alteragdo substancial
das caracteristicas originais de bem imdvel, no caso, da infraestrutura urbana e do
sistema viario do Bairro Jardim Canaa.

Por sua vez, o art. 6°, inciso XXI, da Lei n° 14.133/2021 define servigo de
engenharia como toda atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter
determinada utilidade, de interesse para a Administracdo, que nado se enquadre no
conceito de obra, sendo estabelecida, por forca de lei, como privativa das profissdes
de arquiteto e engenheiro ou de técnicos especializados. O referido inciso ainda
distingue o servico comum de engenharia, voltado a agbes objetivamente
padronizaveis de manutencdo, adequacdo e adaptagdao, com preservacao das
caracteristicas originais do bem, e o servi¢o especial de engenharia, aplicavel quando
houver elevada heterogeneidade ou complexidade técnica.

No presente caso, as intervencodes previstas extrapolam o carater de simples
manutenc¢éo ou adequacgao, configurando uma requalificagao estrutural e urbana, com
efeitos permanentes e substanciais sobre a infraestrutura existente. Trata-se de uma
solugdo integrada e indissociavel, voltada a recuperagéo e melhoria do sistema viario,
da drenagem urbana, da estabilidade de trechos criticos e das condigbes de
seguranca, acessibilidade e funcionalidade das vias publicas.

Sob o ponto de vista técnico-operacional, embora o objeto seja juridicamente
caracterizado como obra de engenharia, verifica-se que sua execugao envolve
elevada heterogeneidade e complexidade técnica, em razdo do grau de
comprometimento da infraestrutura existente e dos riscos associados as condi¢des de
campo identificadas no diagndstico prévio. Assim, a contratacado exige rigor técnico,
planejamento compativel com a criticidade do objeto, definicdo de metodologia
executiva adequada, critérios claros de medi¢cdo e pagamento, controle tecnologico e
fiscalizagédo especializada durante toda a execugao, visando assegurar desempenho,

durabilidade e seguranga das solugdes implantadas.
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4.1 Regime de execucgdo
Para a execugéo indireta do objeto, sera adotado o seguinte regime, de acordo
com a justificativa abaixo:
( x ) empreitada por prego unitario
) empreitada por prego global

) empreitada integral

(

(

() contratagao por tarefa

() contratagao integrada

( ) contratagao semi-integrada
(

) fornecimento e prestagao de servigo associado

A adogao do regime de empreitada por prego unitario fundamenta-se nas
caracteristicas técnicas das obras de infraestrutura no Bairro Jardim Canaa e na
necessidade de assegurar compatibilidade entre Projeto Basico, orgamento,
medicdes e acompanhamento da execucao.

Esse regime é especialmente indicado para contratagdes em que, embora
existam estimativas e quantitativos previamente definidos em planilha orgamentaria,
pode haver ajustes durante a execugao, em razao das condig¢des reais verificadas em
campo. Trata-se de situagdo frequente em obras de infraestrutura urbana, cujos
elementos executivos dependem de avaliagcdes continuas e adequacdes pontuais ao
longo do desenvolvimento dos servigos.

No caso em analise, os quantitativos podem demandar adequacdes durante
a execucgao, principalmente em razéo de:

» Heterogeneidade das condigbes do solo e das estruturas existentes;

» Necessidade de ajustes decorrentes do comportamento hidraulico e do
escoamento superficial;

» Variagdes observadas apos demoli¢cdes, escavacdes e etapas preparatorias;

» Correcgbes localizadas identificadas somente com a evolugao das frentes de
Servico;

» Eventual necessidade de redefinicdo de solugdes técnicas especificas,

mediante aprofundamento de analises geotécnicas.
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A empreitada por prego unitario apresenta maior adequagdo técnica e

operacional por permitir:

» Medicdo e pagamento conforme os quantitativos efetivamente executados,
garantindo correspondéncia entre execugao fisica e desembolso financeiro;

» Reducao do risco de sobrepreco, pois diminui a necessidade de margens
elevadas de contingéncia associadas a incertezas de quantitativos;

» Preservagao do equilibrio econémico-financeiro, com possibilidade de ajustes
quantitativos sem alteracdo da natureza do objeto;

» Maior precisdo no controle, fiscalizagdo e auditoria, com rastreabilidade por
item de planilha;

» Maior transparéncia e aderéncia aos principios da Administracdo Publica.

Além disso, a adocdo do regime de empreitada por preco unitario esta
alinhada ao entendimento consolidado pelo Tribunal de Contas da Unido (TCU)
quanto a adequada selegéo do regime de execugado em fungao das caracteristicas do
objeto. Nesse sentido, o Acordao n° 1.977/2013 — Plenario, item 9.1.3, estabelece que
a empreitada por prego global deve ser adotada quando for possivel definir
previamente, com boa margem de precisdo, as quantidades dos servigos e, em
contrapartida, que a empreitada por preco unitario deve ser preferida nos casos em
que o objeto, por sua natureza, apresente imprecisdo inerente de quantitativos em
seus itens orcamentarios.

Ressalta-se, ainda, que os sistemas oficiais de referéncia utilizados na
composicao de custos da Administragcdo Publica, como SINAPI e SIURB, sao
estruturados com base em composicdes unitarias, o que reforgca a aderéncia desse
regime para contratagdes com multiplos itens e possibilidade de ajustes quantitativos.

Diante disso, considerando a natureza do objeto e as boas praticas de
engenharia publica, conclui-se que a empreitada por preco unitario € o regime de
execugao mais adequado, juridicamente seguro e operacionalmente eficiente para a
contratacao das obras de infraestrutura no Bairro Jardim Canaa.

Em razdo da adog¢do do regime de empreitada por pre¢o unitario, registra-se

que a Planilha Orcamentaria foi elaborada com quantitativos estimados com base no
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Projeto Basico e nos levantamentos técnicos disponiveis, apresentando

compatibilidade com a solugao proposta e com o diagndéstico existente. Dessa forma:

( X ) Nao foram identificadas subestimativas ou superestimativas técnicas

relevantes dos servigos.

Por fim, eventuais ajustes de quantitativos que se mostrarem necessarios
durante a execucgao deverao ser devidamente motivados, registrados e medidos, com
documentacao técnica de suporte e validagao pela fiscalizagao, observando os limites
e condicdes previstos na Lei n°® 14.133/2021 e nos instrumentos da contratagado, de
modo a preservar a regularidade, o equilibrio econémico-financeiro e a adequada

gestao da execucao contratual.

4.2 Definigdao dos custos unitarios de referéncia

A definicdo dos custos unitarios de referéncia foi fundamentada
exclusivamente em bancos oficiais de custos, amplamente reconhecidos e utilizados
pela Administragdo Publica, como SINAPI, SIURB e demais sistemas oficiais adotados
como parametro pelos 6rgaos de controle. Essas bases apresentam composigoes
técnicas detalhadas, com atualizacdo periddica, contemplando insumos,
produtividades e metodologias compativeis com as normas vigentes e com as praticas
consolidadas da engenharia publica, em conformidade com a Lei Federal n°
14.133/2021.

Dessa forma, em razao da suficiéncia e aderéncia das composicoes
disponiveis ao objeto, bem como da rastreabilidade e auditabilidade dos valores
adotados, conclui-se que as referéncias oficiais utilizadas sao plenamente adequadas
para a elaboracao do orgcamento-base, assegurando maior confiabilidade a estimativa

e suporte ao controle, fiscalizagao e auditoria da execugao contratual.

4.3 Elaboragao das curvas ABC dos servigos
(x) Foi/Foram juntada(s) a(s) Curva(s) ABC relativas aos ( ) INSUMOS e (x)
SERVICOS.

Anexo |l
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4.4 Elaboracao de cronograma fisico-financeiro
O cronograma fisico-financeiro:
( x ) FOI juntado aos autos
() NAO foi juntado aos autos.

Anexo Il

5 REQUISITOS DA CONTRATAGAO (Art. 18, § 1°, inciso Ill da Lei 14.133/2021)

A contratagdo das OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO BAIRRO JARDIM
CANAA devera atender a requisitos técnicos, operacionais, legais e de desempenho,
necessarios para garantir a execugdo adequada do objeto, a durabilidade das

solugdes implantadas e a conformidade com as normas vigentes.

v REQUISITOS TECNICOS GERAIS

A contratada devera observar integralmente:

» O projeto basico, memoriais e especificagdes técnicas fornecidos pela
Administracao;

» Normas e diretrizes técnicas aplicaveis (ABNT, DNIT, SIURB, CDHU e
demais referéncias pertinentes);

» O emprego de materiais certificados, com comprovacao de origem e
conformidade;

» A execugdo conforme praticas consolidadas e parametros de

desempenho previstos nas composicdes dos bancos oficiais (SINAPI e SIURB);

v REQUISITOS DA EXECUGAO
A execucao devera ocorrer de forma planejada, sequencial e compativel com
as condigdes locais, assegurando o correto desenvolvimento das frentes de servigo e

a entrega final do objeto conforme especificagbes técnicas e cronograma.

v' REQUISITOS DE QUALIDADE E CONTROLE TECNOLOGICO

A contratada devera garantir:
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» Realizagdo de ensaios e controle tecnoldgico conforme normas
aplicaveis e exigéncias técnicas;

»  Registro e rastreabilidade das etapas executivas, medigdes e condigbes
de obra;

» Atendimento aos padrées minimos de qualidade requeridos para

infraestrutura urbana.

v REQUISITOS DE SEGURANCA E MEIO AMBIENTE
Deverao ser observados:
» Praticas de gestdao e destinacdo adequada de residuos, conforme
legislagcao vigente e locais licenciados;
» Medidas de seguranca do trabalho, incluindo sinalizagdo proviséria,
isolamento de areas, uso de EPI e procedimentos técnicos;
»  Acbes mitigadoras de impactos a vizinhanga, especialmente quanto a

poeira, ruidos e interferéncias na circulagao.

v REQUISITOS LEGAIS E CONTRATUAIS
A contratacdo devera estar em conformidade com a Lei Federal n°
14.133/2021, especialmente quanto ao planejamento, definicdo do objeto, estimativa
de custos e condigdes de execucao, incluindo:
»  Utilizagao de referéncias oficiais de custo (SINAPI/SIURB);
»  Apresentacao de ART/RRT do responsavel técnico;
» Manutencao das condicdes de habilitagdo durante toda execucdo

contratual.

v REQUISITOS DE DESEMPENHO E ENTREGAS
Ao final, a contratada devera assegurar a entrega das vias com plena
funcionalidade e desempenho compativel com o Projeto Basico, incluindo drenagem
operante, estabilidade estrutural, pavimento concluido e acessibilidade assegurando

segurancga e condi¢gbes adequadas de uso pela populagéo.
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5.1 DA SUSTENTABILIDADE
Em atendimento ao disposto nos arts. 5° e 11, IV, da Lei n® 14.133/2021, a
presente contratagéo incorpora, desde a etapa de planejamento, diretrizes voltadas a
promocao do Desenvolvimento Nacional Sustentavel, com medidas compativeis com
0 objeto e sem prejuizo a competitividade do certame. Também foram observadas as

normas de acessibilidade, conforme o Decreto n® 6.949/2009 e a Lei n°® 13.146/2015.

v SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

No aspecto ambiental, serdo adotadas praticas voltadas a reducdo de
impactos e ao uso racional de recursos, incluindo:

»  Priorizacdo, sempre que tecnicamente viavel, de materiais reciclaveis ou
reutilizaveis;

»  Mitigacdo da geracao de residuos por meio de reaproveitamento de
materiais, quando aplicavel,

»  Segregacao, transporte e destinagdo adequada dos residuos em locais
licenciados;

» Adocao de procedimentos executivos que reduzam a poeira, consumo

de agua e emissao de poluentes durante as atividades de obra.

v SUSTENTABILIDADE ECONOMICA

A sustentabilidade econdmica sera assegurada por meio de planejamento
compativel com o objeto e pela adogado de mecanismos que garantam maior controle
e eficiéncia do gasto publico, tais como:

» Regime de empreitada por preco unitario, com pagamento vinculado a
medigao dos quantitativos executados;

»  Elaboragdo do orgcamento com base em bancos oficiais de referéncia
(SINAPI, SIURB e correlatos);

»  Especificagdes técnicas claras voltadas a reducédo de retrabalhos,

corre¢des e desperdicios.

v SUSTENTABILIDADE SOCIAL
As intervencgdes previstas apresentam impacto direto sobre a populacéao local,

contribuindo para:
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»  Melhoria da seguranga e condigbes de circulagao;

»  Aumento da funcionalidade e conforto do sistema viario;

» Promocao de acessibilidade, com adequacbes conforme normas
vigentes;

»  Valorizagao urbana e fortalecimento das atividades econémicas e sociais
do bairro.

Ressalta-se, ainda, que a execucgio das obras contribui para o atendimento
de demanda institucional relacionada a atuagao do Ministério Publico, formalizada por
meio de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) e medidas correlatas, fortalecendo
acdes voltadas a mitigacdo de riscos geoldgicos e geotécnicos, a melhoria das
condi¢cbes urbanisticas e ao aumento da seguranca da populagdo, com beneficios
diretos a coletividade.

Adicionalmente, ao reduzir situacdes criticas de precariedade e instabilidade
da infraestrutura, a intervencao contribui para a reducéo de vulnerabilidades locais e
para o fortalecimento da resiliéncia urbana, ampliando a capacidade do bairro de
suportar eventos criticos, especialmente em periodos chuvosos, com maior seguranga
e continuidade dos deslocamentos e servigos essenciais.

Dessa forma, o Estudo Técnico Preliminar foi estruturado para integrar os
pilares ambiental, econdbmico e social, assegurando que a contratagdo produza
beneficios duradouros, equilibrados e alinhados aos principios da eficiéncia,
responsabilidade e desenvolvimento urbano sustentavel aplicaveis as obras de

infraestrutura no Bairro Jardim Canaa.

6 ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES (Art. 18, § 1°, inciso IV da Lei 14.133/2021)

A estimativa das quantidades foi elaborada a partir de levantamentos das
condi¢des atuais das vias do Bairro Jardim Canaa e das diretrizes previstas no Projeto
Basico, considerando as intervengdes necessarias para restabelecer a
funcionalidade, seguranca e desempenho da infraestrutura urbana. Os quantitativos
foram definidos com base na extensado dos trechos, areas de intervengao, volumes
estimados e parametros técnicos compativeis com as solugdes projetadas.

Foram incluidos os itens indispensaveis a execugcédo e ao acompanhamento
da obra, contemplando servigcos preliminares, etapas estruturais, dispositivos

associados a drenagem, estabilizagdo de pontos criticos, acessibilidade e demais
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elementos complementares, além dos quantitativos relativos ao transporte e
destinacdo adequada de materiais e residuos.

A consolidagéo final reflete as necessidades especificas de cada via — como
as vias Emanuel, Floripa Bezerra, Franco Montoro, José Mendes, Lucas Garcez, Nélia
Maria, Rio Branco, Acesso Rua Rio Jordao e Acesso Rua sem saida — permitindo a
formacao de uma estimativa tecnicamente consistente e adequada para o calculo do
valor da contratagao. Os detalhamentos complementares serao refinados na etapa de
planejamento da contratada, especialmente quanto a ajustes pontuais decorrentes de
condigbes verificadas em campo, mantendo-se a compatibilidade e a confiabilidade
da estimativa adotada para fins de orgcamento e planejamento da contratagao,
conforme o Projeto Basico.

Considerando que a execugao ocorrera sob o regime de empreitada por prego
unitario, eventuais ajustes de quantitativos decorrentes das condi¢des verificadas em
campo serao tratados por meio de medigcbes dos servigos efetivamente executados,
nos termos do Projeto Basico, da Planilha Orcamentaria e dos instrumentos da
contratacao.

Anexo |

7 LEVANTAMENTO DE MERCADO (Art. 18, § 1°, inciso V da Lei 14.133/2021)

Para definicdo da solugao de pavimentacdo mais adequada ao Bairro Jardim
Canaa, foi realizado levantamento técnico considerando alternativas usuais
disponiveis no mercado para vias urbanas, tais como pavimento intertravado de
concreto, pavimento rigido de concreto e pavimento flexivel em CBUQ. A analise
comparativa contemplou critérios técnicos e operacionais relevantes para o contexto
local, incluindo desempenho esperado, custo de implantacdo, facilidade de
manutencdo, impacto na mobilidade, tempo de execugdo e compatibilidade com a
capacidade operacional do Municipio, além da adequacéo as condi¢des de drenagem
e de suporte do subleito.

No comparativo entre as solugbes avaliadas, verificou-se que o tempo de
execugdo e o impacto urbano durante as intervengdes constituem fatores
determinantes para a escolha da solugdo. O pavimento intertravado, embora
apresente vantagens em determinados contextos urbanos, exige maior intensidade

de mao de obra e etapas predominantemente manuais, 0 que tende a reduzir a
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produtividade e prolongar a permanéncia das frentes de obra, elevando interferéncias
no trafego e transtornos a populagao. Em contrapartida, o pavimento asfaltico em
CBUQ permite execugdo mecanizada e continua, com maior produtividade e rapida
liberagao ao trafego, reduzindo o periodo de interdicdo das vias e os impactos sobre
a rotina local.

Quanto a manutengdo, o pavimento rigido, apesar de sua durabilidade,
normalmente demanda intervengdes mais complexas e com maior tempo de
execucao, além de custo operacional mais elevado quando comparado a solugdes
flexiveis. Ja o pavimento asfaltico apresenta manutencao mais simplificada e
amplamente dominada pelo mercado, favorecendo maior agilidade em correcdes
futuras e melhor aderéncia a estrutura operacional disponivel, especialmente em
intervencgdes corretivas localizadas e de rapida resposta.

Dessa forma, o levantamento de mercado indica que o pavimento flexivel em
CBUQ apresenta melhor equilibrio entre execug¢ao, operagado e manutengéo, sendo a
alternativa mais compativel com as necessidades do Municipio e com a prioridade de
restabelecimento das condigbes de mobilidade e seguranga nas vias do Bairro Jardim

Canaa, motivo pelo qual foi adotado como solugédo predominante no Projeto Basico.

Andlise comparativa:

Critério Pavimento Pavimento Pavimento
Intertravado de Rigido de Flexivel (CBUQ)
Concreto Concreto

Desempenho esperado

Bom desempenho em
areas urbanas

especificas

Alta durabilidade

Bom desempenho
geral para vias

urbanas

Custo de implantacio

Pode ser mais elevado
pela mao de obra e

execugao manual

Geralmente alto

Melhor equilibrio

custo-beneficio

Execucio/Produtividade

Execucao mais

Alta produtividade

Baixa produtividade lenta (execugéao
(etapas manuais) mecanizada e
continua)
Tempo de obra Mais longo Mais longo Mais rapido
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Impacto urbano durante | Maior interferéncia no Impacto elevado Menor impacto
aobra trafego e transtornos @ | devido ao tempo | (rapida liberacdo ao
populagéo de execucgao trafego)
Mobilidade durante Mais prejudicada pela Prejudicada por Melhor, pois reduz
intervencdes duragao das frentes de obras mais tempo de interdicédo
obra demoradas
Custo/complexidade de Maior custo Menor custo e
manutencio Maior custo operacional operacional e amplamente
€ maior tempo de maior tempo de dominado pelo
interdicéo para interdigéo para mercado
recomposicao recomposicao
Compatibilidade com Exige alta mao de obra Exige Alta compatibilidade
operacdo do Municipio e controle de execugao intervengdes com capacidade
complexas operacional
municipal
Adequacio ao contexto Considerada na Considerada Considerada e
(drenagem/subleito) analise, mas sem indicada como
destaque como melhor melhor equilibrio
geral
Conclusido da analise Menos indicado devido Menos indicado Alternativa mais
ao tempo e impacto pela manutengdo | adequada e adotada
urbano complexa no Projeto Basico

8 ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO (Art. 18, § 1°, inciso VI da Lei
14.133/2021)
Baseado nas informacgdes levantadas, a estimativa para a contratagao é de
aproximadamente R$ 8.000.000,00

9 DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO (Art. 18, § 1°, inciso VIl da Lei
14.133/2021)

A solucao proposta para as obras de infraestrutura do Bairro Jardim Canaa
consiste em um conjunto integrado de intervengdes voltadas a recuperacdo e
requalificagdo das vias urbanas, com o objetivo de restabelecer a trafegabilidade,
melhorar o desempenho da drenagem e ampliar a segurang¢a dos usuarios e garantir
condicbes adequadas de acessibilidade. Trata-se de uma intervencdo completa,

estruturada a partir das diretrizes do Projeto Basico, abrangendo desde etapas
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preliminares e regularizagdes até a execugao das solugdes definitivas, assegurando
maior durabilidade ao pavimento e mitigagdo dos pontos criticos identificados.

A solucao foi concebida de forma articulada, com foco no funcionamento
conjunto da infraestrutura viaria e dos dispositivos de captagéo e condugéo das aguas
pluviais, reduzindo acumulos de agua sobre a pista, prevenindo danos prematuros e
elevando a eficiéncia do sistema urbano.

De forma consolidada, a solugdo contempla, dentre outros elementos,
servigos preliminares, adequagdes e regularizagbes necessarias, implantagcao e/ou
adequacdao de drenagem superficial e pluvial, contengbes (muro de arrimo),
intervencgdes estruturais em trechos criticos, execucao de pavimentacao, implantacéo
e recomposicao de guias e sarjetas, acessibilidade, além de servigcos complementares
indispensaveis ao pleno funcionamento da infraestrutura urbana.

A pavimentacdo serd executada predominantemente em CBUQ,
considerando sua melhor relagao custo-beneficio, maior produtividade de execucgao e
compatibilidade com a capacidade operacional do Municipio, além de permitir
manutencdo futura mais simples. Complementarmente, a solugdo incorpora
adequacgdes de acessibilidade e demais elementos necessarios a organizagao e

seguranga da circulagao.

As intervengdes foram dimensionadas conforme as particularidades de cada
trecho do bairro, assegurando proporcionalidade e aderéncia as necessidades locais,
com execugao coordenada e fiscalizagdo adequada. Registra-se, ainda, que a
execucdo das obras também contribui para o atendimento de providéncias
institucionais correlatas formalizadas no ambito de atuagao do Ministério Publico,
reforcando a importancia de uma solugdo integrada, consistente e tecnicamente

controlada.

10 JUSTIFICATIVA PARA O NAO PARCELAMENTO (Art. 18, § 1°, inciso VIl da
Lei 14.133/2021)

O parcelamento do objeto ndo se mostra técnica nem economicamente viavel,

uma vez que a contratacdo envolve intervencdes integradas e interdependentes que

compdem um sistema unico de requalificacdo da infraestrutura urbana do Bairro

Jardim Canaa. A execugdo exige planejamento coordenado, compatibilidade entre
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etapas construtivas e responsabilidade centralizada, a fim de assegurar desempenho,
durabilidade e funcionamento adequado das solugdes implantadas.

A divisao entre diferentes contratados aumentaria significativamente o risco
de incompatibilidades executivas, descoordenacdo de cronogramas e falhas de
interface, com potencial comprometimento da qualidade final e do desempenho do
sistema. Além disso, a fragmentacdo dificultaria a fiscalizagdo, reduziria a
rastreabilidade da execucdo e tornaria mais complexa a responsabilizacdo por
eventuais vicios ou falhas pds-entrega, elevando a probabilidade de retrabalhos,
atrasos e conflitos contratuais.

Do ponto de vista econbmico e operacional, o parcelamento tende a gerar
perda de escala e aumento de custos indiretos, especialmente pela duplicidade de
mobilizac¢des, canteiros, equipes, sinalizacdo provisoria e administragéo local, sem
trazer beneficios proporcionais a Administragéo.

Diante disso, conclui-se que a execugao em lote Unico (ndo parcelada), sob o
regime de empreitada por preco unitario, mostra-se a alternativa mais adequada e
eficiente, por permitir coordenagdo das frentes de trabalho e controle técnico e
financeiro por meio de medigdes unitarias, garantindo maior seguranga administrativa
e qualidade final da obra. Ademais, essa solugdo evita a fragmentagdo de
responsabilidades entre etapas diretamente correlatas — como drenagem,
regularizagdes e pavimentagdo — reduzindo riscos de falhas de interface e de
comprometimento do desempenho global da infraestrutura implantada, em
consonancia com os principios do planejamento, eficiéncia, economicidade e

interesse publico previstos na Lei n°® 14.133/2021.

11 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS (Art. 18, § 1°, inciso IX
da Lei 14.133/2021)

A execucgao das obras de infraestrutura no Bairro Jardim Canaa tem como
resultado pretendido a requalificagdo do sistema viario, com melhoria das condicdes
de circulacdo, seguranca, ampliacdo da acessibilidade e aumento da durabilidade das
vias. A intervengdo busca eliminar pontos criticos e assegurar o funcionamento
adequado da drenagem urbana, reduzindo ocorréncias de erosoes, infiliragcdes e

degradagéao prematura do pavimento.
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Com a implantagéo de solugdes integradas e compativeis com as condi¢des
locais, espera-se obter maior desempenho operacional das vias e maior vida util da
infraestrutura implantada, com reducao da necessidade de manutencées recorrentes
e melhora do conforto e da fluidez de circulacao para veiculos e pedestres.

Como resultados pretendidos, objetiva-se:

» Restabelecimento da trafegabilidade em vias atualmente comprometidas, com
melhoria das condi¢des de circulagdo de veiculos e pedestres;

» Reducao de falhas recorrentes do pavimento, mediante corre¢cao de trechos
com trincamentos, desagregacdes, buracos, deformagdes plasticas e
abatimentos localizados;

» Melhoria do escoamento superficial e da drenagem urbana, com diminuicao de
pontos de acumulo de agua e mitigacdo de infiltragbes que aceleram a
deterioracao da infraestrutura;

» Mitigacdo de processos erosivos e instabilidades locais, com intervencdes
compativeis com a criticidade do solo e das condigbes geotécnicas observadas;

» Aumento da durabilidade e desempenho da infraestrutura implantada,
reduzindo a necessidade de manutencgao corretiva frequente e prolongando a
vida util do sistema viario;

» Melhoria das condigdes de seguranga viaria, com redugdo de riscos de
acidentes e danos materiais, e maior previsibilidade de circulagao;

> Elevacédo da eficiéncia na gestdo da malha viaria, com diminuicdo de custos
futuros associados a conservagao corretiva e agbes emergenciais;

> Fortalecimento da qualidade urbana e do bem-estar coletivo, com impactos

positivos na dindmica econémica e social do bairro.

Ressalta-se, ainda, como resultado institucional pretendido, que a execucgao
integral da obra contribuira para o cumprimento das medidas pactuadas em Termo de
Ajustamento de Conduta (TAC), celebrado em 17/11/2016 e posteriormente
homologado, bem como para o atendimento das providéncias exigidas na Execucao
de Obrigacdo de Fazer — Processo n° 1002299-40.2021.8.26.0278, vinculadas a
adogao de agdes destinadas a eliminar e/ou diminuir os impactos decorrentes da
existéncia de loteamentos clandestinos e irregulares em areas diagnosticadas como

de risco geoldgico e geotécnico.
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Dessa forma, busca-se entregar um ambiente urbano mais funcional, seguro
e resiliente, com infraestrutura adequada, drenagem eficiente e reducédo de
vulnerabilidades, promovendo melhoria concreta na qualidade de vida da populagao
e assegurando resultados verificaveis e sustentaveis para o Municipio.

Os resultados pretendidos serao verificados por meio de medicdes dos
servigos executados, vistorias técnicas, registros e relatérios de fiscalizagado, bem
como pelos procedimentos de recebimento da obra, conforme os critérios
estabelecidos no Projeto Basico, no Termo de Referéncia e nas normas técnicas

aplicaveis.

12 PROVIDENCIAS PREVIAS A CELEBRAGAO DO CONTRATO (Art. 18, § 1°,
inciso X da Lei 14.133/2021)

Em conformidade com a Lei Federal n® 14.133/2021, especialmente quanto
as exigéncias relacionadas as providéncias prévias a celebracio contratual, deverao
ser adotadas medidas administrativas, técnicas e orgamentarias que assegurem a
legalidade, a regularidade e a adequada condugéo da execugéo do objeto, conforme
o planejamento estabelecido neste Estudo Técnico Preliminar e no Termo de
Referéncia.

Previamente a assinatura do contrato, o procedimento licitatorio devera estar
concluido e homologado pela autoridade competente, com a adjudicagao formal do
objeto a empresa vencedora. A Administragao deverd, ainda, verificar a manutengao
das condigbes de habilitagdo exigidas no edital, incluindo regularidade fiscal,
trabalhista e previdenciaria, qualificagcédo técnica compativel e inexisténcia de
impedimentos legais ou sancdes que inviabilizem a contratacéo.

Devera estar assegurada a existéncia de dotagao orgamentaria suficiente e o
respectivo empenho compativel com o cronograma fisico-financeiro, garantindo
cobertura financeira para a execugado integral do objeto. Quando previsto no
instrumento convocatério, a empresa adjudicataria devera apresentar garantia
contratual nas modalidades legalmente admitidas e dentro dos percentuais
estabelecidos, como forma de resguardar a Administragdo quanto ao cumprimento
das obrigacdes pactuadas.

Como providéncia essencial, devera ser realizada a designacao formal do

fiscal do contrato e, quando aplicavel, do gestor contratual, responsaveis pelo
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acompanhamento técnico, administrativo e financeiro da execugao. Além disso, para
atendimento ao disposto no art. 18, § 1° inciso X da Lei n° 14.133/2021, a
Administragcao devera promover e registrar a capacitagao dos servidores/empregados
designados para fiscalizagao e gestdo contratual, com orientagdes sobre rotinas de
acompanhamento, medigbes, controle tecnoldgico, conformidade técnica e prazos,
mediante documentacdo no processo administrativo (ex.: certificado de
curso/treinamento, ata ou relatério interno, despacho/portaria de designagcao com
ciéncia do responsavel e registro do conteudo ministrado), assegurando
rastreabilidade e maior efetividade no controle da execucao.

Antes da ordem de inicio, a contratada devera apresentar a respectiva
ART/RRT do responsavel técnico, devidamente registrada no conselho profissional
competente, garantindo a formalizagdo da responsabilidade técnica pela execugéao.

Por fim, a minuta contratual devera conter as clausulas essenciais previstas
na Lei n° 14.133/2021 e manter correspondéncia com o edital, com a proposta
vencedora e com o Termo de Referéncia. Apds a assinatura, devera ser providenciada
a publicagéo do extrato contratual no meio oficial competente e o registro no sistema

eletrénico aplicavel, assegurando transparéncia, publicidade e rastreabilidade.

12.1 Da possibilidade de subcontratacao

Diante das caracteristicas da obra e da necessidade de garantir eficiéncia
operacional, competitividade e capacidade de mobilizacdo adequada, podera ser
prevista a autorizacdo de subcontratacdo parcial, limitada a até 50% do valor total
contratado, como forma de apoio a execuc¢ao.

Nos termos do art. 122 da Lei n°® 14.133/2021, a subcontratacdo € admitida
desde que prevista no edital e respeite o limite estabelecido pela Administracdo. O
percentual proposto € compativel com orienta¢des dos érgaos de controle, por permitir
a participacao de empresas especializadas em etapas especificas da obra, sem
descaracterizar a responsabilidade da contratada principal.

A subcontratacio parcial pode contribuir para o cumprimento dos prazos e
para o melhor desempenho da execugao, especialmente em obras urbanas que
exigem multiplas frentes de trabalho e disponibilidade de equipes e equipamentos
especificos. Além disso, favorece maior competitividade, ampliando a participacéo de

empresas qualificadas no certame.
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Ressalta-se, contudo, que a subcontratagdo nao transfere obrigagdes
essenciais da contratada, permanecendo sob sua responsabilidade integral:
» A execucgao do objeto e qualidade dos servigos, inclusive os realizados por
terceiros;
» A manutencao da capacidade técnico-operacional compativel com a obra;
» O cumprimento integral das exigéncias técnicas, legais e contratuais
previstas no edital e no Termo de Referéncia.
Dessa forma, a autorizacdo de subcontratacdo parcial, dentro do limite
proposto, mostra-se juridicamente valida e tecnicamente adequada, assegurando
equilibrio entre eficiéncia, controle administrativo e conformidade com a legislagao

vigente.

12.2 Garantia da contratagao

Sera exigida garantia contratual, conforme previsto nos arts. 96 a 102 da Lei
n°® 14.133/2021, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, com
a finalidade de assegurar o fiel cumprimento das obrigagdes assumidas pela
contratada.

A garantia devera ser apresentada em até 10 (dez) dias, ou no prazo definido
no edital, contados da assinatura do contrato, podendo o prazo ser prorrogado por
igual periodo, a critério da Administragdo. Para sua prestagéo, a contratada podera
escolher qualquer das modalidades admitidas em lei, tais como caugéo em dinheiro,

titulos da divida publica, fianga bancaria ou seguro-garantia.

12.3 Da garantia da proposta

Em conformidade com o art. 58 da Lei n® 14.133/2021, a participagao no
certame ficara condicionada a apresentacédo de garantia da proposta, como requisito
de pré-habilitacdo, com o objetivo de assegurar a seriedade da oferta e mitigar riscos
de desisténcia por parte dos licitantes.

A garantia da proposta correspondera a 1% (um por cento) do valor estimado
da contratacdo, a ser definido no Termo de Referéncia, observados os critérios de

proporcionalidade e compatibilidade com o porte do objeto.
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A garantia deverd permanecer vigente durante o prazo de validade da
proposta, mantendo-se valida até a assinatura do contrato ou até que seja
formalmente restituida, na forma prevista em lei.

A garantia de proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias
Uteis, contados da assinatura do contrato ou da declaragao de fracasso da licitacao,
conforme o caso.

A execucdo integral da garantia ocorrera exclusivamente nas hipoteses
previstas na legislagdo:

» Recusa injustificada em assinar o contrato dentro do prazo
estabelecido;
» Nao apresentacédo dos documentos exigidos para a contratacao.

Nos termos da legislacao, o licitante podera optar por uma das modalidades
admitidas de garantia:

» Caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob forma
escritural, registrados em sistema de custddia autorizado pelo Banco Central
do Brasil, avaliados por seus valores econémicos;

» Seguro-garantia, contratado junto a seguradora autorizada pela SUSEP;

» Fianga bancaria, emitida por instituicdo financeira autorizada a operar pelo
Banco Central do Brasil.

A exigéncia da garantia de proposta contribui para elevar a confiabilidade do
certame e reduzir riscos administrativos decorrentes de eventual recusa do licitante

vencedor, assegurando maior estabilidade e seguranga ao procedimento licitatorio.

12.4 Da garantia da obra

A presente contratagao esta sujeita a garantia quinquenal prevista no art. 618
do Cadigo Civil, que atribui ao empreiteiro responsabilidade, pelo prazo minimo de
cinco anos, quanto a solidez, seguranca e desempenho da obra executada. Essa
garantia abrange vicios e defeitos que comprometam a funcionalidade da
infraestrutura implantada, incluindo falhas estruturais, patologias do pavimento,
problemas decorrentes de compactagdo inadequada, deficiéncias na drenagem,
degradacdes prematuras e demais ocorréncias relacionadas a execucgao.

Durante o periodo de vigéncia da garantia, cabera a Administragao realizar

acompanhamentos e inspec¢des, registrando eventuais irregularidades e adotando as
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providéncias necessarias para resguardar o direito de exigir corregées. Identificado
vicio ou defeito, devera ser formalizado procedimento administrativo e emitida
notificacdo a contratada para que execute os reparos cabiveis, sem O6nus ao erario,
observadas as normas técnicas e o controle tecnoldgico aplicavel. Aresponsabilizagao
somente podera ser afastada nas hipoteses legalmente admitidas e devidamente
comprovadas, tais como caso fortuito, forga maior ou culpa exclusiva de terceiros.
Ressalta-se que a garantia quinquenal ndo se confunde com a garantia
contratual prevista nos arts. 96 a 102 da Lei n® 14.133/2021, a qual tem finalidade de
assegurar o cumprimento das obriga¢des durante a execug¢do do contrato. Enquanto
a garantia contratual opera como protecdo contra inadimplementos no periodo
executorio, a garantia legal do art. 618 do Codigo Civil permanece apés o recebimento
da obra, assegurando seu desempenho ao longo do tempo. Recomenda-se, portanto,
que o edital e o contrato contenham mengéo expressa a essa obrigacédo desde a fase
de formalizagdo contratual, de modo a assegurar a ciéncia inequivoca da contratada

e reforgar a seguranca juridica e a efetividade da fiscalizagao.

12.5 Da vistoria técnica

A vistoria técnica é facultativa, sendo recomendada as licitantes que
desejarem obter melhor conhecimento das condi¢bes locais e dos aspectos que
possam influenciar a elaboragéo da proposta e a execugéo do objeto.

As empresas interessadas poderao realizar visita ao local de execugao,
mediante agendamento junto a Secretaria Municipal de Obras, por meio do e-mail:
semoitaqua@gmail.com, dentro do prazo compreendido entre o primeiro dia util
apo6s a publicacdo do edital e até 2 (dois) dias uteis antes da sessao publica. O
representante da licitante devera estar identificado e credenciado.

Ao final da vistoria, quando realizada, sera emitido o respectivo Atestado de
Visita Técnica, conforme modelo constante no edital, o qual podera ser apresentado
juntamente com a documentacéao exigida.

A licitante que optar por n&o realizar a vistoria técnica devera apresentar, na
fase de habilitagdo, a Declaragdo de Dispensa de Vistoria, assumindo integral
responsabilidade pelo conhecimento das condi¢des necessarias a execugido do
objeto, ndo podendo posteriormente alegar desconhecimento para justificar falhas,

omissodes ou custos adicionais.
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13 CONTRATAGOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES (Art. 18, § 1°, inciso
Xl da Lei 14.133/2021)

A presente contratagdo esta vinculada ao atendimento de providéncias
formalizadas no ambito da atuacdo do Ministério Publico do Estado de Sao Paulo,
considerando o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) celebrado em 17/11/2016 e
posteriormente homologado, bem como a Execugdo de Obrigagdo de Fazer —
Processo n°® 1002299-40.2021.8.26.0278, instrumentos voltados a adocao de medidas
destinadas a eliminar e/ou diminuir os impactos decorrentes da existéncia de
loteamentos clandestinos e irregulares em areas diagnosticadas como de risco
geologico e geotécnico. Nesse contexto, as intervencdes de infraestrutura previstas
para o Bairro Jardim Canad integram um conjunto de agdes correlatas, cuja
implementagéao progressiva e tecnicamente controlada contribui para a efetividade das
medidas pactuadas e para a consolidacio de resultados permanentes.

Diante dessa vinculagao institucional, verifica-se a existéncia de contratagbes
correlatas e interdependentes, na medida em que a solu¢ao adotada para o bairro nao
se limita a uma unica etapa isolada, mas compde uma estratégia de intervengao
estruturada e continua, em que diferentes fases e frentes de servigo convergem para
0 mesmo objetivo finalistico de requalificagao do sistema viario, melhoria da drenagem
urbana e mitigacao de pontos criticos associados a riscos geoldgicos e geotécnicos.

A presente contratagdo integra, portanto, um conjunto de intervencgdes
planejadas para a requalificacdo da infraestrutura urbana do Bairro Jardim Cana3,
estruturadas em fases de execugao, em razao da extensao das areas abrangidas, das
condicdes técnicas diagnosticadas e da necessidade de implementagao gradual das
melhorias. Registra-se que a Fase | ja foi executada e que a presente licitagéo
corresponde a Fase Il, estando previstas fases subsequentes para a conclusao
integral das acdes necessarias no bairro.

Ainda que cada fase possua escopo delimitado e seja executavel de forma
operacionalmente autbnoma, as etapas mantém relacdo de interdependéncia sob o
ponto de vista do planejamento, da padronizagao técnica, do controle da execugao e
da consolidag¢do dos resultados esperados. Assim, visando garantir unidade de padrao
e desempenho uniforme ao longo das intervengdes, a execugdo da Fase Il devera

manter compatibilidade com as diretrizes definidas para o empreendimento como um
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todo, assegurando padronizagdo de solugdes, materiais, critérios de qualidade,
controle tecnoldgico e documentagao das etapas executivas, além de coeréncia de
planejamento para evitar sobreposi¢do de frentes de obra e assegurar eficiéncia na
gestao e na fiscalizagao.

Dessa forma, conclui-se que a presente contratagdo, embora corresponda a
uma fase especifica, é correlata e interdependente as demais etapas previstas para o
Bairro Jardim Canaa, devendo ser conduzida de forma integrada ao planejamento
global das intervencdes, em consonancia com os principios do planejamento,

eficiéncia, economicidade e boa governancga previstos na Lei n° 14.133/2021.
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14 IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS (Art. 18, § 1°, inciso XlI
da Lei 14.133/2021)

A execugdo das obras de infraestrutura viaria no Bairro Jardim Canaa podera
gerar impactos ambientais temporarios, previsiveis e localizados, tipicos de
intervengdes urbanas. Esses impactos, em geral de baixa a média magnitude, séo
transitorios e podem ser controlados por meio de boas praticas de engenharia,
procedimentos operacionais adequados e atendimento as normas ambientais
vigentes.

Durante a fase de execugéao, poderao ocorrer emissao de poeira, aumento de
ruidos, intensificacdo temporaria do trafego de veiculos de obra, geragao de residuos
e movimentacado de materiais. Tais efeitos permanecem restritos ao periodo de obra
e as frentes de servigo, sem representar risco ambiental significativo quando
devidamente gerenciados.

Como medidas mitigadoras obrigatdrias, a contratada devera adotar controle
de poeira por umectacao, realizar manutencao preventiva dos equipamentos para
reducao de ruidos e emissdes, respeitar horarios permitidos para atividades ruidosas,
manter isolamento e sinalizagdo das é&reas de obra e assegurar o correto
gerenciamento dos residuos, com destinagdo em locais licenciados e
reaproveitamento sempre que tecnicamente possivel. Fica expressamente vedado o
descarte irregular de materiais, sedimentos ou residuos em redes pluviais, cursos
d’agua ou no solo.

Por outro lado, a intervengcdo proporcionara beneficios ambientais
permanentes, como melhoria do escoamento das aguas pluviais, redu¢ao de erosdes
e diminuicdo da emissao de poeira em vias degradadas, além de contribuir para maior
durabilidade da infraestrutura e reducdo de manutencgdes corretivas recorrentes.
Assim, desde que cumpridas as medidas previstas, conclui-se que os impactos sao
plenamente mitigaveis e superados pelos ganhos estruturais e urbanisticos

resultantes da obra.

15 VIABILIDADE DA CONTRATACAO — POSICIONAMENTO CONCLUSIVO (Art.
18, § 1°, inciso Xlll da Lei 14.133/2021)
A analise dos aspectos técnicos, operacionais, ambientais, administrativos,

juridicos e orgamentarios apresentados neste Estudo Técnico Preliminar demonstra a
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plena viabilidade da contratacao de empresa especializada para execucao das obras
de infraestrutura viaria no Bairro Jardim Canaa. A necessidade da intervencao esta
devidamente caracterizada pelo estado atual de degradagéo das vias, com prejuizos
a segurancga, a mobilidade e a funcionalidade do sistema viario, além da existéncia de
pontos criticos associados a drenagem deficiente.

A solugado definida no Projeto Basico foi tecnicamente justificada por sua
abordagem integrada, compativel com as condi¢cdes locais e com a capacidade
operacional do Municipio, visando restabelecer o desempenho da infraestrutura
urbana, reduzir a deterioragado precoce e assegurar melhores condi¢des de circulagéo
e acessibilidade. Os quantitativos e o orgcamento foram estruturados com base em
levantamentos confiaveis e parametros consistentes, garantindo compatibilidade
entre escopo, estimativas e custos.

Também restou demonstrada a inviabilidade do parcelamento, uma vez que a
execugao fragmentada comprometeria a coordenagdo das etapas, aumentaria a
complexidade de fiscalizacao e elevaria riscos de falhas de interface e perda de
padronizagao. A contratagdo em lote unico (ndo parcelada) favorece maior controle,
previsibilidade e responsabilizacdo técnica, além de contribuir para melhor
desempenho final da obra.

Os resultados pretendidos incluem ganhos diretos a coletividade, como
melhoria da seguranca viaria, aumento da durabilidade das vias, redugdo de custos
futuros de manutencéo, fortalecimento da acessibilidade e valorizagdo do ambiente
urbano.

Ressalta-se, ainda, que a contratacao apresenta viabilidade e relevancia
institucional, considerando sua vinculacdo ao atendimento de providéncias
formalizadas no ambito da atuacdo do Ministério Publico, incluindo Termo de
Ajustamento de Conduta (TAC) celebrado em 17/11/2016 e posteriormente
homologado, bem como a Execucao de Obrigacao de Fazer — Processo n°® 1002299-
40.2021.8.26.0278, instrumentos voltados a adocao de medidas destinadas a eliminar
e/ou diminuir os impactos decorrentes da existéncia de loteamentos clandestinos e
irregulares em areas diagnosticadas como de risco geolégico e geotécnico.

Nesse contexto, a solugdo proposta mostra-se ndo apenas adequada do

ponto de vista técnico e econdmico, mas também compativel com a necessidade de
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execugao com fiscalizagdo continua, documentagdo adequada e rigor técnico,
assegurando transparéncia e efetividade na entrega dos resultados esperados.

Do ponto de vista ambiental, os impactos decorrentes da execucao sao
temporarios, previsiveis e plenamente mitigaveis mediante a ado¢gado das medidas
previstas no planejamento da contratagédo, sem prejuizo dos beneficios permanentes
associados a melhoria da drenagem, a reducdo de erosdes e ao aumento da
durabilidade da infraestrutura implantada.

Por fim, as providéncias prévias a contratacdo encontram-se definidas e
alinhadas a legislagdo, assegurando regularidade administrativa, transparéncia e
seguranca juridica. Conclui-se, portanto, que a contratagao é tecnicamente adequada,
operacionalmente viavel, juridicamente regular, ambientalmente controlavel e
economicamente vantajosa, representando a alternativa mais eficiente e compativel
com o interesse publico para a requalificacao da infraestrutura viaria do Bairro Jardim

Canaa.

16 SERVIDOR RESPONSAVEL PELO DESENVOLVIMENTO DO ETP

Renato Fernandes dos Santos, Engenheiro Civil CREA il NN
e-mail: semoitaqua@agmail.com

Itaquaquecetuba - SP, 14 de abril de 2026

Documento assinado digitalmente

b RENATO FERNANDES DOS SANTOS
g Ll Data: 16/04/2026 16:22:52-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Renato Fernandes dos Santos

Subsecretario Municipal de Obras e Infraestrutura
.

Ciente e de acordo.

RODRIGO SANTOS DO Assinado de forma digital por

RODRIGO SANTOS DO
NASCIMENTO SN | .. \\venro:

B Dados: 2026.04.16 13:06:13 -03'00'
Rodrigo Santos do Nascimento

Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura
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