
OBRA:

LOCAL:

VALOR EM R$

VALOR EM % 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS

68.839,44               88,00% 8,00% 4,00% 0,00%

9,89% 60.578,71          5.507,16            2.753,58            -                      

294.608,82             8,00% 30,00% 52,00% 10,00%

42,33% 23.568,71          88.382,65          153.196,59        29.460,88           

12.424,36               0,00% 42,00% 54,00% 4,00%

1,79% -                      5.218,23            6.709,15            496,97                

4.967,35                 0,00% 20,00% 45,00% 35,00%

0,71% -                      993,47               2.235,31            1.738,57             

30.263,80               3,00% 5,00% 14,00% 78,00%

4,35% 907,91               1.513,19            4.236,93            23.605,76           

57.266,16               25,00% 56,00% 13,00% 6,00%

8,23% 14.316,54          32.069,05          7.444,60            3.435,97             

10.031,47               0,00% 15,00% 40,00% 45,00%

1,44% -                      1.504,72            4.012,59            4.514,16             

178.170,08             10,00% 45,00% 40,00% 5,00%

25,60% 17.817,01          80.176,54          71.268,03          8.908,50             

5.851,72                 0,00% 0,00% 40,00% 60,00%

0,84% -                      -                     2.340,69            3.511,03             

33.542,39               0,00% 20,00% 50,00% 30,00%

4,82% -                      6.708,48            16.771,20          10.062,72           

T O T A L   E M    R E A I S 695.965,59            117.188,87        222.073,48        270.968,66        85.734,58           

T O T A L    E M   % 100,00% 16,84% 31,91% 38,93% 12,32%

T O T A L   A C U M U L A D O  E M  REAIS 117.188,87        339.262,35       610.231,01       695.965,59        

T O T A L   A C U M U L A D O  E M   % 16,84% 48,75% 87,68% 100,00%

9 MOBILIÁRIO

10 PLANTIO DE GRAMA

6 CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS

7 PLAYGROUD

8 CAMPO DE AREIA

IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE 

AMADOR, EDUCIONAL, RECREATIVO E DE LAZER - RESIDENCIAL NOVA SUIÇA 4
PRAZO : 120 

dias

BAIRRO SÃO JORGE

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM ESPECIFICAÇÃO
PERÍODO EM MESES

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2 QUADRA POLIESPORTIVA

5

3 ARQUIBANCADA

4 BEBEDOURO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
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Assinaturas do documento

"CRONOGRAMA - QUADRA POLIESPORTIVA"

Esta página foi gerada automaticamente pelo sistema para detalhamento das assinaturas e
não é contabilizada na numeração de páginas de processo.

Código para verificação: NM72TY4P

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

VICENTE JUNIOR (CPF: ***.046.428-**) em 04/05/2026 às 09:23:17 (GMT-03:00)
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 17/12/2025 - 10:30:21 e válido até 17/12/2028 - 10:30:21.

(Assinatura do Sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link
https://sempapel.piracicaba.sp.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos e informe o processo PMP 2026/048707

e o código NM72TY4P ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

https://sempapel.piracicaba.sp.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos?cdConferencia=PMP-48707-2026-2-48707-NM72TY4P-I

