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Mapa de Gerenciamento de Riscos 179/2026

1. Informacoes Basicas

Nimero do Mapa de Gerenciamento de Riscos

179/2026

Responsavel pela Edigao

MARCIA VITORINO DE VASCONCELOS

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos
Aquisigdo de Material de Enfermagem - Acessérios diversos, eletrodo e equipos , em atendimento as demandas judiciais e administrativas.

2. Historico de Revisoes

Nenhuma Revisdo encontrada.

3. Riscos Identificados

Data de Criacao

30/07/2026 09:33

Ntmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
Falha na gestdo do
tempo, demora ou N
. Demora na entrega da programacdo de compras
atraso no envio da . . . . - ~
N e pedidos de 1° atendimento pela unidade Planejamento Administragao Alto
programacao de ..
. requisitante.
compras e pedidos de
1° atendimento.
Impactos
1 Atraso na abertura dos processos de compras.
Acoes Preventivas
P-01 As Unidades requisitantes encaminharem suas programacoes de compra pontualmente Responsavel: MICHEL REINA PINO
Acoes de Contingéncia
C-01 Responsavel: VANALICE PAULINO
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
. Pesquisa de precos com valores desatualizados,
Falha na pesquisa de . . ~ . . . <
recos sem considerar todos as instru¢des normativas Planejamento Administragao Alto
Precos. previstas em Lei.
Impactos
1 Aquisicdo de material com preco superestimado. Inviabilidade da aquisi¢cdo dos materiais. Fracasso do procedimento licitatério por desinteresse do
mercado.
Acoes Preventivas
P-01 Utilizar o painel de pregos pesquisando contratagdes similares de outros entes publicos para o Responsavel: JEFERSON RODRIGUES KOKENY
mesmo objeto. Realizar a pesquisa de precos que reflita a realizada do mercado local/regional
Acoes de Contingéncia
C-01 Repetir as pesquisas de precos de forma mais ampla, com auxilio da unidade técnica Responsavel: JEFERSON RODRIGUES KOKENY
demandante.
Namero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
Elaboragdo de edital inadequado gerando
Tramites  licitat6rios recu.rsos~ ou impugnacdo guando 'd'a ,sga . N i N
. publicacdo. Atraso no procedimento licitatério Planejamento Administracao Médio
inadequados N - . <
devido a republicacdo do edital. Contratagiao
com prejuizos para administragao.
Impactos
1 Licitacdo fracassada, deserta ou contratacao e execucao deficiente. Ndo atendimento da necessidade que originou a demanda. Ndo produz resultados
capazes de atender a necessidade da contratacdo. Desperdicio de tempo.
Acoes Preventivas
P-01 Melhor capacitagao técnica para definir os requisitos minimos para a contratagdo conforme Responsavel: CLAUDIA APARECIDA PEREIRA

legislacdo. Atentar se a todos os requisitos e exigéncias do Termo de Referéncia para a

elaboracdo do edital, e, se foram plenamente atendidos.
Acoes de Contingéncia

BORGES DE SOUSA
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C-01 Recomendar corregdes e/ou adequagdes no Edital. Complementacdo das informagdes. Responsavel: CLAUDIA APARECIDA PEREIRA
Conferéncia e controle da conformidade do procedimento com utilizagdo de checklist. BORGES DE SOUSA

4. Acompanhamento das Acoes de Tratamento de Riscos
Nenhum acompanhamento incluido.

5. Responsaveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCIA VITORINO DE VASCONCELOS

Diretor I

1
tf Assinou eletronicamente em 31/07/2026 as 12:07:15.
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