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Mapa de Gerenciamento de Riscos 165/2026

1. Informacoes Basicas

Responsavel pela Edicao

ALEXANDRE MING

Nuamero do Mapa de Gerenciamento de Riscos
165/2026

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos
Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisigdo de Materiais de Enfermagem (Cateter Duplo Lumen, PICC Neonatal e Nasal Adulto)

2. Historico de Revisoes
Nenhuma Revisdo encontrada.

3. Riscos Identificados

Data de Criacao

21/09/2026 15:55

Nivel do Risco (IxP) N° Item

Ntmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para
< .., Inser¢do de elementos que limitem a
Imp ug.n E,‘an do Edital competitividades, bem como possivel colocacdo Selecdo do Fornecedor Contratada Meédio
pelo Licitante . - .
de informagdo equivocada.
Impactos
1 Atraso na aquisigdo dos itens
Acoes Preventivas
P-01 Utilizar minutas padrdo na elaboragdo dos documentos referentes a fase interna Responsavel: JOCELIA CAETANO DA SILVA
Acoes de Contingéncia
C-01 Apurar a impugnacdo e averiguar se € pertinente. Responsavel: JOCELIA CAETANO DA SILVA
Namero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I xP) N°Item
Existéncia de Item Falha na realizagdo da pesquisa de precos, assim
Deserto ou Fracassado como aglomeragdo de diversas linhas de Selecdo do Fornecedor Administracdo Médio
na Licitacado fornecimento.
Impactos
1 Possivel desabastecimento do insumo solicitado.
2 Prejuizo nas atividades realizadas na MCO.
Acoes Preventivas
P-01 Adotar especificagoes técnicas que viabilizem a ampla competitividade na licitagdo Responsavel: JOCELIA CAETANO DA SILVA
Acoes de Contingéncia
C-01 Averiguar por quais motivos os itens resultaram em deserto ou fracassado Responsavel: JOCELIA CAETANO DA SILVA
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (IxP) N°Item
Inexecugdo das Surgimento de situagdo inesperada ndo
entregas e condigoes . a Gestdo de Contrato Contratada Alto
controlavel ou faléncia da empresa.
do contrato
Impactos
1 Transtorno e prejuizo as rotinas assistenciais e ao hospital
Acoes Preventivas
P-01 Realizar programacdo de ressuprimento de forma adequada Responsavel: JOCELIA CAETANO DA SILVA
Acoes de Contingéncia
C-01 Viabilizar a instrugdo de processo para apuragao de irregularidade no fornecimento Responsavel: JOCELIA CAETANO DA SILVA
C-02 Realizar redistribuigdo dos insumos entre os setores utilizando do sistema de gestdo e contatos Responsavel: JOCELIA CAETANO DA SILVA
com as areas
Numero  Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (IxP) N° Item
Itens entregues com
desvio de qualidade ou
em desconformidade
R-04 Falta de atengdo do fornecedor ou possivel ma- Gestiio de Contrato Contratada Baixo

fé do mesmo.

lde2



P-01

C-01
C-02

com as especificacdes
do Termo de
Referéncia
Impactos
Falta do insumo para ser utilizado pela drea assistencial
Possibilidade de interrupgdo das atividades realizadas na MCO.
Acoes Preventivas
Descrever de forma detalhada a especificagdo técnica do item no Termo de Referéncia Responsavel: JOCELIA CAETANO DA SILVA
Acoes de Contingéncia
Responsavel: JOCELIA CAETANO DA SILVA

Exigir imediata substitui¢do do item ao fornecedor
Aplicar sangdes previstas no Termo de Referéncia Responsavel: JOCELIA CAETANO DA SILVA

Numero

R-05

P-01

C-01

Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (IxP) N°Item

Fornecedor irregular
no SICAF~ ap6s a Falta de observancia a manutencao fiscal pela Gestio de Contrato Contratada Baixo
homologacgao da contratada.
licitacdo
Impactos
Impedimento de adquirir o item
Possivel impacto nas atividades assistenciais
Acoes Preventivas
comunicar ao fornecedor sobre a necessidade em manter a sua situacdo fiscal regular em todo Responsavel: JOCELIA CAETANO DA SILVA

momento.

Acoes de Contingéncia
Notificar o fornecedor sobre a irregularidade Responsavel: JOCELIA CAETANO DA SILVA

4. Acompanhamento das Acoes de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluido.

5. Responsaveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOCELIA CAETANO DA SILVA

Diretor 1T

1
tf Assinou eletronicamente em 22/09/2026 as 10:34:40.
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