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Mapa de Gerenciamento de Riscos 197/2026

1. Informacoes Basicas

Responsavel pela Edicao
ROSIRIS DE ALMEIDA

Nuamero do Mapa de Gerenciamento de Riscos
197/2026

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos
Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos
Aquisicao de Materiais de Enfermagem - Acessorios auditivo, equipo e outros, em atendimento as demandas judiciais.

2. Historico de Revisoes
Nenhuma Revisdo encontrada.

3. Riscos Identificados

Data de Criacdo
12/08/2026 13:12

Ntmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para

Falha na gestdo do

tempo, demora ou N
Demora na entrega da programacdo de compras

atraso no envio da . . . . . <

N e pedidos de 1° atendimento pela unidade Planejamento Administragao
programacao de
compras e pedidos de
1° atendimento.

requisitante.

Nivel do Risco (I x P) N° Item

Alto

Impactos
1 Atraso na abertura dos processos de compras.

Acoes Preventivas
P-01 As Unidades requisitantes encaminharem suas programacoes de compra pontualmente Responsavel

Acoes de Contingéncia
C-01 Estabelecer uma "forca-tarefa" com o objetivo de reorganizar as atividades previstas em Responsavel

cronograma.

: MICHEL REINA PINO

: VANALICE PAULINO

Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para

. Pesquisa de pregos com valores desatualizados,
Falha na pesquisa de . . ~ . . . ~
sem considerar todos as instru¢des normativas Planejamento Administragao

regos. . .
preg previstas em Lei.

Nivel do Risco (I x P) N° Item

Alto

Impactos
1 Aquisicao de material com preco superestimado. Inviabilidade da aquisicdo dos materiais. Fracasso do procedimento licitatério por desinteresse do
mercado.
Acoes Preventivas
P-01 Utilizar o painel de pregos pesquisando contratagdes similares de outros entes puiblicos para o Responsavel: JEFERSON RODRIGUES KOKENY
mesmo objeto. Realizar a pesquisa de precos que reflita a realizada do mercado local/regional
Acoes de Contingéncia
C-01 Repetir as pesquisas de precos de forma mais ampla, com auxilio da unidade técnica Responsavel: JEFERSON RODRIGUES KOKENY
demandante.
Ntmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
Elaboracdo de edital inadequado gerando
Tramites  licitat6rios recu.rsos~ ou impugnacdo guando .d.a 'sga . N i N
. publicagdo. Atraso no procedimento licitatério Planejamento Administragao Médio
inadequados s - . ~
devido a republicagdo do edital. Contratagdo
com prejuizos para administracao.
Impactos
1 Licitacdo fracassada, deserta ou contratacdo e execucdo deficiente. Ndo atendimento da necessidade que originou a demanda. Ndo produz resultados
capazes de atender a necessidade da contratacdo. Desperdicio de tempo.
Acoes Preventivas
P-01 Melhor capacitagdo técnica para definir os requisitos minimos para a contratagdo conforme Responsavel: CLAUDIA APARECIDA PEREIRA

legislacdo. Atentar se a todos os requisitos e exigéncias do Termo de Referéncia para a
elaboracdo do edital, e, se foram plenamente atendidos.

BORGES DE SOUSA
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Acoes de Contingéncia
C-01 Recomendar corregdes e/ou adequagdes no Edital. Complementacdo das informacgdes. Responsavel: CLAUDIA APARECIDA PEREIRA
Conferéncia e controle da conformidade do procedimento com utilizagdo de checklist. BORGES DE SOUSA

4. Acompanhamento das Acoes de Tratamento de Riscos
Nenhum acompanhamento incluido.

5. Responsaveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ROSIRIS DE ALMEIDA

Diretor Técnico I

-
tf Assinou eletronicamente em 28/08/2026 as 16:32:39.
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