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ESP-COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO ROCHA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 167/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos Responsável pela Edição Data de Criação

167/2026 JULIA REGINA BISPO DE LIMA 23/09/2026 10:30

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado ( )Planejamento

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de materiais de enfermagem (Curativo adesivo)

2. Histórico de Revisões

Data e Hora Versão Descrição Autor
24/09/2026 14:28 1.0 Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de

Planejamento
JULIA REGINA BISPO DE LIMA

3. Riscos Identificados

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-01
Atraso na entrega do
material.

Fornecedor não cumprir o prazo estabelecido. Gestão de Contrato Administração Baixo

Impactos
1 O atraso do material , implica no desabastecimento do Setor do Almoxarifado.

  Ações Preventivas
P-01 Definição de cláusulas em edital e seus anexos especificando prazo para entrega dos materiais. Responsável: JOCELIA CAETANO DA SILVA

  Ações de Contingência
C-01 Acompanhar entrega dos materiais relativa aos empenhos. Fiscalização e monitoramento da

execução da aquisição, registrando todas as ocorrências e aplicando todas as penalidades e
sanções previstas, quando necessária.

Responsável: JOCELIA CAETANO DA SILVA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-02 Fracassar a licitação. Fornecedor não atendeu as especificações do
edital,

Gestão de Contrato Administração Baixo

Impactos
1 O atraso da licitação , implica no desabastecimento do Setor do Almoxarifado.

  Ações Preventivas
P-01 Revisão das especificações do objeto e condições.. Responsável: JOCELIA CAETANO DA SILVA

  Ações de Contingência
C-01 Providenciar nova licitação. Responsável: JOCELIA CAETANO DA SILVA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído. 

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

 

 

JOCELIA CAETANO DA SILVA
Membro da comissão de contratação

 Assinou eletronicamente em 23/09/2026 às 14:23:57.
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