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Mapa de Gerenciamento de Riscos 20/2026

1. Informacoes Basicas

Nimero do Mapa de Gerenciamento de Riscos Responsavel pela Edicao Data de Criagao
20/2026 NELI APARECIDA DE GODOY 21/10/2026 15:09
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos
Concluido (Planejamento)
Objeto do Mapa de Riscos
Aquisicao de material de consumo para abastecer o almoxarifado do DEINTER 1
2. Histérico de Revisdes
Nenhuma Revisdo encontrada.
3. Riscos Identificados
Ntmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
Desabastecimento do estoque de materiais do
Desabastecimento do almoxarifado do Departamento de Policia . . -
N . . N . Planejamento Administracao Alto
estoque Judiciaria do Interior - Deinter 1 S&do José dos
Campos.
Impactos
1 Falta de materiais e consequentemente piora ou interrupgdo nos servigos prestados.
Acoes Preventivas
P-01 Realizagdo de licitagdo a fim de proceder a aquisicdo dos materiais de consumo necessarios, Responsavel: NELI APARECIDA DE GODOY
evitando o desabastecimento.
Acoes de Contingéncia
C-01 Levantamento do uso dos materiais utilizados e proje¢des para uso futuro, baseado em Responsavel: SUELI APARECIDA DE JESUS
estéticas e de forma organizada, visando o bom funcionamento das Unidades Policiais, sempre SILVA
garantindo a continuidade dos servigos prestados.
Namero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (IxP) N°Item
Atraso/omissdo na Descumprimento por parte do fornecedor no
entrega dos materiais prazo estabelecido no Edital e Termo de Gestdo de Contrato Administracao Alto
contratados Referéncia para entrega dos produtos.
Impactos
1 Desabastecimento do almoxarifado.
Acoes Preventivas
P-01 Apés deixar explicitos em edital os prazos necessdrios a execugdo, realizar a contratagdo com Responsavel: NELI APARECIDA DE GODOY
base no preco estimado para aquisicdo dentro da realidade do mercado local, descartando
proposta inexequiveis.
Acoes de Contingéncia
C-01 Aplicar as penalidades definidas na legislacao vigente a fim de evitar descumprimento de Responsavel: NELI APARECIDA DE GODOY
clausulas contratuais
Ntmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
Mau dimensionamento Superdimensionamento ou subdimensionamento . . - L1
Planejamento Administracao Meédio
da demanda da demanda.
Impactos
1 Aquisicao em desconformidade com a necessidade.
Acoes Preventivas
P-01 Ajustar o levantamento da demanda, considerando o histérico das ultimas contratagdes e o Responsavel: NELI APARECIDA DE GODOY
fluxo do consumo dos materiais.
Acoes de Contingéncia
C-01 Ajuste da demanda a real necessidade da contratagdo, por meio de novo estudo, se necessario ~ Responsavel: SUELI APARECIDA DE JESUS
SILVA
Ntmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
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Meédio

Fracasso de itens Precos  subestimados nos  orcamentos Planejamento Administracao
estimativos.
Impactos
1 Fracasso no processo licitatério por desinteresse do mercado e consequentemente falta de estoque de materiais.
Acoes Preventivas
P-01 Realizar a pesquisa de pregos que reflita a realidade do mercado local/regional. Responsavel: NELI APARECIDA DE GODOY
Acoes de Contingéncia
C-01 Repetir as pesquisas de precos de forma mais ampla, com auxilio da unidade técnica Responsavel: NELI APARECIDA DE GODOY
demandante.
Ntmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N°Item
. Fornecedor ndo conseguir cumprir com suas
Incapacidade . . < . <
N obrigacdes contratuais como por exemplo a Selecdo do Fornecedor Administracdo Alto
/Inexecucdo Contratual ..
entrega dos materiais.
Impactos
1 Interrupgdo parcial ou total do material contratado.
Acoes Preventivas
P-01 Exigir em edital documentagdo comprobatéria acerca da capacidade do licitante no Responsavel: NELI APARECIDA DE GODOY
fornecimento do objeto pretendido.
Acoes de Contingéncia
C-01 Fiscalizacdo e monitoramento da execugdo contratual, registrando todas as ocorréncias e Responsavel: NELI APARECIDA DE GODOY
aplicando todas as penalidades e sangdes previstas, quando necessarias
Ntmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (IxP) N°Item
Sancdes Rito p r ocessual 1na(.ie'ql.1ad0 ou que ndo oferece Gestdo de Contrato Administracao Médio
garantias do contraditério e ampla defesa
Impactos
1 Impossibilidade de reparagdo dos prejuizos ocorridos
Acoes Preventivas
P-01 Estabelecer, mediante normativo interno, os ritos do processo administrativo disciplinar Responsavel: NELI APARECIDA DE GODOY
Acoes de Contingéncia
C-01 Oferecer as garantias constitucionais a empresa acusada Responsavel: RENATA DO CARMO LOURENCO
COSTILHAS
Fase Alocado para Nivel do Risco (IxP) N°Item

Numero Risco Causa do Risco

Falta de recursos
para Nao disponibilizacdo de recursos financeiros Gestdo de Contrato Administracao Baixo

R-07 financeiros
atender a demanda

Impactos

1 A ndo aquisicdo dos materiais afetaria diretamente as atividades administrativas e policiais realizadas por este Departamento de Policia Judiciaria
Sdo Paulo Interior de Sdo José dos Campos, visto as demandas para o Departamento e, especialmente, para a UEP.
Acoes Preventivas

P-01 O recurso foi previsto no PCA 2025 Responsavel: NELI APARECIDA DE GODOY
Acoes de Contingéncia

C-01 Solicitagdo de recursos para arcar com o0s custos do processo. Responsavel: RENATA DO CARMO LOURENCO

COSTILHAS

4. Acompanhamento das Acoes de Tratamento de Riscos
Nenhum acompanhamento incluido.

5. Responsaveis / Assinantes

Selecdo de fornecedor

NELI APARECIDA DE GODOY

Membro da comissdo de contratacdao
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