CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO (LOTE _ 01)

B :Santa

Reforma e Revitalizagdo _ Parque dos Ipés gg';gg!:g

Local: Av. Corifeu de Azevedo Marques esq. c/ Rua Paraguai - Santa Barbara d 'Oeste-SP

Servigos Iniciais 1.558.686,21
02. |Terraplanagem (Movimentag&o de terra, corte/aterro) 330.732,26 .. ..
03. |Demoligdes 237.174,97
04. | Pavimentagédo/Pisos e Rampas de Acessibilidade 285.883,89
05. |Academia ao Ar Livre (base em concreto armado, 17,0 X 9,0m; S/ 25.788,99 ..
equipamentos) 01 un.
06. |Calistenia (base em concreto armado, 7,0 x 7,0m; S/ equipamentos) _ 8.309,52
01 un.
07. |Quadra de Padbol (base em concreto armado, 26,0 x 15,0m; s/ 62.943,37
equipamentos) 01 un.
08. |Playground Padréo (caixa de areia s/ brinquedo) _ 2 un. 103.761,72 ..............
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10. |ESPACO P/ EVENTOS 1.313.672,95
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12. |VESTIARIOS 2.102.899,14
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14. |AUDITORIO / SALAO DE EXPOSICOES / ADMINISTRAGAO 3.277.948,49
15. |Plantio de Grama / Paisagismo 335.981,07
16. |Servigos Complementares 97.362,34 ......
otal Do Més em Reais 463.793,4 744.990,79 761.807,4 890.452,97 927.706,32 988.931,75 985.247,61 992.159,53 998.208,29 1.071.665,99 963.046,80
otal do Més em % 4,25% 6.83% 6.98% 8,16% ,50% 9.07% 9,03% 9,10% 9,15% 9,82% 8,83%|
otal Acumulado em Reais 463.793,4 1.208.784,2 1.970.591,7 2.861.044,68 3.788.751,00 4.777.682,7 5.762.930,36 6.755.089,89 7.753.298,18 8.824.964,17 10.908.358,12 |
otal Acumulado em % 425% 11,08 18,06 26,23% 34.73% 43 80 52,83% 61,93% 71,08% 80,90% 100,00%




