
Reforma e Revitalização _ Parque dos Ipês 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

16. Campo de Futebol 3.911.290,72     ### ### ### ###
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17. Pista de Atletismo 2.736.624,14     ### ###
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TOTAL GERAL 6.647.914,86     
Total Do Mês em Reais  

Total do Mês em %

Total Acumulado em Reais

Total Acumulado em %

Código Descrição Valor

70,52% 85,26% 100,00% 100,00% 100,00%

6.647.914,86                       6.647.914,86                       6.647.914,86                       

0,00% 0,00% 0,00% 11,57% 26,31% 41,05% 55,79%

0,00%

-                                        -                                        -                                        769.265,37                          1.749.040,28                       2.728.815,20                       3.708.590,12                       4.688.365,03                       5.668.139,95                       

14,74% 14,74% 14,74% 14,74% 14,74% 0,00%

979.774,92                          979.774,92                          979.774,92                          -                                        -                                        

0,00% 0,00% 0,00% 11,57% 14,74%

979.774,92             -                           -                           
-                                        -                                        -                                        769.265,37                          979.774,92                          979.774,92                          979.774,92                          

12º mês

-                           -                           -                           769.265,37             979.774,92             979.774,92             979.774,92             979.774,92             979.774,92             

6º mês 7º mês 8º mês 9º mês 10º mês 11º mês

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO (LOTE _ 02)

Local: Av. Corifeu de Azevedo Marques esq. c/ Rua Paraguai - Santa Bárbara d´Oeste-SP

1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês


