Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau

CNPJ 46.476.131/0001-40

Objeto INFRAESTRUTURA - CONSTRUCAO DE PRACA (MOBILIARIO URBANO,
ILUMINACAO, ARBORIZACAO E PARQUE INFANTIL) NO BAIRRO COM
HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - LOTEAMENTO DENOMINADO
"CONJUNTO RESIDENCIAL OLGA RHEINGANTZ ELLIS"

MATRIZ DE RISCO
Item | Risco Definicéo Alocacéo do | Mitigacédo
risco/énus
Descumprimento das Reapresentacao de projetos e/ou
diretrizes especificadas | Contratada aplicacéo de sancéo administrativa
no anteprojeto prevista em contrato.
Solucao técnica por conta da
contratada, desde que previamente
. apresentada a Contratante, e em
Apresentacéo de .
. : conformidade com o resultado
metodologia construtiva P o )
e . técnico e econébmico anteriormente
alternativa a prevista no ~
. ~ proposto. Toda e qualquer alteragédo
anteprojeto ou alteracdo . i <
) Contratada proposta, ou divergéncia em relacdo
do projeto e/ou . .
- g ao anteprojeto de engenharia/
especificagdes, por . : R
o arquitetura, deve ser comunicada a
solicitacdo da fiscalizach i f lizacs
Contratada iscalizagdo, mediante formalizacéo
acompanhada da identificacdo de
evidéncias. Sera aceita somente
apos aaceitacao da fiscalizacao.
Necessidade de
alteracdo do projeto ou Adequada definicéo, pela
. das especificacdes para Contratante, das premissas de
1 Projeto = . .
melhor adequacéo projeto e do Programa. Andlise
técnica aos objetivos da periédica com a Contratante para fins
contratacdo, a pedido Contratante de monitoramento e controle do
da administragcédo escopo. Remuneragdo do servico
publica, desde que nao alterado, previamente aprovado pela
decorrentes de erros ou Contratante, por meio de termo
omissdes por parte do aditivo especifico.
contratado.
Monitoramento e controle constante
Atraso na entrega dos do processo de elaboracéo do
projetos por agéo ou Contratada projeto; Aplicacéo de sancéo
omissdo da Contratada administrativa prevista em contrato,
no caso de ocorréncia de atraso.
rpergjergossrizgg sem Aplicacdo de sancao administrativa
" dp st prevista em contrato, no caso de
odos 0s ajustes Contratada ocorréncia de nao cumprimento do

apontados pela
fiscalizagdo no parecer
de verificagao

prazo para conclusdo do Projeto
Basico.
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Projeto Executivo das
diferentes disciplinas
reapresentadas sem

Aplicacdo de sancdo administrativa
prevista em contrato, no caso de
ocorréncia de nao cumprimento do

arqueoldgicas

existéncia de sitios
arqueologicos na regido
do empreendimento.

todos os ajustes Contratada prazo previsto no cronograma fisico-
apontados pela financeiro para inicio da etapa
fiscalizacdo no parecer relativa a disciplina do Projeto
de verificacdo Executivo reapresentado.
Monitoramento do prazo de entrega
Atraso injustificado da dos pI'OjetO.S por 'parte dg fiscalizagcéo
i do contrato; Equipe dedicada pela
Contratante na analise / i~ o
~ Contratante para andlise/aceitacao
aprovacgao dos Contratante o ~
) . de projeto; Prorrogacao de prazo,
projetos, sem que haja ;
com processo previamente aprovado
culpa da Contratada. .
pela Contratante, mediante processo
formal.
Solucao técnica por conta da
- ~ contratada, desde que previamente
Adicao/supresséo de 5
; apresentada a Contratante,e em
servigos e elementos .
. conformidade com o resultado
previstos para o P . :
X técnico e econbmico anteriormente
empreendimento, desde ~
proposto. Toda e qualquer alteracao
que mantenha o Contratada . P ~
o proposta, ou divergéncia em relagéo
objetivo final, . .
3 3 ao anteprojeto de engenharia/
funcionalidade e . : R
; arquitetura, deve ser comunicada a
atendimento a e : o~
legislagtes pertinentes fiscalizagéo, medl_ante fqrmzajlzagao
‘ acompanhada da identificacéo de
evidéncias.
Modificacéo dos
servicos estimados em Mediante previa apreciagéo da
razdo de interferéncias Contratante,
nao previstas nos Contratante remuneracéo/supressao do servico
elementos técnicos ou alterado por meio de termo aditivo
Interferéncias/ divergéncia da base especifico.
2 o cadastral
Interligacdes :
Remanejamento ou
adequaf;ao dos servigos Solucgéo técnica por conta da
em razao de :
X o . Contratada contratada, desde que previamente
interferéncias previstas
P aprovada pela Contratante.
nos elementos técnicos
ou base topo cadastral
Suspenséo ou prorrogacao de prazo
Cassacao de emissao por impossibilidade de acesso a area
3 Embargos de posse da area Contratante pela Contratada, com processo
desapropriada previamente aprovado pela
Contratante.
Identificagc&o, durante Caso seja comprovado o impacto
escavacodes, de das descobertas arqueologicas no
Descobertas possibilidade de cronograma da obra, a contratante
4 Contratante

fard a suspenséo ou prorrogagédo de
prazo necessaria, bem como podera
suportar o custo de eventuais
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adequacdes e do regular
reajustamento contratual.
thengao da? outorgas, Gestéo da Contratante e Contratada.
Atraso na licencas ambientais, X . "
. ~ 7 I Mediante prévia aprovacéo da
liberacéo de alvaras e autorizactes Contratante e ~
. ~ AT Contratante, prorrogacéo de prazo
instalacées ou necessarias a Contratada . L .
T devidamente justificado, por meio de
documentos realizacdo das obras e "
R ~ ; termo aditivo.
a prestacdo de servicos
Atraso na expedicdo da
Alraso na Ordem de Servico, Planejamento das acdes. Mediante
Liberacéo da interrupcéo da autorizacao previa, reequilibrar
Ordem de execucgao do contrato Contratante eventuais custos e prorrogacao
Servu;oN QL ou diminuic&o do ritmo extraordinaria do prazo, por meio de
alteracao ritmo do trabalho a pedido da termo aditivo.
da obra Contratante.
Ocorrenqa qualltatlva Remuneracéo pelo tipo de solucéo
ou quantitativa de solo - )
. técnica adotada e devidamente
divergente daquele que | Contratante S .
justificada (técnica e
consta nos elementos .
P o economicamente) pela Contratada.
técnicos da licitacdo
Solucao técnica por conta da
contratada, desde que previamente
apresentada e aceita pela
Contratante, e em conformidade
com o resultado técnico e
Geotécnico A o econdmico anteriormente proposto.
Ocorréncia qualitativa ~
" . Toda e qualquer alteragéo proposta,
ou guantitativa no tipo . - lac3
de fundacédo em virtude | Contratada ou d|ver_genC|a em relacao ao
~ . anteprojeto de engenharia, deve ser
da alteracéo do sistema . N o
. comunicada a fiscalizagéo e ser
construtivo adotado .
objeto de consulta ao
autor/responsavel técnico
(profissional e/ou empresa de
projeto), mediante formalizac&o
acompanhada da identificacdo de
evidéncias.
Ocorréncia de
condic¢des climaticas
que interfiram na
execucao dos servicos,
cuja intensidade, Aplicacdo de sancdo administrativa
duracéo e quantidade Contratada prevista em contrato, no caso de
. seja equivalente ou ocorréncia de atraso.
Condicdes N .
L inferior ao valor maximo
Climéticas o x
de precipitacdo com
tempo de recorréncia
de 5 anos
Ocorréncia de . s .
o L Mediante prévia aprovagdo da
condicdes climaticas ~
. - Contratante Contratante, prorrogagéo de prazo,
que interfiram na . 2
~ . mediante termo aditivo.
execucdo dos servigos,
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cuja intensidade,
duracéo e quantidade
seja superior ao valor
méaximo de precipitacao
com tempo de
recorréncia de 5 anos
Implantac&o do Ajuste e read_equa(;aq da ~|mplanta(;ao
i conforme projeto. Aplicacao de
~ empreendimento em ~ 4= ; :
9 Locagéo de Obra . Contratada sancdo administrativa prevista em
desconformidade com o PO
. contrato, no caso de ocorréncia de
projeto
atraso.
Mudancas tributarias
alterando os custos da
obra, exceto alteragbes | Contratante e | Recomposi¢cdo do equilibrio
do imposto de renda e Contratada econdmico-financeiro.
Mudancgas d ibuics ial
10 | Tributérias - a contribuicdo socia
) sobre o lucro liquido
Trabalhista - =
Alteracéo das aliquotas
do |mpo_sto_d§ rend_a = Contratada Risco assumido pela Contratada.
da contribuic&o social
sobre o lucro liquido
Suspenséo ou prorrogacao de prazo
Ocupacao de érea por impossibilidade de acesso a area
antes do inicio das Contratante pela Contratada, com processo
obras previamente aprovado pela
~ Contratante.
11 IvEEees » Ocupacdao da area e ou
Desapropriacdes ; Implantacé@o de plano de gestao e
das unidades
o seguranca da obra por parte da
TElIEEDTEE CUTEmLD & Contratada Contratada. Aplicacdo de sancao
execucao da obra e até - - Aplicag ¢
; L administrativa prevista em contrato,
o recebimento definitivo .
no caso de ocorréncia de atraso.
da obra
Roubos, furtos Prejw_zos CEIfEIEles 1 Implantacé@o de plano de gestéo e
. canteiro ou frentes de ~
12 | ou extravios no . , Contratada seguranca da obra e/ou contratacio
servigo até a entrega da
local da obra oy de seguro, por parte da Contratada.
Cronograma de Atrasos na execucao de Suspenséo ou prorrogacao de prazo
13 | obras de obras de redes de Contratante com processo previamente aprovado
concessionarias energia, esgoto e agua pela Contratante.
Custos causados por Implar)tag?o de plano de
. capacitacdo do pessoal e de
Seguranga no acidentes de trabalho, . N
14 . Contratada atendimento as Normas
trabalho seguranca inadequada . .
oU ausente Regulamentadoras-NRs relativas a
Seguranca e Medicina do Trabalho.
- Previsdo em contrato das
Responsabilidade - . S
S Custos por prejuizos responsabilidades atribuiveis a
15 | Civil quanto a . Contratada ~
X causados a terceiros Contratada. Contratagdo de seguros
terceiros - .
de Responsabilidade Civil.
Atraso no Aplicacéo de sancdo administrativa
Atraso no pagamento : ~
16 | pagamento Contratante prevista em contrato - correcéo
de parcelas sem que .
das parcelas do monetaria.

Travessa Tenente Osvaldo Barbosa, n° 180

Centro

Fone: (018) 3272-1101 ramal 2
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

CEP 19400-015

Fone: (018) 3271-3331

e-mail:

Presidente Venceslau, SP

planejamento@presidentevenceslau.sp.gov.br

http://www.presidentevenceslau.sp.gov.br



http://www.presidentevenceslau.sp.gov.br/

Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau

CNPJ 46.476.131/0001-40

cronograma
fisico- financeiro

haja culpa da
Contratada

Necessidade de nova
execucao de servicos
ou parte destes
decorrentes de
problemas ocasionados
pelas condi¢des
climaticas, por recalque

Implantagéo de plano de controle de

(Intervencdo em APP —
Area de Preservacio
Permanente, supresséo
de vegetacéo e

~ Contratada gualidade da obra. Contratacéo de
Retrabalho na QO §0|9’ SN seguro Risco Engenharia
17 | execucso dos incéndios, por erros de '
servi gs dimensionamento
¢ (projeto executivo), ou
por erro decorrente do
nao atendimento a
Normas vigentes
Vicios, defeitos ou Reparar, corrigir, remover,
incorrecdes resultantes reconstruir ou substituir, as expensas
~ Contratada
da execucédo de da Contratada, no todo ou em parte,
materiais empregados. 0 objeto do contrato.
Descumprimento de Eventuais multas aplicadas por
condicionantes 6rgdos ambientais serdo assumidas
previstas nas licencas Contratada pela Contratada. Implantacdo de
ambientais e/ou plano de controle de qualidade da
legislacbes ambientais obra. Contratacdo de seguro.
fjessivosie Ajuste e readequacéo dos projetos
g ndicionnteg PJrorro acéo dg rgzo comp J .
Ambie e rocesgsog reviaraente' aprovado
desconhecidos e P P > apre
; s Contratante e | pela Contratante. Aplicacdo de
FIrenEs 61 et Contratada sancfes administrativas previstas
e ue d em %:ontrato em caso deIO
CUTMERGE IEE 27T agravamento incorrido pela
incorrido para seu 9 P
contratada.
agravamento
Problemas Andlise criteriosa junto aos 6rgaos
18 . ; = - competentes; Elaborac&o de projeto
Ambientais Apuracao de passivos . i
; . . e execucao de obras e servicos para
ambientais produzidos, ~ o L
~ - adequacéo, mitigacdo e remediacao,
por acdo ou omissdo da | Contratada ] T i
mediante anuéncia da Contratante;
Contratada, durante a S ~ - ;
SN Aplicacédo de san¢des administrativas
vigéncia do contrato. . ~
previstas em contrato. Contratacao
de seguro.
Compensacao o ~ .
Ambiental em P[|or.|zar_adequag0(.as de pl‘OJNetO que
a nao impliqguem em intervencdes
decorréncia da . ) L .
. ambientais. Caso necessario, assim
necessidade de . i .
. ~ . . gue identificada a area de
intervencdes ambientais | Contratada

intervencdo, iniciar processo de
regularizacéo juntos aos 6rgaos
competentes. Arcar com 6nus da
compensacao.
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intervencdo em recurso
hidrico).
Sciggr?q?:a :jei/e Prorrogacgéo de prazo por
irrF: actandg na ’ Contratante e impossibilidade de execucao da obra
19 | Epidemia di pactar . pela Contratada, com processo
isponibilidade de mao | Contratada reviamente aprovado pela
de obra e entrega de gontratante P P
materiais '
S;rzggigﬂgirqoesgreve e Prorrogacgéo de prazo por
' impossibilidade de execugéo da obra
trabalhadores ou setor Contratante e ela Contratada. com Drocesso
que afetem diretamente | Contratada previamente A rbva dop i3
a construcao civil, ndo pContratante P P
por culpa da Contratada '
20 Greve Ug Ocorréncia de greve
trabalhadores -
especifica de
funcionarios da Aplicacéo de sancdo administrativa
Contratada, que afetem | Contratada prevista em contrato — atraso no
o desenvolvimento das cronograma de execucao.
atividades no canteiro
de obras
Atraso na execucéo dos Prorrogacéo de prazo por
servicos por impossibilidade de execugédo da obra
- Contratante e
Alraso execucio responsabilidade de Contratada pela Contratada, com processo
i : & terceiros em casos previamente aprovado pela
21 | SErvicos por fortuitos e for¢ca maior Contratante.
ESpETEEIEL E Atraso na execucao dos
de terceiros Servicos por ¢ Aplicacdo de san¢&o administrativa
§0S pol Contratada prevista em contrato, no caso de
responsabilidade de .
: ocorréncia de atraso.
terceiros
Gerenciamento e Qtrr]azt()) gi A= CEE0 £M Aplicacéo de sancdo administrativa
22 administracdo er(énciamento e Contratada prevista em contrato, no caso de
inadequada da gdministra 50 do ocorréncia de atraso. Apresentar
construcgéo. ; ¢ plano de recuperacgéo do atraso.
canteiro de obras
ggﬁ;}egsl ZO dc(jaacusto da Efetuar o levantamento de
obra. inclusive os guantitativos através de Modelos
decdrrentes da projetuais executados em
auséncia de servicos e / TEET GEIE E111), 52 @
ou materiais no ¢ levantamento de quantitativos de
23 | Custo da obra orcamento e de Contratada Servigos e custos de
Gamento responsabilidade da Contratada.
previsdes inexatas de
quantitativos de
servicos ou, ainda,
previsdo de precos
unitarios subestimados
!Sgeiéf);:'ggﬁt?;:goes Inclusdo de clausula contratual para
24 | Acdes Judiciais JContratante or conta Contratada contratacdo de Seguros com
tante p coberturas especificas.
da realizacdo da obra
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por fatores atribuiveis a
Contratada
Apr.esenta(;ao de Conferéncia do “As built” com o
projetos com elementos .
@ e . ~ executado antes da entrega a
25 As built divergentes em relacdo | Contratada - .
~ Contratante. Nao recebimento da
a obra (ou sua nao =
~ Ultima parcela de obras.
apresentacao)
N&o apresentacédo de
Manual do manlua}l de manutengéo N&o recebimento da ultima parcela
26 o periédica e uso da Contratada ’ o
proprietario v . da tabela de medicéo.
construgéo / edifica¢éo /
imovel
R e Inadimpléncia referente Inclusdo de clausula contratual
referente a ; o
a encargos trabalhistas, condicionando os pagamentos
encargos : o S . ~
27 trabalhistas previdenciarios e fiscais | Contratada mediante a apresentacéo dos
. 2 resultantes da execucgéo recolhimentos trabalhistas,
previdenciarios e . o Y
o do contrato previdenciarios e fiscais.
fiscais
N&o apresentacéo de
documentacdo
Documentacgéo pertinentes (habite-se,
para  entrega etc.) e Termos de N&o recebimento da ultima parcela
28 3 . . Contratada - 4
do objeto | Recebimento Provisorio databela de medicéo.
contratado e Definitivo para
entrega do objeto
contratado

Presidente Venceslau - SP, 26 de agosto de 2026.

BRUNA DA SILVA BATISTA
Engenheira Civil
CREA SP: 506.346.227-0
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