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07F300D5C2028C03AAC8A0CBA5E Requisição: 00003185/2026

 - Orçamento nº 00000028/2026 PRÉ - QUALIFICAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS COM CANALIZAÇÃO EM SISTEMA NÃO DESTRUTIVO (TUNNEL LINER) E 

SERVIÇOS CORRELATOS NA AVENIDA JOSÉ DIAS DA SILVA – VOTUPOCA, FASE 1, VINCULADA AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 1105.398-46/2025 – INSTRUMENTO Nº 

985332/2025 E FASE 2 VINCULADO À RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO

 1º Mês  2º Mês  3º Mês  4º Mês  5º Mês  6º Mês  7º Mês  8º Mês  9º Mês 10º Mês 11º Mês 12º Mês

035 - DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DA 

AVENIDA JOSÉ DIAS DA SILVA
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Total R$ 89.030.808,94 4.941.209,90 4.941.209,90 4.941.209,90 4.941.209,90 4.941.209,90 4.941.209,90 4.941.209,90 4.941.209,90 4.941.209,90 4.941.209,90 4.941.209,90 4.941.209,90

Total Acumulado 4.941.209,90 9.882.419,79 14.823.629,69 19.764.839,59 24.706.049,48 29.647.259,38 34.588.469,27 39.529.679,17 44.470.889,07 49.412.098,96 54.353.308,86 59.294.518,76

ATIVIDADES TOTAL (R$)
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13º Mês 14º Mês 15º Mês 16º Mês 17º Mês 18º Mês

4.941.209,90

5,55%

4.941.209,90

5,55%

4.941.209,90

5,55%

4.941.209,90

5,55%

4.941.209,90

5,55%

5.030.240,71

5,65%

4.941.209,90 4.941.209,90 4.941.209,90 4.941.209,90 4.941.209,90 5.030.240,71

64.235.728,65 69.176.938,55 74.118.148,45 79.059.358,34 84.000.568,24 89.030.808,94
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Manifesto de Responsabilidade
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O documento acima proposto pelo manifesto realizado 
por LEANDRO GONÇALVES LIMA registrado sob a matrícula 

034133 na data 30/04/2026  15:02:59 na Fase ANÁLISE 

TÉCNICA.
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