
CRONOGRAMA TERMINAL LESTE E OESTE DE FRANCISCO MORATO

MESES 1 2 3 4 5 6
ACESSIBILIDADE 57.956,56 100%

COBERTURA 353.201,25 30% 50% 20%

REVESTIMENTOS E PISOS 189.620,15 30% 40% 30%

PINTURA EXTERNA 20.844,06 30% 70%

PINTURA INTERNA 20.631,20 30% 70%

CORRIMÃOS E GRADIS 543.982,36 20% 40% 30% 10%

PORTAS E ESQUADRIAS 27.685,23 50% 50%

LOUÇAS, METAIS E BANCADAS 32.320,01 50% 50%

MOBILIÁRIO E SINALIZAÇÃO 42.975,47 80% 20%

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 11.255,69 100%

SUB TOTAL  R$                            220.802,98  R$                            361.245,16  R$                            357.561,82  R$                            222.230,01  R$                            118.781,23  R$                              19.850,77 

TOTAL DE OBRA  R$                        1.300.471,98 
Responsável Técnico:


