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Estudo Técnico Preliminar 

Franco da Rocha, 6 de novembro de 2025 

Assunto: Construção do Projeto Padrão do Centro de Atenção Psicossocial Porte 3 – CAPS 

III 

Endereço: Alameda Dr. Edgar Pinto Cezar – Complexo Hospitalar do Juquery, Franco da 

Rocha – SP 

 

1. Introdução 

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e 

apresenta os devidos estudos para a contratação de solução que atenderá a necessidade 

abaixo especificada. 

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no 

mercado a melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios 

que regem a Administração Pública.  

 

2. Descrição da Necessidade 

Objeto: Criação de Novo Centro de Atenção Psicossocial Porte 3 – CAPS III – para 

atender a população de Franco da Rocha e região. 

A justificativa para a construção de um novo CAPS está ancorada na necessidade 

premente de ampliar a oferta de serviços especializados em saúde mental para uma 

população de cerca de 150 mil habitantes. 

O crescimento populacional e a ampliação da complexidade dos casos relacionados à 

saúde mental — como transtornos mentais graves e persistentes, uso abusivo de substâncias 

psicoativas e consequências de eventos traumáticos — têm gerado demandas que superam 

a capacidade de resposta da rede de serviços existente. Nesse contexto, a implantação do 

CAPS torna-se fundamental para assegurar um cuidado integral e territorializado, que valorize 

as singularidades da população e promova sua autonomia e reabilitação psicossocial. 
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A problemática central que justifica a construção do objeto envolve a carência de 

infraestrutura especializada para atender às necessidades crescentes de saúde mental. A 

ausência ou insuficiência de dispositivos como CAPS na região contribui para um acesso 

fragmentado, que frequentemente resulta na superlotação de outros níveis de atenção, 

como emergências hospitalares, ou na ausência de assistência adequada. Adicionalmente, o 

fortalecimento da RAPS, conforme as diretrizes da Política Nacional de Saúde Mental Álcool 

e Outras Drogas, exige a ampliação de estruturas que promovam a desinstitucionalização, 

priorizando o cuidado territorial e comunitário com respeito aos direitos humanos. 

O impacto positivo será substancial, promovendo a melhoria do acesso aos cuidados 

de saúde mental, especialmente em regiões vulneráveis e de difícil acesso. O CAPS será um 

espaço privilegiado para o cuidado, com a oferta de acompanhamento multiprofissional, 

oficinas terapêuticas e ações intersetoriais voltadas à reinserção social. Além disso, sua 

estrutura ampliará a organização regionalizada dos serviços em rede de atenção à saúde, 

promovendo articulação com outros níveis de atenção além de estratégias intersetoriais, e 

integrará práticas de redução de danos, reconhecendo os determinantes sociais da saúde 

no acesso aos cuidados de saúde mental. 

Conclui-se que a necessidade de construção de um Centro de Atenção Psicossocial 

no Município de Franco da Rocha/SP é fundamentada pela urgência em ampliar e qualificar 

a oferta de cuidados especializados em saúde mental, garantindo a universalidade, equidade 

e integralidade preconizadas pelo Sistema Único de Saúde. A implantação dessa unidade 

não apenas atenderá às demandas imediatas da população, mas também permitirá a 

construção de redes de apoio comunitário mais sólidas e a superação de estigmas 

relacionados à saúde mental. Esse investimento é indispensável para fortalecer a RAPS e 

assegurar o direito à saúde mental como um pilar essencial da dignidade humana. 
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3. Requisitos da Contratação 

Para prestação dos serviços pretendidos, os eventuais interessados deverão 

comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, bem 

como apresentar conjunto de informações e documentos necessários e suficientes a título 

qualificação técnica, nos termos do art. 62, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021. 

Considerando a efetiva aplicação de boas práticas sustentáveis nas licitações 

promovidas pela Administração Pública, em atendimento ao art. 170 da CF/1998 e a Lei nº 

14.133/21, entende-se necessário que a contratação contribua para a racionalização e 

otimização do uso dos recursos, bem como para a redução dos impactos ambientais, 

apresentando os seguintes requisitos: 

− Efetuar o descarte de materiais em observância à política de responsabilidade 

socioambiental adotada pela Administração; 

− Obedecer às normas técnicas, de saúde, higiene e de segurança do trabalho, 

de acordo com as normas do MTE; 

− Racionalizar o uso de substâncias potencialmente tóxicas ou poluentes, 

informando, se for o caso, o tratamento adotado para o recolhimento dos resíduos; 

− Substituir as substancias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxidade; 

− Separar e acondicionar em recipientes adequados para destinação especifica 

os resíduos de obras, separando o que pode ser reaproveitado e reciclado, demonstrando 

os procedimentos utilizados para recolhimento adequado dos materiais; 

− Priorizar o emprego de mão de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas 

de origem local na execução local na execução dos serviços; 

− Providenciar o recolhimento dos materiais inservíveis e dos recipientes de 

tintas, vernizes, óleos e solventes originários dos serviços executados, para posterior repasse 

às empresas industrializadoras, responsáveis pela reciclagem ou reaproveitamento dos 
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mesmos, ou destinação final ambientalmente adequada, demonstrando os procedimentos 

utilizados para o recolhimento adequado dos materiais; 

− Atender, nos materiais empregados pela contratada, a melhor relação entre 

custos e benefícios, considerando-se os impactos ambientais, positivos e negativos, 

associados ao produto. 

− Comprovar que o licitante possui em seu corpo técnico, na data de abertura 

das propostas, detentor(es) de atestado(s) de capacidade técnica, devidamente 

registrado(s) no CREA e/ou CAU da região onde os serviços serão executados, 

acompanhado(s) da(s) respectiva(s) certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedida (s) por 

esse(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado para órgão ou 

entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do 

Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, serviços em características semelhantes 

ao objeto desta licitação. 

− Aderir ao Guia Nacional de Contratações Sustentáveis. 

− Alinhar com: o Plano de Gestão e Logística Sustentável do órgão; a Política 

Nacional de Meio Ambiente (Lei nº 6.938/1981); a Política Nacional sobre Mudança do Clima 

(Lei nº 12.187/2009); a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010). 

− Incorporar as dimensões ambientais, sociais, econômicas e culturais. 

− Priorizar por design que maximize a luz natural e promova a ventilação 

adequada para reduzir uso de sistemas artificiais. 

− Implantar sistemas de reuso de água cinza e captação de água de chuva. 

− Instalar painéis fotovoltaicos em locais estratégicos, utilizar materiais de 

baixo impacto ambiental e selecionar materiais sustentáveis certificados. 

− Gerenciar planos para redução, reutilização e reciclagem de resíduos de 

construção, reduzir poluição e criar práticas para minimizar a poluição durante construção 

e operação. 
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3.1. Requisitos de Contrato 

A CONTRATADA deverá garantir a entrega da obra dentro do prazo 

estipulado em contrato, minimizando possíveis impactos negativos nas atividades 

do local e assegurando a continuidade dos serviços prestados à comunidade. 

A CONTRATADA deverá apresentar ao Contratante, antes do início da obra, 

o recolhimento junto ao Conselho Regional de Classe Profissional, da Anotação ou 

Registro de Responsabilidade Técnica (ART ou RRT) relativa aos serviços contratados 

e ao período de duração dos mesmos. 

Deverá ter apresentado este documento de responsabilidade tanto do 

profissional indicado para atendimento da habilitação técnica dos Itens de 

Relevância quanto do profissional presente na obra durante a execução de todos os 

serviços requisitados. 

Imediatamente após a assinatura do Contrato, deverá ocorrer uma reunião 

de iniciação do contrato, com a presença das partes interessadas, para esclarecer 

pelo menos o seguinte ponto: 

▪ A forma de comunicação entre as partes, que deverá ocorrer 

primordialmente entre representantes da organização e o preposto da contratada. 

Os serviços decorrentes do Contrato, deverão ser executados com 

fornecimento de mão de obra e materiais obedecendo aos critérios, parâmetros de 

qualidade e desempenho, bem como os projetos, e em caso de divergência, deverá 

ser obedecida a exigência técnica da fiscalização. 

Para a elaboração foram utilizadas as fontes de referência da SINAPI, SICRO 

e também composições que tiveram como base as fontes da SINAPI, SICRO, SIURB e 

CDHU. A CONTRATADA deverá respeitar os critérios de medição e o método de 

execução do respectivo serviço e sua fonte de referência. 
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3.2. Indicação de marcas ou modelos (Inciso I do art. 41 da Lei nº 14.133, de 2021)  

Seleção baseada em estudos técnicos: permite a especificação de marcas ou modelos 

que atendam às exigências técnicas e de qualidade estipuladas nos Estudos Técnicos 

Preliminares, conforme inciso I do Art. 41 da Lei nº 14.133. 

 

3.3. Da vedação de utilização de marca/produto na execução do serviço (Inciso III do art. 

41 da Lei nº 14.133, de 2021) 

Restrições comerciais: A administração recusará produtos/marcas específicos, de 

acordo com o inciso III do Art. 41. 

 

3.4. Carta de solidariedade 

Compromisso do fabricante: Exigir carta de solidariedade de fabricantes para garantir 

apoio na execução contratual, conforme inciso IV do Art. 41. 

 

3.5. Vistoria 

Poderá ser realizada visita técnica no local onde as obras serão realizadas para 

averiguação e melhor compreensão dos serviços antes da entrega da proposta, obtendo-se 

então o atestado de Visita Técnica. 

A visita técnica será FACULTATIVA aos participantes do certame. 

Deverá ser agendada diretamente na Secretaria de Obras e Serviços, pelo telefone (11) 

4800-1973, com antecedência de agendamento de, ao menos, 01 dia útil. 

A visita técnica poderá ser realizada até um dia útil antes da entrega dos envelopes 

contendo a documentação/propostas. 

A visita técnica deverá ser acompanhada por funcionário desta municipalidade. 
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No caso de a empresa optar pela REALIZAÇÃO da VISITA TÉCNICA, deverá apresentar 

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA, devidamente assinado pelo responsável que acompanhou a 

visita, conforme modelo de documento apresentado no edital. 

No caso de a empresa optar pela NÃO REALIZAÇÃO de VISITA TÉCNICA, o responsável 

técnico deverá apresentar declaração de que possui pleno conhecimento do objeto do 

certame, conforme modelo de documento apresentado no edital. 

É vedada a fixação de data única pelos representantes da administração para 

realização de visita técnica, conforme súmula Nº 39 do TCESP (Tribunal de Contas do Estado 

de São Paulo). 

 

3.6. Padrões mínimos de qualidade 

Os materiais a serem aplicados devem estar de acordo com as determinações dos 

projetos, dos memoriais descritivos e das especificações técnicas contidas nos anexos, a 

serem atendidas pela contratada. Assim, deverão ser de primeira qualidade, isentos de 

quaisquer defeitos de fabricação, transporte ou manuseio inadequados, produzidos de modo 

a atender integralmente no que lhes couber as especificações da ABNT, dos projetos e anexos, 

respondendo às exigências citadas nas normas sanitárias em relação às especificidades que 

dizem respeito à mitigação do risco sanitário e demais riscos pertinentes a um 

estabelecimento assistencial de saúde. 

A substituição de materiais especificados por similares só poderá ser realizada 

mediante justificativa e autorização prévia expressa pelos responsáveis pelo gerenciamento 

e fiscalização da obra, que poderão exigir a troca, quando houver dúvidas quanto à qualidade 

ou similaridade. 

Os critérios, tipos de materiais e serviços a serem executados, bem como as normas 

para a execução, serão claramente especificados nos memoriais descritivos e nos projetos de 

engenharia, elaborados por profissional habilitado. 
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3.7. Enquadramento do objeto como bem de luxo 

O artigo 20 da Lei nº 14.133/2021 proíbe a aquisição de artigos de luxo para suprir as 

demandas da Administração Pública, determinando que os itens devem ter qualidade 

comum. O Decreto nº 10.818/2021 específica que bens de consumo adquiridos pela 

Administração Pública Federal devem ter baixa ou moderada elasticidade-renda da demanda. 

No entanto, o objeto em questão trata-se de serviços de obras e engenharia, classificados 

como investimentos e não como bens de consumo. Esses serviços são considerados ativos 

duráveis com vida útil estendida e essenciais para a entrega de serviços públicos, portanto, o 

teor do Decreto nº 10.818/2021 não se aplica a eles. Além disso, tais serviços não possuem 

características de ostentação ou requinte mencionadas no Decreto. 

 

3.8. Da padronização (Portaria Seges/ME nº 938/2022) 

A Lei das Licitações nº 14.133/2021 no seu art. 40, § 1º, inc. I, prevê a utilização 

preferencial dos produtos constantes do catálogo eletrônico de padronização. (Art. 40, § 1º, 

inc. I: I - especificamente do produto, preferencialmente conforme catálogo eletrônico de 

padronização, observados os requisitos de qualidade, rendimento, compatibilidade, 

durabilidade e segurança). Considerando que até o presente momento o item objeto desta 

contratação não consta cadastrado no mencionado repositório, não existe possibilidade 

fática de sua utilização por esta unidade solicitante. 

 

3.9. Requisitos gerais 

A obra será executada conforme o estabelecido no edital e seus respectivos anexos, 

nas quantidades especificadas nas planilhas anexas, devidamente aprovados pela 

Administração. 

A empresa contratada será responsável por fornecer e instalar todos os materiais e 

equipamentos especificados na planilha orçamentária e nos memoriais descritivos, 
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garantindo a correta adequação desses itens à obra do objeto. Esta medida visa evitar que 

instalações futuras comprometam a obra concluída, prevenindo danos e prejuízos aos 

serviços já executados. 

Todos os serviços deverão ser realizados em estrita conformidade com os princípios 

de boa prática técnica e atender, rigorosamente, às normas brasileiras aplicáveis à construção 

civil. Em caso de divergências na interpretação dos documentos fornecidos, será adotada a 

seguinte ordem de prioridade: 

Em caso de divergências entre a especificação da planilha orçamentária e os 

desenhos/projetos fornecidos, a Prefeitura deverá ser consultada. 

Em caso de divergência entre projetos com datas diferentes, prevalecerá o mais 

recente.  

Em caso de divergências no projeto, como entre as cotas dos desenhos e a 

representação gráfica em escala, a Prefeitura deverá ser consultada. 

A contratante designará engenheiros, arquitetos e seus prepostos para acompanhar e 

fiscalizar as obras. 

 

3.10. Requisitos legais e normativos que disciplinam a execução da obra 

A solução técnica proposta, com base no projeto arquitetônico fornecido, está em 

conformidade com as normas aplicáveis ao tema. O foco principal está na norma sanitária 

vigente no país, especificamente na Resolução-RDC nº 50 ANVISA, de 21 de fevereiro de 2002, 

que estabelece o regulamento técnico para o planejamento, programação, elaboração e 

avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde. Esta norma aborda 

aspectos fundamentais como infraestrutura, áreas, dimensionamentos, instalações e 

acabamentos. 

A proposta também observa as demais normas transversais da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (Anvisa) pertinentes ao objeto em questão. Além de Normas da ABNT, 
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Instrumentos Normativos (IN) e Normas Regulamentadoras (NR) do Ministério do Trabalho e 

Emprego.   

Seguem listados os atos normativos mais relevantes: 

● Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos). 

● Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que regula o exercício das profissões de 

Engenharia e dá outras providências. Lei nº 12.378/2010, que regula o exercício da 

Arquitetura e cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e das Unidades 

da Federação (CAU/SP). 

● Lei n° 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotação de 

Responsabilidade Técnica” na prestação de serviços de Engenharia, autoriza a criação, pelo 

Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CONFEA, de uma mútua de 

assistência profissional, e dá outras providências. 

● Lei n° 10.216, de 06 de abril de 2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das 

pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde 

mental. 

● Portaria de Consolidação GM/MS nº 3, de 28 de setembro de 2017, consolidação das 

normas sobre as redes do Sistema Único de Saúde. 

● Portaria de Consolidação GM/MS nº 6, de 06 de outubro de 2017, consolidação das 

normas sobre o financiamento e a transferência de recursos federais para as ações e os 

serviços do Sistema Único de Saúde. 

● RDC nº 63/2011 Anvisa – Requisitos de boas práticas de funcionamento para os 

serviços de Saúde. 

● RDC nº 222/2018 Anvisa – Regulamenta as boas práticas de gerenciamento dos 

resíduos de serviços de Saúde. 
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● RDC nº 36/2013 Anvisa – Institui ações para a segurança do paciente em serviços de 

Saúde. 

● RDC nº 15/2012 Anvisa – Requisitos de boas práticas para o processamento de 

produtos para saúde. 

● Resolução Conama nº 307, de 05 de julho de 2002 – Estabelece diretrizes, critérios 

e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil. 

● Resolução Conama nº 358/2005 – Tratamento e disposição final dos resíduos dos 

serviços de Saúde. 

● ABNT NBR 9050/2020 – Acessibilidade às edificações, mobiliário, espaços e 

equipamentos urbanos. 

● ABNT NBR 12.188/2016 – Sistema centralizado de suprimentos de gases medicinais, 

de gases para dispositivos médicos e de vácuo para uso em estabelecimentos de Saúde. 

● ABNT NBR 7256/2016 – Tratamento de ar em Estabelecimento Assistencial de Saúde 

(EAS) – Requisitos para projetos e execução das instalações. 

● ABNT NBR 13532/1995 – Elaboração de projetos de edificações. 

● ABNT NBR 6492/1994 – Representação de projetos de arquitetura. 

 

Além das normas estabelecidas pelos catálogos técnicos da ABNT e correlatos, a 

contratada deverá consultar e aplicar, quando pertinente, as normas indicadas na Biblioteca 

de Temas de Serviços de Saúde. 

Os serviços serão prestados por empresa especializada no ramo, devidamente 

regulamentada e autorizada pelos órgãos competentes, em conformidade com a legislação 

vigente e padrões de sustentabilidade exigidos neste instrumento e no futuro termo de 

referência. 
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4. Levantamento de Mercado  

4.1. Planejamento e alinhamento com as práticas de mercado 

O planejamento e a instrução dos processos licitatórios estão em consonância com 

as práticas adotadas no mercado, especialmente no que se refere à identificação de novas 

metodologias, tecnologias e inovações que melhor atendam às necessidades da 

Administração Pública. 

A execução dos serviços de engenharia para a construção do CAPS faz parte das ações 

da Atenção Especializada, que é responsável por identificar os serviços de referência para o 

estabelecimento de padrões técnicos no atendimento de urgência e emergência; atenção 

hospitalar; domiciliar e segurança do paciente. Essa obra é de grande relevância para a 

comunidade, atendendo, também, a exigências judiciais, civis e administrativas para o 

amparo à população, além de promover o fortalecimento da RAPS, que exige a ampliação 

de estruturas que promovam a desinstitucionalização, priorizando o cuidado territorial e 

comunitário com respeito aos direitos humanos. 

A execução das obras está alinhada às orientações e normas técnicas que regulam 

atividades em instituições de saúde, bem como aos requisitos estabelecidos pelos órgãos de 

controle, vigilância sanitária e segurança, refletidos nos processos em curso. 

Considerando os requisitos definidos e as opções disponíveis no mercado, foram 

analisados aspectos de economicidade, eficácia, eficiência e padronização. Dessa forma, a 

solução escolhida atende ao objetivo esperado de maneira otimizada. 

A análise das alternativas viáveis foi realizada durante a fase de elaboração dos 

projetos, garantindo que a escolha final seja a mais adequada para as necessidades. 

Este levantamento de mercado visa, entre outros objetivos, analisar as alternativas 

possíveis e fornecer uma justificativa técnica e econômica para a escolha da solução 

contratada para a execução da obra do CAPS. 
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4.2. Opções de soluções tecnológicas disponíveis no mercado 

O projeto seguiu as normativas e especificações técnicas que regem o objeto, 

baseando-se em parâmetros que refletem a organização do cuidado, práticas e processos 

de trabalho em serviços de saúde. Os projetos foram elaborados utilizando a Metodologia 

Building Information Modeling (BIM), em conformidade com o Decreto nº 10.306, emitido 

em 02 de abril de 2020, que determina o uso obrigatório do BIM para a execução de obras 

e serviços de engenharia realizados, direta ou indiretamente, pelos órgãos e entidades da 

Administração Pública Federal.  

Na indústria da construção civil, cada projeto é um quebra-cabeça complexo de 

materiais, recursos e tempo. A escolha dos métodos construtivos adequados é crucial, pois 

impactam diretamente na eficiência, custo e qualidade das obras. Nesse contexto, explorar 

e compreender as nuances de cada método construtivo é fundamental para tomar decisões 

estratégicas que impulsionem a excelência na execução dos projetos. 

A seguir, apresentamos informações das principais soluções disponíveis no mercado 

atualmente: 

 

4.2.1. Construção convencional 

Vantagens: 

● Flexibilidade de projeto. 

● Amplamente conhecida e utilizada. 

● Facilidade de adaptação ao terreno. 

● Facilidade de manutenção, devido ao 

uso difundido do método em todo o 

território nacional. 

Desvantagens: 

● Intensiva em mão de obra. 

● Tempo de construção mais longo. 

● Maior geração de resíduos. 
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Análise: Pode ser uma opção viável em regiões onde há disponibilidade de mão de 

obra qualificada e o tempo de construção não é uma restrição. No entanto, a dependência 

de mão de obra pode ser um desafio em áreas com escassez de trabalhadores qualificados. 

É amplamente utilizada na Administração Pública, mas pode não ser a escolha mais eficiente 

em termos de tempo. 

 

4.2.2. Construção em concreto armado 

Vantagens: 

● Alta resistência estrutural. 

● Versatilidade arquitetônica. 

● Rapidez na execução. 

 

Desvantagens: 

● Custo inicial relativamente elevado. 

● Necessidade de formas e 

escoramentos. 

● Maior impacto ambiental. 

Análise: Pode ser uma boa opção devido a sua resistência e rapidez na execução. No 

entanto, o custo inicial pode ser um obstáculo e a necessidade de formas e escoramentos 

pode aumentar os custos e o tempo de construção. Embora seja comum em projetos 

públicos, é importante considerar os aspectos financeiros e ambientais. 

 

4.2.3. Construção modular 

Vantagens: 

● Redução significativa do tempo de 

construção. 

● Controle de qualidade superior. 

● Flexibilidade e adaptabilidade. 

 

Desvantagens: 

● Custos iniciais mais elevados. 

● Limitações de design. 

● Necessidade de transporte 

especializado. 
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● Dificuldade de manutenção, devido à 

falta de mão de obra qualificada. 

Análise: A construção modular pode ser uma excelente escolha devido à redução do 

tempo de construção e ao controle de qualidade. No entanto, os custos iniciais mais 

elevados podem ser um obstáculo e a necessidade de transporte especializado pode 

aumentar os custos logísticos. A escassez de mão de obra em algumas regiões pode ser 

compensada pela modularidade do método construtivo. 

 

4.2.4. Construção pré-fabricada 

Vantagens: 

● Redução do tempo de construção. 

● Menor dependência de mão de obra 

local. 

● Maior controle de qualidade. 

Desvantagens: 

● Custo inicial mais elevado. 

● Limitações de design. 

● Necessidade de logística de transporte. 

Análise: Pode ser uma opção viável devido à redução do tempo de construção e ao 

controle de qualidade. No entanto, o custo inicial mais elevado pode ser um desafio e as 

limitações de design podem afetar a estética do edifício. A necessidade de logística de 

transporte pode aumentar os custos e o tempo de entrega. 

 

4.2.5. Steel Frame (Estrutura de aço) 

Vantagens: 

● Leveza e resistência estrutural. 

● Rapidez na montagem. 

● Flexibilidade arquitetônica. 

 

 

Desvantagens: 

● Custo inicial mais elevado. 
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● Dependência de mão de obra 

especializada. 

● Sensibilidade à corrosão. 

● Dificuldade de manutenção devido à 

falta de mão de obra qualificada. 

Análise: Pode ser uma opção interessante devido à rapidez na montagem e à 

flexibilidade arquitetônica. No entanto, o custo inicial mais elevado e a dependência de mão 

de obra especializada podem ser desafios. A sensibilidade à corrosão deve ser considerada 

em regiões com alta umidade ou exposição a ambientes corrosivos, como nas cidades 

litorâneas, devido ao alto índice de salinidade no ar. 

 

4.2.6. Construção sustentável 

Vantagens: 

● Redução do impacto ambiental. 

● Eficiência energética. 

● Uso de materiais eco-friendly. 

 

Desvantagens: 

● Custos iniciais mais elevados. 

● Necessidade de expertise técnica. 

● Disponibilidade limitada de materiais 

sustentáveis. 

Análise: Pode ser uma excelente escolha devido à sua contribuição para a 

sustentabilidade e eficiência energética. No entanto, os custos iniciais mais elevados e a 

necessidade de expertise técnica podem ser obstáculos. A disponibilidade limitada de 

materiais sustentáveis pode afetar a viabilidade do projeto em algumas regiões. 

 

4.3. Análise final das alternativas tecnológicas 

Após análises detalhadas, conclui-se que, por décadas, a construção híbrida, 

utilizando de elementos de fechamento tanto a alvenaria quanto o drywall e como elemento 

estrutural o concreto armado e estrutura metálica, tem sido amplamente adotada na 
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indústria da construção civil, tanto no setor privado quanto no público, e continua sendo a 

opção mais viável para diversos tipos de projetos. 

Cada contexto regional no Brasil demanda uma abordagem diferenciada e adaptativa 

no desenvolvimento de projetos, devido às variações geográficas, climáticas e de solo, bem 

como aos desafios logísticos envolvidos. 

Além disso, fatores como a vida útil das estruturas e a necessidade de manutenção 

preventiva e corretiva são aspectos favoráveis à utilização desse método. Foram levados em 

conta aspectos de economicidade, eficácia, eficiência, manutenção e padronização. 

A escolha pela construção híbrida, complementada por elementos como o drywall 

para divisórias internas, reflete a busca por equilíbrio entre tradição e inovação na 

construção dos CAPS e deve-se ao fato desse tipo de obra ser amplamente conhecida e 

utilizada, facilitando assim futuras atividades de manutenção que precisem ser realizadas. 

Este método traz a solidez e durabilidade dos materiais tradicionais e a facilidade de 

futuras manutenções, com a versatilidade e praticidade das soluções modernas, além de se 

destacar pela eficiência na gestão de resíduos. 

A construção híbrida permite um melhor controle dos materiais utilizados, 

minimizando desperdícios e promovendo uma utilização mais racional dos recursos. 

O uso do drywall, por exemplo, reduz a geração de resíduos comparado aos métodos 

tradicionais de alvenaria, pois suas placas são fabricadas sob medida e podem ser 

rapidamente montadas e desmontadas, gerando menos sobras e facilitando a reutilização 

dos materiais. 

Dessa forma, o método escolhido contribui para a sustentabilidade do projeto, 

resultando em edificações que não apenas atendem às demandas de conforto, eficiência e 

sustentabilidade, mas também minimizam o impacto ambiental. 
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Portanto, a solução selecionada é capaz de alcançar o objetivo desejado de maneira 

eficaz, levando em conta, também, a variabilidade territorial do Brasil, já que esse tipo de 

construção é amplamente conhecido e utilizado. 

 

4.4. Da complexidade técnica: “obra comum de engenharia” 

O projeto referenciado do Ministério da Saúde tem a natureza de obra de engenharia 

e se enquadra em obras comuns de engenharia conforme alínea "a" do inciso XXI, do artigo 

6º da Lei nº 14.133/2021. 

Considerando os aspectos do projeto de engenharia para execução da construção, 

caracteriza-se a obra como Obra Comum de Engenharia, levando-se em conta que: 

I. Os serviços a serem realizados possuem um nível reduzido de complexidade 

técnica; 

II. Esses serviços são comumente executados pela Administração Pública; 

III. Os métodos construtivos, os equipamentos e os materiais empregados são 

amplamente utilizados no setor; 

IV. Os critérios de desempenho e qualidade são avaliados com base em 

especificações técnicas padrão; 

V. Há uma variedade de empresas qualificadas e capazes de participar do processo 

licitatório. 

 

4.5. Forma de seleção do fornecedor e modalidade de licitação 

A análise abrange aspectos técnicos, econômicos e logísticos, garantindo a melhor 

opção para a execução do projeto. 

É sabido que para a contratação do objeto pretendido, considerando o valor 

estimado, há formas distintas de modalidades licitatórias, nos moldes da Lei nº 14.133/2021. 
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As alternativas incluem dispensa de licitação de pequeno vulto, pregão eletrônico e 

concorrência eletrônica/presencial. 

A Dispensa de Licitação de Pequeno Vulto excede os limites estabelecidos para 

despesas de pequeno vulto previstas no art. 75, I, da Lei nº 14.133/2021. A dispensa de 

licitação é aplicável quando o valor estimado da contratação é relativamente baixo, 

simplificando o processo ao dispensar formalidades mais rigorosas. No entanto, essa 

dispensa não se aplica ao caso em questão devido ao valor estimado preliminarmente. 

Já no que se refere ao Pregão Eletrônico, modalidade de licitação especialmente 

voltada para aquisição de bens e serviços comuns, incluindo os de engenharia, baseia-se na 

disputa de preços entre os licitantes. É uma opção ágil e transparente, adequada para 

contratações de obras de engenharia que se enquadrem na definição de bens e serviços 

comuns. No entanto, essa opção não se aplica ao caso em questão devido ao 

enquadramento como obra e serviços comuns de engenharia. 

A legislação, também, apresenta como opção o Sistema de Registro de Preços (SRP), 

indicado quando há previsão de contratações recorrentes do mesmo item. Essa modalidade 

permite a aquisição escalonada, conforme a demanda, contribuindo para a redução de 

estoques e custos, mas não se aplica ao presente caso. 

A concorrência eletrônica, regida pelo Art. 2º, inciso VI da Lei nº 14.133/2021, 

caracteriza-se como modalidade de licitação, sendo definida no art. 28, inciso II, da referida 

lei como adequada para contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços 

comuns de engenharia. 

Na concorrência, a disputa de preços acontece entre quaisquer interessados, desde 

que comprovem o preenchimento dos requisitos de qualificação nos termos exigidos pelo 

edital. Envolve a análise detalhada de propostas técnicas e comerciais e é indicada para 

obras conforme conceito estabelecido no Art. 6º, inciso XII da Lei nº 14.133/2021. 

Neste caso, a modalidade licitatória adotada será a Concorrência, devido às 

especificidades técnicas envolvidas na execução do objeto. Esses projetos demandam a 
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incorporação de sistemas, como climatização e acessibilidade universal. Convém destacar 

que a infraestrutura deve ser projetada para proporcionar ambientes adequados para 

procedimentos clínicos, requerendo um nível de conhecimento adequado e em 

conformidade com normas técnicas e sanitárias. 

Além disso, a construção de CAPS requer atenção especial quanto à durabilidade e 

funcionalidade dos materiais utilizados, uma vez que as unidades lidam diretamente com a 

saúde pública e qualquer falha estrutural ou de instalação pode comprometer a segurança 

dos usuários e a eficácia dos serviços prestados. Os projetos preveem sistemas de 

emergência e segurança, bem como de prevenção de incêndios. Essas exigências técnicas e 

normativas justificam o enquadramento como obras e serviços comuns de engenharia, 

requerendo uma seleção criteriosa das empresas envolvidas por meio da modalidade de 

concorrência. 

Cumpre informar, ainda, que a Lei nº 14.133/2021 em seu Art. 29, determina que a 

concorrência e o pregão sigam o rito procedimental comum, ou seja, contemplando as fases 

preparatória, de divulgação de edital de licitação, de apresentação de propostas e lances, 

quando for o caso, de julgamento, de habilitação, recursal e de homologação. 

 

4.6. Adequação entre a solução escolhida e o potencial em atender à necessidade 

A solução escolhida demonstra uma estratégia que equilibra tradição e inovação. Este 

método é amplamente reconhecido por sua flexibilidade, durabilidade e pela capacidade de 

adaptação a diferentes condições geográficas e climáticas, características que são essenciais 

para atender à diversidade territorial do Brasil. 

A construção híbrida não apenas atende aos requisitos técnicos e normativos exigidos 

para o CAPS, mas também garante a economicidade e a eficiência na utilização dos recursos 

públicos. A escolha desta metodologia foi baseada em uma análise criteriosa que levou em 

conta a variabilidade das condições regionais, o que é fundamental para assegurar que o 

CAPS, a ser construído, possa oferecer serviços de saúde com qualidade e segurança. 
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A modalidade de licitação adotada, a Concorrência Eletrônica, foi selecionada por ser 

a mais adequada às características da obra, considerando a sua complexidade técnica e os 

requisitos específicos do projeto. Este procedimento garante um processo competitivo e 

transparente, onde são avaliados não apenas os custos, mas também a capacidade técnica 

e a conformidade com as normas vigentes. 

A utilização do critério de julgamento Menor Preço Global reflete a busca por 

otimização dos recursos públicos, garantindo que a proposta vencedora ofereça o melhor 

custo-benefício para a Administração Pública, sem comprometer a qualidade e a 

conformidade técnica dos serviços prestados. Este critério é particularmente adequado para 

projetos como a construção de CAPS, nos quais a precisão nos custos e a clareza das 

especificações são fundamentais. 

A escolha do regime de execução foi cuidadosamente alinhada com a natureza da 

obra e com a necessidade de flexibilidade ou precisão nos quantitativos executados. Essa 

decisão assegura que a execução do projeto seja conduzida de maneira eficiente, 

minimizando riscos financeiros tanto para a Administração quanto para a contratada. 

Em suma, a solução e a modalidade de licitação escolhidas foram criteriosamente 

adequadas às necessidades específicas da construção do CAPS. Esse alinhamento é crucial 

para garantir que as obras sejam concluídas dentro dos prazos estipulados, com qualidade 

técnica e em conformidade com as exigências legais e normativas, assegurando, assim, que 

o CAPS possa atender às demandas de saúde da população de maneira eficaz e sustentável. 

 

4.7. Adequação da forma de modalidade de licitação, forma de disputa e do critério de 

julgamento 

A escolha da modalidade de licitação mostra-se totalmente adequada à 

complexidade e à especificidade técnica da obra a ser realizada. Esta modalidade permite 

uma maior participação de empresas qualificadas, assegurando que as propostas sejam 
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competitivas e que a Administração Pública obtenha a melhor oferta em termos de 

qualidade e preço. 

O modo de disputa adotado – aberto – é igualmente apropriado, pois promove a 

transparência e a competitividade, permitindo que todas as propostas sejam analisadas em 

conjunto, o que facilita a comparação direta e objetiva entre as ofertas apresentadas. Esse 

processo é essencial para garantir que a contratação seja feita com base em critérios claros 

e justos, maximizando a eficiência do gasto público. 

O critério de julgamento escolhido – Menor Preço Global – é particularmente 

adequado para este tipo de obra, em que a precisão no orçamento e a definição clara das 

especificações são cruciais. Este critério garante que a proposta vencedora não só atenda 

aos requisitos técnicos, mas também ofereça o melhor valor pelo custo total da obra. Esse 

enfoque é essencial em projetos de construção pública, onde a economicidade e a 

sustentabilidade financeira são primordiais. 

A combinação da modalidade de licitação por Concorrência Eletrônica, o modo de 

disputa aberto, e o critério de julgamento por Menor Preço Global assegura que o processo 

seja conduzido de maneira transparente e eficiente, promovendo a participação de 

fornecedores qualificados e garantindo que a Administração Pública obtenha o melhor 

retorno possível sobre o investimento. 

Em conclusão, a forma de modalidade de licitação, a forma de disputa e o critério de 

julgamento foram escolhidos de maneira a alinhar perfeitamente com as necessidades do 

projeto, atendendo tanto aos requisitos técnicos quanto às exigências de economicidade, 

eficiência e conformidade legal. Este alinhamento é essencial para garantir que a obra seja 

executada com qualidade, dentro dos prazos e orçamentos estabelecidos, e com o máximo 

benefício para a população atendida. 
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5. Descrição da Solução como um Todo 

A solução como um todo consiste na contratação de empresa especializada para a 

prestação de serviços de engenharia visando à realização de obra para a construção de um 

Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS), um estabelecimento de saúde de baixa 

complexidade que se integra à Política Nacional de Atenção Especializada em Saúde; por meio 

de licitação na modalidade Concorrência Eletrônica, conforme requisitos e diretrizes 

estabelecidos neste documento. 

Este projeto visa atender às diretrizes da Política Nacional de Atenção Especializada 

em Saúde, proporcionando um ambiente adequado e seguro para a prestação de serviços de 

saúde de baixa complexidade. O CAPS será equipado com as melhores práticas de 

acessibilidade, segurança do paciente e sustentabilidade, de acordo com os padrões exigidos 

pelo Ministério da Saúde. 

Definição da localidade: a obra será realizada no local anteriormente citado. Esta 

localidade foi selecionada estrategicamente para atender uma área de alta demanda e 

vulnerabilidade social, de modo a garantir que o CAPS esteja posicionado de forma a 

maximizar o acesso aos serviços de saúde mental para a população.  

 

6. Estimativa das Quantidades 

A contratação para a construção do CAPS Porte 3, por se tratar de uma obra de 

infraestrutura, envolve a composição de diversos itens, descritos detalhadamente no 

orçamento. Esses itens foram analisados por um grupo de trabalho interdisciplinar do 

Ministério da Saúde, conforme os memoriais descritivos e a planilha orçamentária. A 

quantidade estimada dessa contratação é de 1 (um) CAPS Porte 3. 

As diretrizes do projeto foram influenciadas pela RAPS e por normas sanitárias 

vigentes, focando na segurança do paciente, eficiência dos processos de trabalho e 

incorporação de novas tecnologias. A metodologia incluiu a criação de núcleos temáticos e 

estudos de fluxo e massa para otimizar o layout funcional do CAPS. 
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Zoneamento: O planejamento espacial foi baseado em um estudo zoneamento 

organizando os espaços para maximizar a funcionalidade e o conforto dos usuários. 

Programa de necessidades e memória de cálculo: O dimensionamento dos ambientes 

foi baseado em um programa de necessidades, que calculou a área necessária para cada 

função com base em parâmetros de segurança, acessibilidade e eficiência. A área total útil 

projetada é de 721 m² (setecentos e vinte e um metros quadrados). 

Fluxos: A organização se baseou em estudo das especificidades técnicas e 

assistenciais alinhadas às necessidades dos usuários, contribuindo para a integralidade do 

cuidado, a gestão clínica compartilhada e multiprofissional para um acolhimento eficiente. 

Essa estrutura favorece a acessibilidade e o bem-estar dos usuários, ao serem recebidos em 

um ambiente inclusivo. Como resultado, os fluxos proporcionando um direcionamento 

delimitado e humanizado para o atendimento dos pacientes. 

Programa de necessidades: Os espaços do CAPS porte 3 foram projetados para 

atender às demandas específicas das atividades de saúde, com foco detalhado na 

conformidade às normas de acessibilidade e segurança do paciente, conforme estabelecido 

pela Resolução RDC nº 50/2002 da Anvisa. 

O projeto inclui ambientes que suportam a implementação de Saúde Digital e outras 

inovações tecnológicas, otimizando a eficiência do cuidado e o gerenciamento clínico. 

 

7. Estimativa do Preço da Contratação  

O valor estimado para a execução dos serviços é de R$ 3.317.998,92 (três milhões, 

trezentos e dezessete mil, novecentos e noventa e oito reais e noventa e dois centavos), 

tendo como base o quantitativo elaborado pelo Ministério da Saúde, juntamente ao projeto, 

e tabelas oficiais de custos da construção civil, com foco no Estado de São Paulo ou com 

abrangência no território brasileiro e, em situações em que haja falta de itens nestas, 

elaboração de cotações de produtos e serviços com empresas atuantes no mercado. A 

estimativa também inclui custos com BDI e encargos sociais. 
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A área a ser construída será de 721 m² (setecentos e vinte e um metros quadrados). 

O preço médio por metro quadrado será de R$ 4.601,94 (quatro mil, seiscentos e um reais 

e noventa e quatro centavos).  

 

8. Justificativa para o parcelamento ou não da solução  

De acordo com o artigo 40, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, o parcelamento do objeto 

em uma licitação só deve ser evitado quando certas condições estratégicas ou técnicas assim 

o justificarem, como economia de escala significativa ou a integridade de sistemas técnicos 

que poderiam ser comprometidos pela divisão. 

Para o projeto de execução do objeto, a análise técnica sugere que o parcelamento 

pode resultar em complexidade adicional e potencial comprometimento da integridade dos 

sistemas envolvidos. Os riscos associados à divisão do projeto podem superar os benefícios 

da competição ampliada devido às exigências técnicas específicas e interdependências entre 

as tarefas. 

Considerando o caráter e a complexidade do projeto, a decisão é pela NÃO ADOÇÃO 

DO PARCELAMENTO. A justificativa baseia-se no potencial risco técnico e operacional que tal 

divisão implicaria, além de potencialmente elevar os custos de gestão e supervisão do 

contrato. Optou-se por manter o projeto como um contrato único para garantir a coerência 

na execução e a qualidade do resultado. 

Esta decisão alinha-se aos preceitos do Artigo 40, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, 

garantindo que a gestão do contrato permaneça eficaz e que os objetivos de qualidade e 

integridade do projeto sejam mantidos. A opção por não parcelar o objeto reflete uma 

abordagem cautelosa, que valoriza a entrega de uma infraestrutura de saúde robusta e 

durável para a comunidade. 
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9. Contratações Correlatas / Interdependentes 

Não é necessário realizar contratações correlatas e/ou interdependentes para 

alcançar o objetivo desta contratação, uma vez que se trata de um objeto de execução linear 

com fases contínuas e sequenciais. 

 

10. Alinhamento entre a contratação e o planejamento estratégico  

Alinhamento com a Rede de Atenção Psicossocial, a contratação está alinhada 

conforme a Portaria de Consolidação Nº3/2017 cuja finalidade é a criação, ampliação e 

articulação de pontos de atenção à saúde para pessoas com sofrimento ou transtorno 

mental, incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras 

drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).   

Este projeto está integrado ao Novo PAC, no eixo Saúde, subeixo Atenção 

Especializada. Assim, trata-se de um projeto estratégico tanto no âmbito municipal quanto 

no âmbito do Governo Federal de maneira ampla por meio do Ministério da Saúde e da Casa 

Civil. 

A documentação completa que justifica a aliança deste projeto com as metas 

nacionais e o alinhamento estratégico será mantida no processo, garantindo acessibilidade 

para auditoria e revisão por órgãos de controle. 

O projeto de construção dos CAPS não apenas atende às necessidades imediatas de 

saúde, mas também promove o desenvolvimento comunitário e a melhoria da qualidade de 

vida ao incorporar considerações de sustentabilidade ambiental e acessibilidade. 

 

11. Demonstrativo dos Resultados Pretendidos 

A execução do objeto, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 

2023-2026), visa expandir a cobertura da Atenção Especializada no Brasil, aproximando-a da 

universalização do atendimento e melhorando o acesso ao sistema de saúde. 
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12.2. Os CAPS buscam promover a equidade no acesso aos serviços de saúde, 

fortalecendo a rede de atenção psicossocial e garantindo que todos os cidadãos tenham suas 

necessidades de saúde atendidas. 

Os projetos CAPS estão alinhados às diretrizes da RAPS, de forma a assegurar que a 

infraestrutura e os serviços estejam em conformidade com os padrões nacionais de 

qualidade e eficiência 

A estrutura dos CAPS foi pensada para integrar-se ao ambiente comunitário, 

proporcionando ambientes propícios para o atendimento humanizado e inclusivo de 

pessoas que apresentam sofrimento mental grave e persistente, incluindo aqueles 

relacionados ao uso de álcool e outras drogas. 

O projeto arquitetônico dos CAPS incorpora soluções sustentáveis que respeitam as 

condições climáticas locais e oferecem conforto térmico, contribuindo para a criação de um 

ambiente de atendimento mais saudável e agradável. 

As instalações permitirão a formação e capacitação contínua dos profissionais de 

saúde, apoiando o desenvolvimento de competências e a atualização constante das equipes. 

Os CAPS são projetados para atender às necessidades específicas da população local, 

com foco no acolhimento e na segurança dos pacientes, de seus familiares e na prestação 

de serviços que melhoram significativamente a qualidade de vida. 

A infraestrutura dos CAPS incluirá tecnologias modernas, como a telessaúde, que 

facilita a conexão com diferentes níveis de atendimento e melhora a eficiência dos serviços 

prestados. 

O design dos CAPS atende a todas as normativas de acessibilidade, garantindo que 

todos os indivíduos, independentemente de suas condições físicas, possam acessar os 

serviços sem barreiras. 
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O aumento do número de CAPS contribuirá para a ampliação da força de trabalho na 

saúde, melhorando a resposta às demandas regionais e aumentando a capacidade de 

atendimento. 

A ampliação dos CAPS também implicará melhorias na oferta de serviços 

farmacêuticos, garantindo acesso mais amplo e eficiente a medicamentos e tratamentos 

essenciais. 

A construção do CAPS proporcionará benefícios diretos ao SUS, qualificando e 

ampliando o acesso à saúde. A nova unidade fortalecerá princípios como integralidade, 

descentralização das ações, universalização da cobertura e participação social, com espaços 

dedicados ao atendimento, orientação e educação comunitária. Esses benefícios destacam 

a importância dos CAPS como uma abordagem eficaz para melhorar o acesso aos serviços 

de saúde e promover melhores resultados de saúde para as comunidades atendidas. 

 

12. Providências Prévias ao Contrato  

A Administração deverá designar gestor e fiscais qualificados nas áreas de atuação 

pertinentes ao objeto, para acompanhamento e fiscalização em todas as etapas com o 

objetivo de garantir que a execução do serviço atenda aos critérios técnicos do projeto e às 

exigências legais. 

 

13. Possíveis Impactos Ambientais 

Consumo de recursos naturais: a construção civil é uma das maiores consumidoras 

de recursos naturais, especialmente materiais como areia, pedra e madeira. Para o CAPS, o 

uso de materiais sustentáveis e certificados pode ajudar a mitigar esse impacto. 

Desmatamento: a escolha do local para a construção pode envolver o desmatamento 

de áreas verdes, o que afeta diretamente a fauna e flora locais. A implementação de medidas 

de compensação ambiental é crucial. 
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Poluição atmosférica: as obras geram emissões de poeira e gases de veículos e 

maquinário, impactando a qualidade do ar. Uso de equipamentos menos poluentes e 

controle rigoroso do pó são medidas recomendadas. 

Geração de resíduos: a construção civil produz uma quantidade significativa de 

resíduos. Por isso, a segregação, reciclagem e disposição adequada dos materiais são 

essenciais para minimizar os impactos. 

Consumo de água: o alto consumo de água em canteiros de obra pode atingir 

reservas hídricas locais. Por esse motivo, sistemas de reuso de água e eficiência na utilização 

são fundamentais. 

Permeabilidade do solo: a construção pode impermeabilizar o solo, afetando a 

drenagem e aumentando o risco de inundações. Soluções como pavimentos permeáveis 

podem ser adotadas. 

Mudança no clima local: a alteração da paisagem pode modificar microclimas locais. 

O planejamento cuidadoso e a inclusão de áreas verdes podem ajudar a mitigar esse efeito. 

Impacto na biodiversidade: a interrupção de habitats naturais pode ocorrer, 

especialmente em áreas rurais ou de conservação. Dessa maneira, estudos de impacto 

ambiental são necessários para avaliar e mitigar esses efeitos. 

Poluição sonora: o ruído gerado pela construção pode ser significativo, afetando a 

comunidade local. Como solução, horários de trabalho regulados e barreiras de som podem 

reduzir esse impacto. 

Emissões de gases de efeito estufa: materiais de construção, como cimento e aço, 

são grandes emissores de CO2. O uso de alternativas sustentáveis e eficientes pode diminuir 

a pegada de carbono da obra. 
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14. Viabilidade da Contratação  

Declara-se como viável a referida contratação com base em uma análise técnica 

aprofundada dos projetos e memoriais descritivos elaborados para a execução da obra. 

 

15. Classificação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) 

O estudo técnico em questão não contém informações sensíveis, conforme 

estabelecido pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) –, Lei nº 13.709, de 14 de 

agosto de 2018. 
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