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INSTALAÇÕES ELETRICAS 8.345,52R$        

INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 19.438,68R$      

FORRO 18.184,56R$      

ESTRUTURA 13.332,90R$      

Obra: Reforma

Local: EM Otacilio Martins - Rua Cristalino Weishaupt - Jd. Paraiso - Itapecerica da Serra - SP
Cronograma Físico Financeiro

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS

PINTURA 356.532,73R$    

TELHAMENTO  217.973,52R$    

ENTREGAS

SERVIÇOS PRELIMINARES 11.451,78R$      

686.293,89R$    Total Mensal 238.517,58R$    200.691,55R$    247.084,77R$    

MOURÔES DE FECHAMENTO 5.938,40R$        

BANHEIRO 30.614,31R$      

PORTAS VESTIARIOS 4.481,49R$        


