
1ª Mês 2ª Mês 3ª Mês 4ª Mês

17.085,44

100,00%

17.865,20

100,00%

28.801,38 28.801,38

50,00% 50,00%

18.242,68 18.242,68 18.242,68

33,33% 33,33% 33,33%

42.920,13 42.920,13

50,00% 50,00%

53.395,51 53.395,51

50,00% 50,00%

Total Mensal - 63.752,02 89.964,19 114.558,32 71.638,19

18,76% 26,47% 33,70% 21,08%

Total Acumulado 339.912,72 63.752,02 153.716,21 268.274,53 339.912,72

18,76% 45,22% 78,92% 100,00%

Total 339.912,72R$      

Telhado 85.840,26R$        

Drenagem Externa 106.791,02R$      

Reforço de Estrutura 17.865,20R$        

Piso 57.602,76R$        

Forro 54.728,04R$        

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
OBRA: Reforma de Unidade Escolar

Local:  EM Anaca - Av. PM Gilberto Augustinho - 1064 - Valo Velho - Itapecerica da Serra - SP
Cronograma Físico Financeiro

ENTREGAS

Serviços Preliminares 17.085,44R$        


