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CRONOGRAMA PREVISTO PLE

APELIDO EMPREENDIMENTO

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:
1

2 2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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↓ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
FILTROF
F 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 1 2
F 2 CANTEIRO DE OBRA 1 2
F 3 RECAPEAMENTO 1 2
F 4 SINALIZAÇÃO 1 2FF
F Cronograma
F %
F R$
F %
F R$
F Administração Local %
F
F
F Embu-Guaçu/SP
F Local Responsável Técnico
F Nome: ALEXANDRE SILVA OLIVEIRA
F CREA/CAU: 5070818681-SP
F Data ART/RRT: 2620251184612

Acumulado

45,00% 100,00%

100,00%

terça-feira, 28 de outubro de 2025

326.708,63 326.708,63 
100,00% 100,00%

326.708,63 
49,00% 100,00% 100,00% 100,00%

160.093,90 326.708,63 326.708,63 326.708,63 326.708,63 326.708,63 
100,00% 100,00% 100,00%

326.708,63 
100,00%

- -
0,00% 0,00%

- -
0,00% 0,00% 0,00%

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 07

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA

Nº do 
Evento Título dos Eventos

Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 12
0,00% 0,00%0,00%

Mês 11Mês 09 Mês 10Mês 08

Parcela 49,00% 51,00%
160.093,90 166.614,73

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR Nº OPERAÇÃO Nº TransfereGOV
Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu 1087425-13 943657 Recapeamento asfáltico

100,00%

- --
100,00%

100,00%
326.708,63 
100,00%100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

326.708,63 
100,00% 100,00%

-
0,00% 0,00%

--
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