MUNICiPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS

OBRA: REVITALIZAGAO DA PRAGA AUGUSTO LOURENGO.
LOCALIZAGAO: R. Isaac Aizemberg, altura do n°210, Sao Bernardo do Campo - SP, 09861-170

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - PRAGA AUGUSTO LOURENGO

INiCIO, APOIO E ADMINISTRAGAO DA OBRA R$ 11.926,08 4.770,43 1.431,13 1.431,13 1.431,13 1.431,13 1.431,13 R$ 11.926,08

02  |DEMOLIGAO E DRENAGEM R$ 27.021,97 13.510,99 13.510,99 R$ 27.021,97

03  |AREA DE CONViVIO R$ 54.614,00 10.922,80 16.384,20 16.384,20 10.922,80 R$ 54.614,00

04 |QUADRA R$ 149.492,50 74.746,25 74.746,25 R$ 149.492,50

05  |PISTA DE CAMINHADA, CAMINHOS E ACESSO| R$ 43.808,00 8.761,60 8.761,60 8.761,60 8.761,60 8.761,60 R$ 43.808,00

06 |MURETAS E ARQUIBANCADAS R$ 53.430,00 13.357,50 13.357,50 13.357,50 13.357,50 R$ 53.430,00

07  |PLAYGROUND R$ 21.009,60 10.504,80 10.504,80 R$ 21.009,60

08 |ESPAGO PET R$ 18.797,69 9.398,85 9.398,85 R$ 18.797,69

09 |ACADEMIA AO AR LIVRE R$ 15.035,91 7.517,96 7.517,96 R$ 15.035,91

10  [GRADIL R$ 298.746,26 74.686,57 74.686,57 74.686,57 74.686,57 R$ 298.746,26

11 |SERVIGOS COMPLEMENTARES R$ 39.115,31 39.115,31 R$ 39.115,31
VALOR TOTAL COM BDI R$ 732.997,32 R$ 167.714,23 R$ 184.059,33 R$ 124.019,84 R$ 124.019,84 R$ 52.495,78 R$ 80.688,29 R$ 732.997,32
PORCENTAGEM MES A MES 22,88% 2511% 16,92% 16,92% 7.16% 11,01% 100,00%
[FONTE 01 R$ 17.714,23] R$ 34.059,33] R$ 124.019,84] R$ 124.019,84] R$ 52.495,78 R$ 80.688,29 R$ 432.997,32|
[FONTE 05 R$ 150.000,00] R$ 150.000,00] R$ 0,00] R$ 0,00] R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300.000,00|
TOTAL R$ 732.997,32
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