MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS

OBRA: REVITALIZAGAO DA PRAGA AUGUSTO LOURENGO.

LOCALIZAGAO: R.Isaac Aizemberg, altura do n°210, Sao Bernardo do Campo - SP, 09861-170

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - PRAGA AUGUSTO LOURENGO

01 INIiCIO, APOIO E ADMINISTRAGAO DA OBRA R$ 12.880,08 5.152,03 1.545,61 1.545,61 1.545,61 1.545,61 1.545,61 R$ 12.880,08

02 |DEMOLIGAO E DRENAGEM R$ 28.202,01 14.101,01 14.101,01 R$ 28.202,01

03  |AREA DE CONViVIO R$ 52.858,00 10.571,60 15.857,40 15.857,40 10.571,60 R$ 52.858,00

04 |QUADRA R$ 162.412,63 81.206,32 81.206,32 R$ 162.412,63

05  |PISTA DE CAMINHADA, CAMINHOS E ACESSO| R$ 43.283,20 8.656,64 8.656,64 8.656,64 8.656,64 8.656,64 R$ 43.283,20

06 |MURETAS E ARQUIBANCADAS R$ 55.598,76 13.899,69 13.899,69 13.899,69 13.899,69 R$ 55.598,76

07  |[PLAYGROUND R$ 23.490,33 11.745,17 11.745,17 R$ 23.490,33

08 |ESPAGO PET R$ 19.365,11 9.682,56 9.682,56 R$ 19.365,11

09 |ACADEMIA AO AR LIVRE R$ 15.089,85 7.544,93 7.544,93 R$ 15.089,85

10  [GRADIL R$ 322.364,61 80.591,15 80.591,15 80.591,15 80.591,15 R$ 322.364,61

1 SERVIGOS COMPLEMENTARES R$ 41.744,40 41.744,40 R$ 41.744,40
VALOR TOTAL COM BDI R$ 777.288,98 R$ 181.050,50 R$ 196.672,32 R$ 130.233,05 R$ 130.233,05| R$ 53.963,63 R$ 85.136,43 R$ 777.288,98
PORCENTAGEM MES A MES 23.29% 25.30% 16,75% 16,75% 6,94% 10,95% 100,00%
[FONTE 01 R$ 31.050,50] R$ 46.672,32] R$ 130.233,05] R$ 130.233,05] R$ 53.963,63 R$ 85.136,43 R$ 477.288,98]
[FONTE 05 R$ 150.000,00] R$ 150.000,00] R$ 0,00] R$ 0,00] R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300.000,00]
TOTAL R$ 777.288,98
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