
Mês Mês Mês Mês Mês Mês Mês Mês Mês Mês Mês Mês Mês Mês Mês Mês Mês Mês Mês Mês Mês Mês Mês Mês Mês Mês Mês Mês Mês Mês

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

1 PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS 13.246.294,59 4,02% disciplinas

básico / executivo 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1 PROJETO BÁSICO ARQUITETURA 4.418.597,08 NA 33,36% 4.418.597,08

1.2
PROJETO BÁSICO FUNDAÇÃO, CONTENÇÕES E 

ESTRUTURA
1.631.821,64 NA 12,32% 1.631.821,64

1.3
PROJETO BÁSICO INSTALAÇÕES 

(ELÉTRICA/ELETRÔNICA/HIDRÁULICA/CLIMATIZAÇÃO)
2.780.444,34 NA 20,99% 2.780.444,34

1.4 PROJETO EXECUTIVO ARQUITETURA 2.209.298,54 NA 16,68% 2.209.298,54

1.5
PROJETO EXECUTIVO FUNDAÇÃO, CONTENÇÕES E 

ESTRUTURA
815.910,82 NA 6,16% 815.910,82

1.6
PROJETO EXECUTIVO INSTALAÇÕES 

(ELÉTRICA/ELETRÔNICA/HIDRÁULICA/CLIMATIZAÇÃO)
1.390.222,17 NA 10,50% 1.390.222,17

1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

2 ADMINISTRAÇÃO 16.335.673,36 4,96% % avanço dos demais 

eventos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2.1 ADMINISTRAÇÃO - 1o. MÊS 289.298,62 NA 1,77% 289.298,62

2.2 ADMINISTRAÇÃO - 2o. MÊS 87.145,39 NA 0,53% 87.145,39

2.3 ADMINISTRAÇÃO - 3o. MÊS 171.627,78 NA 1,05% 171.627,78

2.4 ADMINISTRAÇÃO - 4o. MÊS 594.406,35 NA 3,64% 594.406,35

2.5 ADMINISTRAÇÃO - 5o. MÊS 737.734,88 NA 4,52% 737.734,88

2.6 ADMINISTRAÇÃO - 6o. MÊS 603.633,11 NA 3,70% 603.633,11

2.7 ADMINISTRAÇÃO - 7o. MÊS 322.327,27 NA 1,97% 322.327,27

2.8 ADMINISTRAÇÃO - 8o. MÊS 436.386,25 NA 2,67% 436.386,25

2.9 ADMINISTRAÇÃO - 9o. MÊS 795.479,05 NA 4,87% 795.479,05

2.10 ADMINISTRAÇÃO - 10o. MÊS 875.276,97 NA 5,36% 875.276,97

2.11 ADMINISTRAÇÃO - 11o. MÊS 1.026.141,08 NA 6,28% 1.026.141,08

2.12 ADMINISTRAÇÃO - 12o. MÊS 1.268.912,86 NA 7,77% 1.268.912,86

2.13 ADMINISTRAÇÃO - 13o. MÊS 785.842,62 NA 4,81% 785.842,62

2.14 ADMINISTRAÇÃO - 14o. MÊS 681.184,52 NA 4,17% 681.184,52

2.15 ADMINISTRAÇÃO - 15o. MÊS 454.643,21 NA 2,78% 454.643,21

2.16 ADMINISTRAÇÃO - 16o. MÊS 441.936,58 NA 2,71% 441.936,58

2.17 ADMINISTRAÇÃO - 17o. MÊS 646.877,89 NA 3,96% 646.877,89

2.18 ADMINISTRAÇÃO - 18o. MÊS 517.592,63 NA 3,17% 517.592,63

2.19 ADMINISTRAÇÃO - 19o. MÊS 624.257,46 NA 3,82% 624.257,46

2.20 ADMINISTRAÇÃO - 20o. MÊS 404.555,57 NA 2,48% 404.555,57

2.21 ADMINISTRAÇÃO - 21o. MÊS 671.900,94 NA 4,11% 671.900,94

2.22 ADMINISTRAÇÃO - 22o. MÊS 573.379,92 NA 3,51% 573.379,92

2.23 ADMINISTRAÇÃO - 23o. MÊS 605.229,10 NA 3,70% 605.229,10

2.24 ADMINISTRAÇÃO - 24o. MÊS 348.798,77 NA 2,14% 348.798,77

2.25 ADMINISTRAÇÃO - 25o. MÊS 691.657,17 NA 4,23% 691.657,17

2.26 ADMINISTRAÇÃO - 26o. MÊS 261.483,69 NA 1,60% 261.483,69

2.27 ADMINISTRAÇÃO - 27o. MÊS 472.825,99 NA 2,89% 472.825,99

2.28 ADMINISTRAÇÃO - 28o. MÊS 331.522,55 NA 2,03% 331.522,55

2.29 ADMINISTRAÇÃO - 29o. MÊS 444.954,10 NA 2,72% 444.954,10

2.30 ADMINISTRAÇÃO - 30o. MÊS 168.661,04 NA 1,03% 168.661,04

1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

3 SERVIÇOS PRELIMINARES 8.786.019,89 2,67% Canteiro + % Área 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3.1 CANTEIRO DE OBRAS 955.365,63 NA 6,76% 955.365,63

3.2 SERV PRELIMINARES - PORTARIA 38.824,74 125,86 0,50% 38.824,74

3.3 SERV PRELIMINARES - ÁREA TÉCNICA 40.132,68 130,10 0,51% 40.132,68

3.4 SERV PRELIMINARES - INFERIOR 904.172,96 2.931,10 11,55% 904.172,96

3.5 SERV PRELIMINARES - TÉRREO 770.266,77 2.497,01 9,84% 770.266,77

3.6 SERV PRELIMINARES - 1o. ANDAR 614.569,86 1.992,28 7,85% 614.569,86

3.7 SERV PRELIMINARES - 2o. ANDAR 657.506,58 2.131,47 8,40% 657.506,58

3.8 SERV PRELIMINARES - 3o. ANDAR 693.878,95 2.249,38 8,86% 693.878,95

3.9 SERV PRELIMINARES - 4o. ANDAR 633.920,54 2.055,01 8,10% 633.920,54

3.10 SERV PRELIMINARES - 5o. ANDAR 633.920,54 2.055,01 8,10% 633.920,54

3.11 SERV PRELIMINARES - 6o. ANDAR 633.223,38 2.052,75 8,09% 633.223,38

3.12 SERV PRELIMINARES - 7o. ANDAR 622.525,45 2.018,07 7,95% 622.525,45

3.13 SERV PRELIMINARES - 8o. ANDAR 622.525,45 2.018,07 7,95% 622.525,45

3.14 SERV PRELIMINARES - 9o. ANDAR 622.525,45 2.018,07 7,95% 622.525,45

3.15 SERV PRELIMINARES - COBERTURA 200.049,54 648,51 2,55% 200.049,54

3.16 SERV PRELIMINARES - ÁTICO 142.611,38 462,31 1,82% 142.611,38

1,00% 1,00% 1,00%

4 MOVIMENTO DE TERRA/DEMOLIÇÕES 1.373.280,85 0,42% % Área

0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.1 MOVIMENTO TERRA - ÁREA TÉCNICA 32.144,13 130,10 2,34% 32.144,13

4.2 MOVIMENTO TERRA - INFERIOR 724.194,21 2.931,10 52,73% 724.194,21

4.3 MOVIMENTO TERRA - TÉRREO 616.942,51 2.497,01 44,92% 616.942,51

1,00% 1,00% 1,00%

5 FUNDAÇÕES 10.058.807,26 3,05% % Área 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.1 FUNDAÇÕES - ÁREA TÉCNICA 235.444,65 130,10 2,34% 235.444,65

5.2 FUNDAÇÕES - INFERIOR 5.304.472,11 2.931,10 52,73% 5.304.472,11

5.3 FUNDAÇÕES - TÉRREO 4.518.890,49 2.497,01 44,92% 4.518.890,49

1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

6 PISO METÁLICO 223.529,05 0,07% 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.1 PISOS METÁLICOS - 1o. ANDAR 23.147,84 1.992,28 10,36% 23.147,84

6.2 PISOS METÁLICOS - 2o. ANDAR 24.765,05 2.131,47 11,08% 24.765,05

6.3 PISOS METÁLICOS - 3o. ANDAR 26.135,02 2.249,38 11,69% 26.135,02

6.4 PISOS METÁLICOS - 4o. ANDAR 23.876,68 2.055,01 10,68% 23.876,68

6.5 PISOS METÁLICOS - 5o. ANDAR 23.876,68 2.055,01 10,68% 23.876,68

6.6 PISOS METÁLICOS - 6o. ANDAR 23.850,42 2.052,75 10,67% 23.850,42

6.7 PISOS METÁLICOS - 7o. ANDAR 23.447,49 2.018,07 10,49% 23.447,49

6.8 PISOS METÁLICOS - 8o. ANDAR 23.447,49 2.018,07 10,49% 23.447,49

6.9 PISOS METÁLICOS - 9o. ANDAR 23.447,49 2.018,07 10,49% 23.447,49

6.10 PISOS METÁLICOS - COBERTURA 7.534,89 648,51 3,37% 7.534,89

1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

7 SUPERESTRUTURA 79.576.341,86 24,15% 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.1 SUPERESTRUTURA - PORTARIA 394.543,17 125,86 0,50% 394.543,17

7.2 SUPERESTRUTURA - ÁREA TÉCNICA 407.834,63 130,10 0,51% 407.834,63

7.3 SUPERESTRUTURA - INFERIOR 9.188.348,06 2.931,10 11,55% 9.188.348,06

7.4 SUPERESTRUTURA - TÉRREO 7.827.572,24 2.497,01 9,84% 7.827.572,24

7.5 SUPERESTRUTURA - 1o. ANDAR 6.245.355,70 1.992,28 7,85% 6.245.355,70

7.6 SUPERESTRUTURA - 2o. ANDAR 6.681.685,46 2.131,47 8,40% 6.681.685,46

7.7 SUPERESTRUTURA - 3o. ANDAR 7.051.307,14 2.249,38 8,86% 7.051.307,14

7.8 SUPERESTRUTURA - 4o. ANDAR 6.442.000,33 2.055,01 8,10% 6.442.000,33

7.9 SUPERESTRUTURA - 5o. ANDAR 6.442.000,33 2.055,01 8,10% 6.442.000,33

7.10 SUPERESTRUTURA - 6o. ANDAR 6.434.915,73 2.052,75 8,09% 6.434.915,73

7.11 SUPERESTRUTURA - 7o. ANDAR 6.326.201,62 2.018,07 7,95% 6.326.201,62

7.12 SUPERESTRUTURA - 8o. ANDAR 6.326.201,62 2.018,07 7,95% 6.326.201,62

7.13 SUPERESTRUTURA - 9o. ANDAR 6.326.201,62 2.018,07 7,95% 6.326.201,62

7.14 SUPERESTRUTURA - COBERTURA 2.032.934,94 648,51 2,55% 2.032.934,94

7.15 SUPERESTRUTURA - ÁTICO 1.449.239,26 462,31 1,82% 1.449.239,26

1,00% 1,00% 1,00%

8 CONTENÇÕES 3.416.801,20 1,04% 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.1 CONTENÇÕES - INFERIOR 1.845.022,67 2.931,10 54,00% 1.845.022,67

8.2 CONTENÇÕES - TÉRREO 1.571.778,53 2.497,01 46,00% 1.571.778,53

1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

9 ALVENARIAS, VEDAÇÕES, DIVISÓRIAS 12.995.212,32 3,94% 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.1 ALVENARIAS, VEDAÇÕES, DIVISÓRIAS - PORTARIA 64.430,86 125,86 0,50% 64.430,86

9.2 ALVENARIAS, VEDAÇÕES, DIVISÓRIAS - ÁREA TÉCNICA 66.601,42 130,10 0,51% 66.601,42

9.3 ALVENARIAS, VEDAÇÕES, DIVISÓRIAS - INFERIOR 1.500.502,93 2.931,10 11,55% 1.500.502,93

9.4 ALVENARIAS, VEDAÇÕES, DIVISÓRIAS - TÉRREO 1.278.281,47 2.497,01 9,84% 1.278.281,47

9.5 ALVENARIAS, VEDAÇÕES, DIVISÓRIAS - 1o. ANDAR 1.019.897,64 1.992,28 7,85% 1.019.897,64

9.6 ALVENARIAS, VEDAÇÕES, DIVISÓRIAS - 2o. ANDAR 1.091.152,46 2.131,47 8,40% 1.091.152,46

9.7 ALVENARIAS, VEDAÇÕES, DIVISÓRIAS - 3o. ANDAR 1.151.513,52 2.249,38 8,86% 1.151.513,52

9.8 ALVENARIAS, VEDAÇÕES, DIVISÓRIAS - 4o. ANDAR 1.052.010,69 2.055,01 8,10% 1.052.010,69

CONSTRUÇÃO DO NOVO HOSPITAL MUNICIPAL DE DIADEMA (AMPLIAÇÃO / CONSTRUÇÃO)
NÍVEL 1: ORÇAMENTO ESTIMATIVO

NÍVEL 2: PARAMETRIZAÇÃO PELA ÁREA EQUIVALENTE DE CONSTRUÇÃO

MACROSSERVIÇOS / FRENTE DE SERVIÇO
 VALOR

MACROSSERVIÇO 

 VALOR

FRENTE DE 

SERVIÇO 

 %

MACROSSERVIÇO 

 ÁREA CONSTRUÍDA 

(M2) 

 PESO DA FRENTE NO 

MACROSSERVIÇO 



9.9 ALVENARIAS, VEDAÇÕES, DIVISÓRIAS - 5o. ANDAR 1.052.010,69 2.055,01 8,10% 1.052.010,69

9.10 ALVENARIAS, VEDAÇÕES, DIVISÓRIAS - 6o. ANDAR 1.050.853,74 2.052,75 8,09% 1.050.853,74

9.11 ALVENARIAS, VEDAÇÕES, DIVISÓRIAS - 7o. ANDAR 1.033.100,18 2.018,07 7,95% 1.033.100,18

9.12 ALVENARIAS, VEDAÇÕES, DIVISÓRIAS - 8o. ANDAR 1.033.100,18 2.018,07 7,95% 1.033.100,18

9.13 ALVENARIAS, VEDAÇÕES, DIVISÓRIAS - 9o. ANDAR 1.033.100,18 2.018,07 7,95% 1.033.100,18

9.14 ALVENARIAS, VEDAÇÕES, DIVISÓRIAS - COBERTURA 331.988,38 648,51 2,55% 331.988,38

9.15 ALVENARIAS, VEDAÇÕES, DIVISÓRIAS - ÁTICO 236.667,98 462,31 1,82% 236.667,98

1,00% 1,00% 1,00%

10 COBERTURA 1.069.166,74 0,32% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.1 COBERTURA - COBERTURA 624.192,33 648,51 58,38% 624.192,33

10.2 COBERTURA - ÁTICO 444.974,41 462,31 41,62% 444.974,41

1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

11 IMPERMEABILIZAÇÃO 3.407.237,41 1,03% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
11.1 IMPERMEABILIZAÇÃO - PORTARIA 16.893,24 125,86 0,50% 16.893,24

11.2 IMPERMEABILIZAÇÃO - ÁREA TÉCNICA 17.462,34 130,10 0,51% 17.462,34

11.3 IMPERMEABILIZAÇÃO - INFERIOR 393.419,48 2.931,10 11,55% 393.419,48

11.4 IMPERMEABILIZAÇÃO - TÉRREO 335.154,85 2.497,01 9,84% 335.154,85

11.5 IMPERMEABILIZAÇÃO - 1o. ANDAR 267.408,74 1.992,28 7,85% 267.408,74

11.6 IMPERMEABILIZAÇÃO - 2o. ANDAR 286.091,17 2.131,47 8,40% 286.091,17

11.7 IMPERMEABILIZAÇÃO - 3o. ANDAR 301.917,34 2.249,38 8,86% 301.917,34

11.8 IMPERMEABILIZAÇÃO - 4o. ANDAR 275.828,52 2.055,01 8,10% 275.828,52

11.9 IMPERMEABILIZAÇÃO - 5o. ANDAR 275.828,52 2.055,01 8,10% 275.828,52

11.10 IMPERMEABILIZAÇÃO - 6o. ANDAR 275.525,18 2.052,75 8,09% 275.525,18

11.11 IMPERMEABILIZAÇÃO - 7o. ANDAR 270.870,34 2.018,07 7,95% 270.870,34

11.12 IMPERMEABILIZAÇÃO - 8o. ANDAR 270.870,34 2.018,07 7,95% 270.870,34

11.13 IMPERMEABILIZAÇÃO - 9o. ANDAR 270.870,34 2.018,07 7,95% 270.870,34

11.14 IMPERMEABILIZAÇÃO - COBERTURA 87.044,61 648,51 2,55% 87.044,61

11.15 IMPERMEABILIZAÇÃO - ÁTICO 62.052,39 462,31 1,82% 62.052,39

1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

12 REVESTIMENTOS DE PAREDES/TETO 9.754.863,46 2,96% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
12.1 REVESTIMENTOS DE PAREDES/TETO - PORTARIA 48.365,06 125,86 0,50% 48.365,06

12.2 REVESTIMENTOS DE PAREDES/TETO - ÁREA TÉCNICA 49.994,40 130,10 0,51% 49.994,40

12.3 REVESTIMENTOS DE PAREDES/TETO - INFERIOR 1.126.353,37 2.931,10 11,55% 1.126.353,37

12.4 REVESTIMENTOS DE PAREDES/TETO - TÉRREO 959.542,71 2.497,01 9,84% 959.542,71

12.5 REVESTIMENTOS DE PAREDES/TETO - 1o. ANDAR 765.586,74 1.992,28 7,85% 765.586,74

12.6 REVESTIMENTOS DE PAREDES/TETO - 2o. ANDAR 819.074,21 2.131,47 8,40% 819.074,21

12.7 REVESTIMENTOS DE PAREDES/TETO - 3o. ANDAR 864.384,27 2.249,38 8,86% 864.384,27

12.8 REVESTIMENTOS DE PAREDES/TETO - 4o. ANDAR 789.692,42 2.055,01 8,10% 789.692,42

12.9 REVESTIMENTOS DE PAREDES/TETO - 5o. ANDAR 789.692,42 2.055,01 8,10% 789.692,42

12.10 REVESTIMENTOS DE PAREDES/TETO - 6o. ANDAR 788.823,95 2.052,75 8,09% 788.823,95

12.11 REVESTIMENTOS DE PAREDES/TETO - 7o. ANDAR 775.497,23 2.018,07 7,95% 775.497,23

12.12 REVESTIMENTOS DE PAREDES/TETO - 8o. ANDAR 775.497,23 2.018,07 7,95% 775.497,23

12.13 REVESTIMENTOS DE PAREDES/TETO - 9o. ANDAR 775.497,23 2.018,07 7,95% 775.497,23

12.14 REVESTIMENTOS DE PAREDES/TETO - COBERTURA 249.207,27 648,51 2,55% 249.207,27

12.15 REVESTIMENTOS DE PAREDES/TETO - ÁTICO 177.654,95 462,31 1,82% 177.654,95

1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

13 REVESTIMENTOS DE PISOS 12.193.848,34 3,70% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
13.1 REVESTIMENTOS DE PISOS - PORTARIA 60.457,66 125,86 0,50% 60.457,66

13.2 REVESTIMENTOS DE PISOS - ÁREA TÉCNICA 62.494,37 130,10 0,51% 62.494,37

13.3 REVESTIMENTOS DE PISOS - INFERIOR 1.407.972,77 2.931,10 11,55% 1.407.972,77

13.4 REVESTIMENTOS DE PISOS - TÉRREO 1.199.454,85 2.497,01 9,84% 1.199.454,85

13.5 REVESTIMENTOS DE PISOS - 1o. ANDAR 957.004,54 1.992,28 7,85% 957.004,54

13.6 REVESTIMENTOS DE PISOS - 2o. ANDAR 1.023.865,35 2.131,47 8,40% 1.023.865,35

13.7 REVESTIMENTOS DE PISOS - 3o. ANDAR 1.080.504,18 2.249,38 8,86% 1.080.504,18

13.8 REVESTIMENTOS DE PISOS - 4o. ANDAR 987.137,30 2.055,01 8,10% 987.137,30

13.9 REVESTIMENTOS DE PISOS - 5o. ANDAR 987.137,30 2.055,01 8,10% 987.137,30

13.10 REVESTIMENTOS DE PISOS - 6o. ANDAR 986.051,69 2.052,75 8,09% 986.051,69

13.11 REVESTIMENTOS DE PISOS - 7o. ANDAR 969.392,93 2.018,07 7,95% 969.392,93

13.12 REVESTIMENTOS DE PISOS - 8o. ANDAR 969.392,93 2.018,07 7,95% 969.392,93

13.13 REVESTIMENTOS DE PISOS - 9o. ANDAR 969.392,93 2.018,07 7,95% 969.392,93

13.14 REVESTIMENTOS DE PISOS - COBERTURA 311.515,96 648,51 2,55% 311.515,96

13.15 REVESTIMENTOS DE PISOS - ÁTICO 222.073,59 462,31 1,82% 222.073,59

1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

14 FORROS 2.806.497,40 0,85% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
14.1 FORROS - PORTARIA 13.914,74 125,86 0,50% 13.914,74

14.2 FORROS - ÁREA TÉCNICA 14.383,51 130,10 0,51% 14.383,51

14.3 FORROS - INFERIOR 324.054,54 2.931,10 11,55% 324.054,54

14.4 FORROS - TÉRREO 276.062,72 2.497,01 9,84% 276.062,72

14.5 FORROS - 1o. ANDAR 220.261,12 1.992,28 7,85% 220.261,12

14.6 FORROS - 2o. ANDAR 235.649,60 2.131,47 8,40% 235.649,60

14.7 FORROS - 3o. ANDAR 248.685,41 2.249,38 8,86% 248.685,41

14.8 FORROS - 4o. ANDAR 227.196,38 2.055,01 8,10% 227.196,38

14.9 FORROS - 5o. ANDAR 227.196,38 2.055,01 8,10% 227.196,38

14.10 FORROS - 6o. ANDAR 226.946,52 2.052,75 8,09% 226.946,52

14.11 FORROS - 7o. ANDAR 223.112,40 2.018,07 7,95% 223.112,40

14.12 FORROS - 8o. ANDAR 223.112,40 2.018,07 7,95% 223.112,40

14.13 FORROS - 9o. ANDAR 223.112,40 2.018,07 7,95% 223.112,40

14.14 FORROS - COBERTURA 71.697,52 648,51 2,55% 71.697,52

14.15 FORROS - ÁTICO 51.111,75 462,31 1,82% 51.111,75

1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

15 PINTURAS 12.929.371,57 3,92% 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15.1 PINTURAS FASE CONSTRUÇÃO - PORTARIA 36.631,10 125,86 0,28% 36.631,10

15.2 PINTURAS FASE CONSTRUÇÃO - ÁREA TÉCNICA 37.865,13 130,10 0,29% 37.865,13

15.3 PINTURAS FASE CONSTRUÇÃO - INFERIOR 853.086,04 2.931,10 6,60% 853.086,04

15.4 PINTURAS FASE CONSTRUÇÃO - TÉRREO 726.745,72 2.497,01 5,62% 726.745,72

15.5 PINTURAS FASE CONSTRUÇÃO - 1o. ANDAR 579.845,88 1.992,28 4,48% 579.845,88

15.6 PINTURAS FASE CONSTRUÇÃO - 2o. ANDAR 620.356,62 2.131,47 4,80% 620.356,62

15.7 PINTURAS FASE CONSTRUÇÃO - 3o. ANDAR 654.673,90 2.249,38 5,06% 654.673,90

15.8 PINTURAS FASE CONSTRUÇÃO - 4o. ANDAR 598.103,22 2.055,01 4,63% 598.103,22

15.9 PINTURAS FASE CONSTRUÇÃO - 5o. ANDAR 598.103,22 2.055,01 4,63% 598.103,22

15.10 PINTURAS FASE CONSTRUÇÃO - 6o. ANDAR 597.445,45 2.052,75 4,62% 597.445,45

15.11 PINTURAS FASE CONSTRUÇÃO - 7o. ANDAR 587.351,97 2.018,07 4,54% 587.351,97

15.12 PINTURAS FASE CONSTRUÇÃO - 8o. ANDAR 587.351,97 2.018,07 4,54% 587.351,97

15.13 PINTURAS FASE CONSTRUÇÃO - 9o. ANDAR 587.351,97 2.018,07 4,54% 587.351,97

15.14 PINTURAS FASE CONSTRUÇÃO - COBERTURA 188.746,49 648,51 1,46% 188.746,49

15.15 PINTURAS FASE CONSTRUÇÃO - ÁTICO 134.553,65 462,31 1,04% 134.553,65

15.16 PINTURAS FASE ACABAMENTOS - PORTARIA 27.473,32 125,86 0,21% 27.473,32

15.17 PINTURAS FASE ACABAMENTOS - ÁREA TÉCNICA 28.398,85 130,10 0,22% 28.398,85

15.18 PINTURAS FASE ACABAMENTOS - INFERIOR 639.814,53 2.931,10 4,95% 639.814,53

15.19 PINTURAS FASE ACABAMENTOS - TÉRREO 545.059,29 2.497,01 4,22% 545.059,29

15.20 PINTURAS FASE ACABAMENTOS - 1o. ANDAR 434.884,41 1.992,28 3,36% 434.884,41

15.21 PINTURAS FASE ACABAMENTOS - 2o. ANDAR 465.267,47 2.131,47 3,60% 465.267,47

15.22 PINTURAS FASE ACABAMENTOS - 3o. ANDAR 491.005,43 2.249,38 3,80% 491.005,43

15.23 PINTURAS FASE ACABAMENTOS - 4o. ANDAR 448.577,41 2.055,01 3,47% 448.577,41

15.24 PINTURAS FASE ACABAMENTOS - 5o. ANDAR 448.577,41 2.055,01 3,47% 448.577,41

15.25 PINTURAS FASE ACABAMENTOS - 6o. ANDAR 448.084,09 2.052,75 3,47% 448.084,09

15.26 PINTURAS FASE ACABAMENTOS - 7o. ANDAR 440.513,97 2.018,07 3,41% 440.513,97

15.27 PINTURAS FASE ACABAMENTOS - 8o. ANDAR 440.513,97 2.018,07 3,41% 440.513,97

15.28 PINTURAS FASE ACABAMENTOS - 9o. ANDAR 440.513,97 2.018,07 3,41% 440.513,97

15.29 PINTURAS FASE ACABAMENTOS - COBERTURA 141.559,87 648,51 1,09% 141.559,87

15.30 PINTURAS FASE ACABAMENTOS - ÁTICO 100.915,24 462,31 0,78% 100.915,24

1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 38.018.001,61 11,54% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
16.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PORTARIA 188.495,00 125,86 0,50% 188.495,00

16.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ÁREA TÉCNICA 194.845,07 130,10 0,51% 194.845,07

16.3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFERIOR 4.389.779,97 2.931,10 11,55% 4.389.779,97

16.4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - TÉRREO 3.739.662,41 2.497,01 9,84% 3.739.662,41

16.5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 1o. ANDAR 2.983.750,41 1.992,28 7,85% 2.983.750,41



16.6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 2o. ANDAR 3.192.209,17 2.131,47 8,40% 3.192.209,17

16.7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 3o. ANDAR 3.368.797,81 2.249,38 8,86% 3.368.797,81

16.8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 4o. ANDAR 3.077.698,38 2.055,01 8,10% 3.077.698,38

16.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 5o. ANDAR 3.077.698,38 2.055,01 8,10% 3.077.698,38

16.10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 6o. ANDAR 3.074.313,68 2.052,75 8,09% 3.074.313,68

16.11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 7o. ANDAR 3.022.374,97 2.018,07 7,95% 3.022.374,97

16.12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 8o. ANDAR 3.022.374,97 2.018,07 7,95% 3.022.374,97

16.13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 9o. ANDAR 3.022.374,97 2.018,07 7,95% 3.022.374,97

16.14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - COBERTURA 971.245,00 648,51 2,55% 971.245,00

16.15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ÁTICO 692.381,42 462,31 1,82% 692.381,42

1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

17 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS 3.909.224,08 1,19% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0
17.1 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS - INFERIOR 477.068,11 2.931,10 12,20% 477.068,11

17.2 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS - TÉRREO 406.415,28 2.497,01 10,40% 406.415,28

17.3 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS - 1o. ANDAR 324.265,04 1.992,28 8,29% 324.265,04

17.4 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS - 2o. ANDAR 346.919,71 2.131,47 8,87% 346.919,71

17.5 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS - 3o. ANDAR 366.110,83 2.249,38 9,37% 366.110,83

17.6 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS - 4o. ANDAR 334.475,02 2.055,01 8,56% 334.475,02

17.7 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS - 5o. ANDAR 334.475,02 2.055,01 8,56% 334.475,02

17.8 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS - 6o. ANDAR 334.107,18 2.052,75 8,55% 334.107,18

17.9 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS - 7o. ANDAR 328.462,64 2.018,07 8,40% 328.462,64

17.10 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS - 8o. ANDAR 328.462,64 2.018,07 8,40% 328.462,64

17.11 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS - 9o. ANDAR 328.462,64 2.018,07 8,40% 328.462,64

1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

18 ESQUADRIAS DE MADEIRA 8.752.751,38 2,66% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
18.1 ESQUADRIAS DE MADEIRA - PORTARIA 45.382,43 125,86 0,52% 45.382,43

18.2 ESQUADRIAS DE MADEIRA - ÁREA TÉCNICA 46.911,28 130,10 0,54% 46.911,28

18.3 ESQUADRIAS DE MADEIRA - INFERIOR 1.056.892,12 2.931,10 12,07% 1.056.892,12

18.4 ESQUADRIAS DE MADEIRA - TÉRREO 900.368,53 2.497,01 10,29% 900.368,53

18.5 ESQUADRIAS DE MADEIRA - 1o. ANDAR 718.373,66 1.992,28 8,21% 718.373,66

18.6 ESQUADRIAS DE MADEIRA - 2o. ANDAR 768.562,60 2.131,47 8,78% 768.562,60

18.7 ESQUADRIAS DE MADEIRA - 3o. ANDAR 811.078,43 2.249,38 9,27% 811.078,43

18.8 ESQUADRIAS DE MADEIRA - 4o. ANDAR 740.992,76 2.055,01 8,47% 740.992,76

18.9 ESQUADRIAS DE MADEIRA - 5o. ANDAR 740.992,76 2.055,01 8,47% 740.992,76

18.10 ESQUADRIAS DE MADEIRA - 6o. ANDAR 740.177,85 2.052,75 8,46% 740.177,85

18.11 ESQUADRIAS DE MADEIRA - 7o. ANDAR 727.672,98 2.018,07 8,31% 727.672,98

18.12 ESQUADRIAS DE MADEIRA - 8o. ANDAR 727.672,98 2.018,07 8,31% 727.672,98

18.13 ESQUADRIAS DE MADEIRA - 9o. ANDAR 727.672,98 2.018,07 8,31% 727.672,98

1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

19 FACHADA  E CAIXILHOS DE ALUMÍNIO 13.430.230,41 4,08% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
19.1 FACHADA  E CAIXILHOS DE ALUMÍNIO - PORTARIA 69.634,85 125,86 0,52% 69.634,85

19.2 FACHADA  E CAIXILHOS DE ALUMÍNIO - ÁREA TÉCNICA 71.980,72 130,10 0,54% 71.980,72

19.3 FACHADA  E CAIXILHOS DE ALUMÍNIO - INFERIOR 1.621.696,32 2.931,10 12,07% 1.621.696,32

19.4 FACHADA  E CAIXILHOS DE ALUMÍNIO - TÉRREO 1.381.526,36 2.497,01 10,29% 1.381.526,36

19.5 FACHADA  E CAIXILHOS DE ALUMÍNIO - 1o. ANDAR 1.102.273,26 1.992,28 8,21% 1.102.273,26

19.6 FACHADA  E CAIXILHOS DE ALUMÍNIO - 2o. ANDAR 1.179.283,22 2.131,47 8,78% 1.179.283,22

19.7 FACHADA  E CAIXILHOS DE ALUMÍNIO - 3o. ANDAR 1.244.519,55 2.249,38 9,27% 1.244.519,55

19.8 FACHADA  E CAIXILHOS DE ALUMÍNIO - 4o. ANDAR 1.136.980,03 2.055,01 8,47% 1.136.980,03

19.9 FACHADA  E CAIXILHOS DE ALUMÍNIO - 5o. ANDAR 1.136.980,03 2.055,01 8,47% 1.136.980,03

19.10 FACHADA  E CAIXILHOS DE ALUMÍNIO - 6o. ANDAR 1.135.729,63 2.052,75 8,46% 1.135.729,63

19.11 FACHADA  E CAIXILHOS DE ALUMÍNIO - 7o. ANDAR 1.116.542,15 2.018,07 8,31% 1.116.542,15

19.12 FACHADA  E CAIXILHOS DE ALUMÍNIO - 8o. ANDAR 1.116.542,15 2.018,07 8,31% 1.116.542,15

19.13 FACHADA  E CAIXILHOS DE ALUMÍNIO - 9o. ANDAR 1.116.542,15 2.018,07 8,31% 1.116.542,15

1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

20 ESQUADRIAS METÁLICAS 2.905.888,10 0,88% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
20.1 ESQUADRIAS METÁLICAS - PORTARIA 14.407,53 125,86 0,50% 14.407,53

20.2 ESQUADRIAS METÁLICAS - ÁREA TÉCNICA 14.892,89 130,10 0,51% 14.892,89

20.3 ESQUADRIAS METÁLICAS - INFERIOR 335.530,77 2.931,10 11,55% 335.530,77

20.4 ESQUADRIAS METÁLICAS - TÉRREO 285.839,34 2.497,01 9,84% 285.839,34

20.5 ESQUADRIAS METÁLICAS - 1o. ANDAR 228.061,56 1.992,28 7,85% 228.061,56

20.6 ESQUADRIAS METÁLICAS - 2o. ANDAR 243.995,01 2.131,47 8,40% 243.995,01

20.7 ESQUADRIAS METÁLICAS - 3o. ANDAR 257.492,48 2.249,38 8,86% 257.492,48

20.8 ESQUADRIAS METÁLICAS - 4o. ANDAR 235.242,43 2.055,01 8,10% 235.242,43

20.9 ESQUADRIAS METÁLICAS - 5o. ANDAR 235.242,43 2.055,01 8,10% 235.242,43

20.10 ESQUADRIAS METÁLICAS - 6o. ANDAR 234.983,72 2.052,75 8,09% 234.983,72

20.11 ESQUADRIAS METÁLICAS - 7o. ANDAR 231.013,81 2.018,07 7,95% 231.013,81

20.12 ESQUADRIAS METÁLICAS - 8o. ANDAR 231.013,81 2.018,07 7,95% 231.013,81

20.13 ESQUADRIAS METÁLICAS - 9o. ANDAR 231.013,81 2.018,07 7,95% 231.013,81

20.14 ESQUADRIAS METÁLICAS - COBERTURA 74.236,66 648,51 2,55% 74.236,66

20.15 ESQUADRIAS METÁLICAS - ÁTICO 52.921,85 462,31 1,82% 52.921,85

1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

21 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 13.396.554,83 4,07% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
21.1 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - PORTARIA 66.420,74 125,86 0,50% 66.420,74

21.2 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁREA TÉCNICA 68.658,33 130,10 0,51% 68.658,33

21.3 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - INFERIOR 1.546.844,27 2.931,10 11,55% 1.546.844,27

21.4 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - TÉRREO 1.317.759,75 2.497,01 9,84% 1.317.759,75

21.5 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - 1o. ANDAR 1.051.396,03 1.992,28 7,85% 1.051.396,03

21.6 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - 2o. ANDAR 1.124.851,48 2.131,47 8,40% 1.124.851,48

21.7 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - 3o. ANDAR 1.187.076,72 2.249,38 8,86% 1.187.076,72

21.8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - 4o. ANDAR 1.084.500,85 2.055,01 8,10% 1.084.500,85

21.9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - 5o. ANDAR 1.084.500,85 2.055,01 8,10% 1.084.500,85

21.10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - 6o. ANDAR 1.083.308,17 2.052,75 8,09% 1.083.308,17

21.11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - 7o. ANDAR 1.065.006,32 2.018,07 7,95% 1.065.006,32

21.12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - 8o. ANDAR 1.065.006,32 2.018,07 7,95% 1.065.006,32

21.13 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - 9o. ANDAR 1.065.006,32 2.018,07 7,95% 1.065.006,32

21.14 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - COBERTURA 342.241,47 648,51 2,55% 342.241,47

21.15 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁTICO 243.977,20 462,31 1,82% 243.977,20

1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

22 INSTALAÇÕES SISTEMAS 

ELETRÔNICOS

16.836.871,00 5,11% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
22.1 SISTEMAS ELETRÔNICOS - PORTARIA 83.477,98 125,86 0,50% 83.477,98

22.2 SISTEMAS ELETRÔNICOS - ÁREA TÉCNICA 86.290,21 130,10 0,51% 86.290,21

22.3 SISTEMAS ELETRÔNICOS - INFERIOR 1.944.083,22 2.931,10 11,55% 1.944.083,22

22.4 SISTEMAS ELETRÔNICOS - TÉRREO 1.656.168,42 2.497,01 9,84% 1.656.168,42

22.5 SISTEMAS ELETRÔNICOS - 1o. ANDAR 1.321.400,88 1.992,28 7,85% 1.321.400,88

22.6 SISTEMAS ELETRÔNICOS - 2o. ANDAR 1.413.720,13 2.131,47 8,40% 1.413.720,13

22.7 SISTEMAS ELETRÔNICOS - 3o. ANDAR 1.491.925,19 2.249,38 8,86% 1.491.925,19

22.8 SISTEMAS ELETRÔNICOS - 4o. ANDAR 1.363.007,22 2.055,01 8,10% 1.363.007,22

22.9 SISTEMAS ELETRÔNICOS - 5o. ANDAR 1.363.007,22 2.055,01 8,10% 1.363.007,22

22.10 SISTEMAS ELETRÔNICOS - 6o. ANDAR 1.361.508,25 2.052,75 8,09% 1.361.508,25

22.11 SISTEMAS ELETRÔNICOS - 7o. ANDAR 1.338.506,37 2.018,07 7,95% 1.338.506,37

22.12 SISTEMAS ELETRÔNICOS - 8o. ANDAR 1.338.506,37 2.018,07 7,95% 1.338.506,37

22.13 SISTEMAS ELETRÔNICOS - 9o. ANDAR 1.338.506,37 2.018,07 7,95% 1.338.506,37

22.14 SISTEMAS ELETRÔNICOS - COBERTURA 430.131,15 648,51 2,55% 430.131,15

22.15 SISTEMAS ELETRÔNICOS - ÁTICO 306.632,02 462,31 1,82% 306.632,02

1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

23 CLIMATIZAÇÃO 34.777.406,01 10,55% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
23.1 CLIMATIZAÇÃO - INFERIOR 4.163.964,37 2.931,10 11,97% 4.163.964,37

23.2 CLIMATIZAÇÃO - TÉRREO 3.547.289,65 2.497,01 10,20% 3.547.289,65

23.3 CLIMATIZAÇÃO - 1o. ANDAR 2.830.262,68 1.992,28 8,14% 2.830.262,68

23.4 CLIMATIZAÇÃO - 2o. ANDAR 3.027.998,07 2.131,47 8,71% 3.027.998,07

23.5 CLIMATIZAÇÃO - 3o. ANDAR 3.195.502,77 2.249,38 9,19% 3.195.502,77

23.6 CLIMATIZAÇÃO - 4o. ANDAR 2.919.377,85 2.055,01 8,39% 2.919.377,85

23.7 CLIMATIZAÇÃO - 5o. ANDAR 2.919.377,85 2.055,01 8,39% 2.919.377,85

23.8 CLIMATIZAÇÃO - 6o. ANDAR 2.916.167,26 2.052,75 8,39% 2.916.167,26

23.9 CLIMATIZAÇÃO - 7o. ANDAR 2.866.900,34 2.018,07 8,24% 2.866.900,34

23.10 CLIMATIZAÇÃO - 8o. ANDAR 2.866.900,34 2.018,07 8,24% 2.866.900,34

23.11 CLIMATIZAÇÃO - 9o. ANDAR 2.866.900,34 2.018,07 8,24% 2.866.900,34

23.12 CLIMATIZAÇÃO - ÁTICO 656.764,48 462,31 1,89% 656.764,48



1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

24 ELEVADORES 4.142.004,28 1,26% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
24.1 ELEVADORES - EQUIPAMENTOS - PARCELA 1 352.070,36 NA 8,50% 352.070,36

24.2 ELEVADORES - EQUIPAMENTOS - PARCELA 2 352.070,36 NA 8,50% 352.070,36

24.3 ELEVADORES - EQUIPAMENTOS - PARCELA 3 352.070,36 NA 8,50% 352.070,36

24.4 ELEVADORES - EQUIPAMENTOS - PARCELA 4 352.070,36 NA 8,50% 352.070,36

24.5 ELEVADORES - EQUIPAMENTOS - PARCELA 5 352.070,36 NA 8,50% 352.070,36

24.6 ELEVADORES - EQUIPAMENTOS - PARCELA 6 352.070,36 NA 8,50% 352.070,36

24.7 ELEVADORES - EQUIPAMENTOS - PARCELA 7 352.070,36 NA 8,50% 352.070,36

24.8 ELEVADORES - EQUIPAMENTOS - PARCELA 8 352.070,36 NA 8,50% 352.070,36

24.9 ELEVADORES - EQUIPAMENTOS - PARCELA 9 352.070,36 NA 8,50% 352.070,36

24.10 ELEVADORES - EQUIPAMENTOS - PARCELA 10 352.070,36 NA 8,50% 352.070,36

24.11 ELEVADORES - ENTREGA DEFINITIVA 621.300,64 NA 15,00% 621.300,64

1,00%

25 PAISAGISMO 383.192,66 0,12% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
25.1 PAISAGISMO 383.192,66 NA 100,00% 383.192,66

1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

26 DIVERSOS 4.041.908,51 1,23% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26.1 DIVERSOS - PORTARIA 20.039,97 125,86 0,50% 20.039,97

26.2 DIVERSOS - ÁREA TÉCNICA 20.715,08 130,10 0,51% 20.715,08

26.3 DIVERSOS - INFERIOR 466.702,31 2.931,10 11,55% 466.702,31

26.4 DIVERSOS - TÉRREO 397.584,64 2.497,01 9,84% 397.584,64

26.5 DIVERSOS - 1o. ANDAR 317.219,36 1.992,28 7,85% 317.219,36

26.6 DIVERSOS - 2o. ANDAR 339.381,79 2.131,47 8,40% 339.381,79

26.7 DIVERSOS - 3o. ANDAR 358.155,93 2.249,38 8,86% 358.155,93

26.8 DIVERSOS - 4o. ANDAR 327.207,50 2.055,01 8,10% 327.207,50

26.9 DIVERSOS - 5o. ANDAR 327.207,50 2.055,01 8,10% 327.207,50

26.10 DIVERSOS - 6o. ANDAR 326.847,65 2.052,75 8,09% 326.847,65

26.11 DIVERSOS - 7o. ANDAR 321.325,76 2.018,07 7,95% 321.325,76

26.12 DIVERSOS - 8o. ANDAR 321.325,76 2.018,07 7,95% 321.325,76

26.13 DIVERSOS - 9o. ANDAR 321.325,76 2.018,07 7,95% 321.325,76

26.14 DIVERSOS - COBERTURA 103.258,54 648,51 2,55% 103.258,54

26.15 DIVERSOS - ÁTICO 73.610,98 462,31 1,82% 73.610,98

1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

27 LIMPEZA FINAL DE OBRA 735.560,42 0,22% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
27.1 LIMPEZA OBRA - PORTARIA 3.646,94 125,86 0,50% 3.646,94

27.2 LIMPEZA OBRA - ÁREA TÉCNICA 3.769,80 130,10 0,51% 3.769,80

27.3 LIMPEZA OBRA - INFERIOR 84.932,09 2.931,10 11,55% 84.932,09

27.4 LIMPEZA OBRA - TÉRREO 72.353,82 2.497,01 9,84% 72.353,82

27.5 LIMPEZA OBRA - 1o. ANDAR 57.728,67 1.992,28 7,85% 57.728,67

27.6 LIMPEZA OBRA - 2o. ANDAR 61.761,87 2.131,47 8,40% 61.761,87

27.7 LIMPEZA OBRA - 3o. ANDAR 65.178,45 2.249,38 8,86% 65.178,45

27.8 LIMPEZA OBRA - 4o. ANDAR 59.546,35 2.055,01 8,10% 59.546,35

27.9 LIMPEZA OBRA - 5o. ANDAR 59.546,35 2.055,01 8,10% 59.546,35

27.10 LIMPEZA OBRA - 6o. ANDAR 59.480,86 2.052,75 8,09% 59.480,86

27.11 LIMPEZA OBRA - 7o. ANDAR 58.475,97 2.018,07 7,95% 58.475,97

27.12 LIMPEZA OBRA - 8o. ANDAR 58.475,97 2.018,07 7,95% 58.475,97

27.13 LIMPEZA OBRA - 9o. ANDAR 58.475,97 2.018,07 7,95% 58.475,97

27.14 LIMPEZA OBRA - COBERTURA 18.791,34 648,51 2,55% 18.791,34

27.15 LIMPEZA OBRA - ÁTICO 13.395,98 462,31 1,82% 13.395,98

329.502.538,57 329.502.538,57 100,00% 5.663.261,33 1.757.791,77 3.464.595,68 12.114.106,33 15.086.602,91 12.323.514,04 6.591.559,65 8.924.054,09 15.788.905,08 17.745.407,48 20.584.855,03 25.426.504,56 15.487.944,19 13.062.370,20 9.221.634,06 9.030.081,93 13.192.937,61 10.545.533,20 12.724.462,99 8.234.784,83 13.571.745,19 11.406.185,52 12.230.936,60 7.005.936,59 13.993.931,76 5.338.876,22 9.669.243,23 6.779.602,26 9.099.265,84 3.435.908,40 

5.663.261,33 7.421.053,10 10.885.648,78 22.999.755,11 38.086.358,02 50.409.872,06 57.001.431,71 65.925.485,80 81.714.390,88 99.459.798,36 120.044.653,39 145.471.157,95 160.959.102,14 174.021.472,34 183.243.106,40 192.273.188,33 205.466.125,94 216.011.659,14 228.736.122,13 236.970.906,96 250.542.652,15 261.948.837,67 274.179.774,27 281.185.710,86 295.179.642,61 300.518.518,83 310.187.762,06 316.967.364,32 326.066.630,17 329.502.538,57 

Obs1: Este eventograma físico financeiro retrata a expectativa do andamento dos macrosserviços, subdivididos em eventos, durante o prazo de construção do Novo Hospital Municipal de Diadema, no que tange os serviços previstos na fase de construção / ampliação.

Obs2: O macrosserviço Projetos Básicos e Executivos foi detalhado em seis eventos, sendo que 2/3 dos recursos foram destinados para a elaboração dos projetos básicos e 1/3 para a elaboração dos projetos executivos, e cada uma destas fases de projeto foi subdividida em três disciplinas (aproximadamente 50% arquitetura; 18% estrutural; 32% demais complementares) .

Obs3: O macrosserviço Administração foi detalhado em trinta eventos (prazo total de execução: 30 meses), pois reflete o conceito de que seu avanço é diretamente proporcional ao avanço físico financeiro dos demais eventos / macrosserviços previstos.

Obs4: O macrosserviço Serviços Preliminares teve um primeiro evento destacado, referente à mobilização e construção do canteiro de obras. Depois, os demais eventos foram previstos por andar / pavimento, proporcionalmente às áreas de intervenção.

Obs5: O macrosserviço Elevadores teve destacado onze eventos e reflete a forma habitual de aquisição destes equipamentos no mercado. 85% do valor foi previsto em dez eventos de pagamento dos equipamentos e 15% para o evento de instalação e conclusão dos elevadores.

TOTAL

TOTAL ACUMULADO
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