
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA - ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ: 46.634.127/0001-63 

Rua Nove de Julho, 304, Centro.
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA 

Obra

Item Descrição Total Por 
Etapa

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

 1 EXECUÇÃO DE 
TÚMULOS - BASE E 
PAREDES

100,00%
178.609,50

8,33%
14.884,12

8,33%
14.884,12

8,33%
14.884,12

8,33%
14.884,12

8,33%
14.884,12

8,33%
14.884,12

8,33%
14.884,12

8,33%
14.884,12

8,33%
14.884,12

8,33%
14.884,12

8,33%
14.884,12

8,33%
14.884,12

 2 EXECUÇÃO DE 
TÚMULOS - LAJE

100,00%
75.507,00

8,33%
6.292,25

8,33%
6.292,25

8,33%
6.292,25

8,33%
6.292,25

8,33%
6.292,25

8,33%
6.292,25

8,33%
6.292,25

8,33%
6.292,25

8,33%
6.292,25

8,33%
6.292,25

8,33%
6.292,25

8,33%
6.292,25

 3 SERVIÇO 
COMPLEMENTARE

100,00%
68.221,50

8,33%
5.685,12

8,33%
5.685,12

8,33%
5.685,12

8,33%
5.685,12

8,33%
5.685,12

8,33%
5.685,12

8,33%
5.685,12

8,33%
5.685,12

8,33%
5.685,12

8,33%
5.685,12

8,33%
5.685,12

8,33%
5.685,12

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
26.861,49 26.861,49 26.861,49 26.861,49 26.861,49 26.861,49 26.861,49 26.861,49 26.861,49 26.861,49 26.861,49 26.861,49

8,33% 16,67% 25,0% 33,33% 41,67% 50,0% 58,33% 66,67% 75,0% 83,33% 91,67% 100,0%
26.861,49 53.722,98 80.584,47 107.445,96 134.307,45 161.168,94 188.030,43 214.891,92 241.753,41 268.614,90 295.476,39 322.338,00

_______________________________________________________________
Marco Antonio Vilhalva

Engenheiro Civil - CREA/SP N° 506207239

B.D.I. Encargos Sociais
22,47% Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos 
de mão de obra, de acordo 
com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Bancos
SINAPI - 01/2025 - São Paulo
CDHU - 01/2025 - São Paulo
FDE - 10/2024 - São Paulo

Itatinga, 12 de fevereiro de 2026

Ata de Registro de Preço para Construção de túmulos para o cemitério municípal de Itatinga - SP

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

 
  Itatinga  / SP

engenharia@itatinga.sp.gov.br  
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: 340F-94F3-E742-AEE4

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MARCO ANTONIO NASCIMENTO VILHALVA (CPF 325.XXX.XXX-36) em 13/01/2026 16:20:01

GMT-03:00
Papel: Parte

Emitido por: AC SyngularID Multipla  <<  AC SyngularID  <<  Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://itatinga.1doc.com.br/verificacao/340F-94F3-E742-AEE4

https://itatinga.1doc.com.br/verificacao/340F-94F3-E742-AEE4

