
Convênio: TransfereGov n° 013312/2024 - Emenda n° 5007.0002 - Instrumento n° 964786 Data: 04/02/2026
Obra: Reforma e Ampliação do Portal do Município de Piedade-SP BDI: 24,99%

Endereço: Via Antônio Leite de Oliveira, s/n°, Centro - Piedade-SP (18170-003)

Boletins: CDHU Boletim-200 Nov/2025 sem desoneração / SINAPI 12-2025 - Sem Desoneração / SICRO 10-2025

ITEM DESCRIÇÃO VALOR TOTAL abr/26 mai/26 jun/26 jul/26 ago/26 set/26 out/26 nov/26 dez/26 jan/27 fev/27 mar/27

100% 30% 30% 30% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10%

28.070,14R$              8.421,04R$            8.421,04R$               8.421,04R$            -R$                        -R$                     -R$                    -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     2.807,02R$               

100% 5% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 5%

991.931,49R$            49.596,57R$          99.193,15R$             99.193,15R$          99.193,15R$             99.193,15R$          99.193,15R$         99.193,15R$          99.193,15R$          99.193,15R$          49.596,57R$          49.596,57R$          49.596,57R$             

100% 0% 5% 10% 15% 15% 20% 15% 15% 5% 0% 0% 0%

137.122,15R$            -R$                     6.856,11R$               13.712,22R$          20.568,32R$             20.568,32R$          27.424,43R$         20.568,32R$          20.568,32R$          6.856,11R$            -R$                     -R$                     -R$                        

100% 0% 5% 10% 15% 15% 20% 15% 15% 5% 0% 0% 0%

70.121,54R$              -R$                     3.506,08R$               7.012,15R$            10.518,23R$             10.518,23R$          14.024,31R$         10.518,23R$          10.518,23R$          3.506,08R$            -R$                     -R$                     -R$                        

100% 0% 0% 0% 0% 10% 10% 15% 15% 15% 15% 15% 5%

91.603,47R$              -R$                     -R$                        -R$                     -R$                        9.160,35R$            9.160,35R$           13.740,52R$          13.740,52R$          13.740,52R$          13.740,52R$          13.740,52R$          4.580,18R$               

1.318.848,79R$         58.017,61R$          117.976,38R$           128.338,56R$        130.279,70R$           139.440,05R$        149.802,24R$       144.020,22R$        144.020,22R$        123.295,86R$        63.337,09R$          63.337,09R$          56.983,77R$             
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2 ESTRUTURA METÁLICA (COBERTURA QUIOESQUES E 
BANHEIROS)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TOTAL

PIEDADE, 04 de FEVEREIRO de 2026

1 INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

2 IMPLANTAÇÃO

2 QUIOSQUES

2 BANHEIROS EXTERNOS E DEPÓSITO
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