
OBRA:

LOCAL:

mai/26 jun/26 jul/26 ago/26 set/26 out/26 nov/26 dez/26 jan/27 fev/27 mar/27 abr/27 mai/27 jun/27 jul/27 ago/27 set/27 out/27

% % % % % % % % % % % % % % % % % %

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

100%

86.254,33R$          

20% 20% 20% 20% 20%

84.455,55R$             84.455,55R$             84.455,55R$             84.455,55R$             84.455,55R$             

20% 20% 20% 20% 20%

208.058,11R$        208.058,11R$        208.058,11R$        208.058,11R$          208.058,11R$           

20% 40% 40%

180.704,88R$        361.409,77R$          361.409,77R$           

20% 20% 20% 20% 20%

211.021,24R$          211.021,24R$           211.021,24R$           211.021,24R$          211.021,24R$          

20% 20% 20% 20% 20%

214.958,97R$          214.958,97R$        214.958,97R$        214.958,97R$        214.958,97R$        

50% 50%

76.705,14R$            76.705,14R$             

40% 60%

76.067,81R$             114.101,71R$          

20% 40% 40%

119.251,32R$          238.502,64R$           238.502,64R$           

40% 30% 30%

130.515,55R$        97.886,66R$          97.886,66R$          

20% 20% 20% 20% 20%

190.813,72R$           190.813,72R$          190.813,72R$          190.813,72R$        190.813,72R$        

20% 20% 20% 20% 20%

73.608,96R$           73.608,96R$            73.608,96R$             73.608,96R$             73.608,96R$            

40% 30% 30%

118.228,79R$          88.671,59R$           88.671,59R$           

50% 50%

69.138,61R$          69.138,61R$          

100%

18.774,14R$          

20% 40% 40%

19.185,20R$           38.370,40R$           38.370,40R$            

25% 25% 25% 25%

126.947,67R$        126.947,67R$          126.947,67R$           126.947,67R$          

20% 40% 40%

50.776,85R$            101.553,69R$        101.553,69R$        

100%

10.071,46R$           

100%

94.856,85R$            

20% 20% 60%

44.403,82R$            44.403,82R$           133.211,45R$        

40% 40% 20%

30.915,88R$           30.915,88R$            15.457,94R$             

50% 50%

16.238,01R$          16.238,01R$          

50% 50%

7.269,65R$             7.269,65R$             

50% 50%

70.401,19R$            70.401,19R$            

50% 50%

49.266,06R$           49.266,06R$           

5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 9,0%

55.649,90R$          55.649,90R$             55.649,90R$             55.649,90R$             55.649,90R$             55.649,90R$             55.649,90R$          55.649,90R$           55.649,90R$           55.649,91R$            55.649,91R$             55.649,91R$             55.649,91R$            55.649,91R$            55.649,91R$           55.649,91R$           55.649,91R$          93.149,91R$          

10.210.496,19R$         

mai/26 jun/26 jul/26 ago/26 set/26 out/26 nov/26 dez/26 jan/27 fev/27 mar/27 abr/27 mai/27 jun/27 jul/27 ago/27 set/27 out/27

141.904,23R$        140.105,45R$           140.105,45R$           140.105,45R$           140.105,45R$           140.105,45R$           282.482,15R$        282.893,22R$        724.327,27R$        1.301.938,40R$       1.367.361,37R$        845.664,27R$           937.401,25R$          956.254,48R$          752.587,40R$        971.910,58R$        453.872,16R$        491.372,16R$        

1,4% 2,8% 4,1% 5,5% 6,9% 8,3% 11,0% 13,8% 20,9% 33,6% 47,0% 55,3% 64,5% 73,9% 81,2% 90,7% 95,2% 100,0%

1.210.496,19R$                16.823,33R$          16.610,08R$             16.610,08R$             16.610,08R$             16.610,08R$             16.610,08R$             33.489,42R$          33.538,15R$           85.871,97R$           154.350,14R$          162.106,30R$           100.256,97R$           111.132,76R$          113.367,89R$          89.222,32R$           115.223,98R$        53.808,41R$          58.254,18R$          

9.000.000,00R$                125.080,90R$        123.495,38R$           123.495,38R$           123.495,38R$           123.495,38R$           123.495,38R$           248.992,74R$        249.355,07R$        638.455,30R$        1.147.588,26R$       1.205.255,07R$        745.407,30R$           826.268,48R$          842.886,59R$          663.365,08R$        856.686,60R$        400.063,75R$        433.117,97R$        

11,86%

88,14%

Piedade, 25 de março de 2026 Edgard Marciano Tardelli Eng.º Fabiano Machado de Oliveira

Secretário de Obras, Urbanismo e Habitação CREA nº 5070197768

 R$                    98.532,11 
REVESTIMENTOS, DIVISÓRIAS E ESQUADRIAS DOS 

VESTIÁRIOS
26

R$1.407.806,87

R$8.802.689,32

PREVISÃO DE DESEMBOLSO FINANCEIRO

MÊS DE PREVISÃO DO DESEMBOLSO

TOTAL PREVISTO PARA 2026

TOTAL PREVISTO PARA 2027

TOTAL DOS SERVIÇOS:

VALOR PREVISTO POR ETAPA

PERCENTUAL ACUMULADO DO PERÍODO

27 ADMINISTRAÇÃO LOCAL / LAUDOS COMPLEMENTARES  R$               1.039.198,29 

 R$                    32.476,01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (QUADRA + COBERTURA)23

24 SPDA - (QUADRA + COBERTURA)  R$                    14.539,29 

 R$                  140.802,38 ALVENARIA E ACABAMENTO DOS VESTIÁRIOS25

RUA NOSSA SENHORA CONCEIÇÃO APARECIDA, 321 - PARQUE DA TORRE - PIEDADE / SP

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DAS SALAS DE AULA, LABORATÓRIOS, QUADRA COBERTA E VESTIÁRIOS DO NOVO CAMPUS DA UNIDADE DA 

ETEC PIEDADE-SP

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E DESEMBOLSO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

 R$                  507.790,68 
SUPERESTRUTURA (QUADRA + COBERTURA) E 

VESTIÁRIOS
17

 R$                  253.884,23 
SISTEMAS DE COBERTURA (QUADRA + COBERTURA) E DOS 

VESTIÁRIOS
18

 R$                  190.169,52 SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO8

CUSTO

 R$                    86.254,33 SERVIÇOS PRELIMINARES E INICIAIS1

 R$                  422.277,77 FUNDAÇÃO (INFRAESTRUTURA)2

 R$               1.040.290,57 SUPERESTRUTURA3

 R$                  903.524,42 

SERVIÇOS

 R$                    10.071,46 IMPERMEABILIZAÇÃO (QUADRA + COBERTURA)19

 R$                    94.856,85 PINTURA DA ESTRUTURA (QUADRA + COBERTURA)20

ALVENARIA, PAVIMENTOS, REVESTIMENTOS E 

ELEMENTOS DIVISÓRIOS
4

 R$               1.055.106,20 
PAREDES DIVISÓRIAS, MÓDULOS E PAVIMENTOS DOS 

LABORATÓRIOS E COZINHA/CANTINA
5

6
COBERTURA E TELHAMENTO (ESTRUTURA METÁLICA E 

DRENAGEM PLUVIAL)
 R$               1.074.794,86 

 R$                  153.410,27 
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 

ATMOSFÉRICAS (SPDA)
7

11

12

 R$                  596.256,59 ESQUADRIAS / CAIXILHOS9

 R$                  326.288,88 PINTURAS E ACABAMENTOS DE PAREDES10

 R$                  954.068,59 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS  R$                  368.044,78 

 R$                    77.289,70 
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS (QUADRA + COBERTURA) 

E HIDROSSANITÁRO DO VESTIÁRIO
22

 R$                  138.277,21 PROJETOS AS-BUILT - LIMPEZA FINAL DA OBRA14

 R$                  295.571,97 
INFRAESTRUTURA E INSTALAÇÕES DE DADOS/REDE 

LÓGICA
13

 R$                    18.774,14 SERVIÇOS INICIAIS (QUADRA + COBERTURA)15

16 FUNDAÇÃO (QUADRA + COBERTURA) E VESTIÁRIOS  R$                    95.926,01 

 R$                  222.019,08 
PISO - DEMARCAÇÃO E COMPONENTES DA QUADRA - 

FECHAMENTO  
21

Renaldo Corrêa da Silva

Prefeito

RECURSOS DO MUNICÍPIO (2,5%)

RECURSOS DO ESTADO (97,5%)


