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CRONOGRAMA PREVISTO PLE CRONOGRAMA PREVISTO PLE

APELIDO EMPREENDIMENTO APELIDO EMPREENDIMENTO

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:
8

34 2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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↓ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
FILTROF

0 Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.
F 1 PROJETO BÁSICO - ADUTORA 3.870M + APROVAÇÃO TRAVESSIA3
F 2 PROJETO EXECUTIVO 1 4
F 3 CANTEIRO DE OBRA E ADMINISTRAÇÃO LOCAL1 3 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 15
F 4 SERVIÇOS PRELIMINARES 3 3 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 15
F 5 REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO 3 3 3 4 4 5 5 8 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12
F 6 ABERTURA DE VALA 3 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 15
F 7 ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO 3 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 15
F 8 REATERRO 3 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 15
F 9 CARGA TRANSPORTE E BOTA-FORA 3 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 15
F 10 FORNECIMENTO DE PEÇAS 3 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 15
F 11 TRAVESSIA SOB RODOVIA 6 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 10 8 9 9 10 10 11 11 12
F 12 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO 3 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 14 15
F 13 RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO 7 3 3 6 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12
F 14 POÇO DE VISITA PARA DESCARGA E VENTOSA 8 3 3 4 4 5 5 8 6 9 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12
F 15 TRAVESSIA DE CORPO HÍDRICO / INTERLIGAÇÃO 9 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12
F 16 SERVIÇOS COMPLEMENTARES + LIMPEZA FINAL 9 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 14 15
F 17 ESTUDO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BOOSTER3
F 18 SERVIÇOS PRELIMINARES 3
F 19 ESTACAS 12 8
F 20 BLOCO DE COROAMENTO 1 8
F 21 VIGA BALDRAME 2 8
F 22 PILARES 2 8
F 23 VIGAS 2 8
F 24 LAJES 2 8
F 25 CONTRAPISO 3 8
F 26 ALVENARIA 3 8
F 27 TELHADO 3 8
F 28 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4 9
F 29 MONTAGEM HIDRAULICA 4 9
F 30 MONTAGEM DE PAINEL 5 9
F 31 ELETRICA PREDIAL 6 9
F 32 SPDA 6 9
F 33 ESQUADRIAS 6 9
F 34 SERVIÇOS EXTERNOS 5 9 1 1
F 35 PROJETO BÁSICO 5 1 3 2
F 36 PROJETO EXECUTIVO 6 3 6 9 12 4 3 4 4 5 6 7 8
F 37 CANTEIRO DE OBRA E ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1 3 1 2 5 6 6 7 7 9 10
F 38 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 3 3 5 6 6 7 8 9 10
F 39 REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO 3 6 9 12 3 4 6 7 8 7 8
F 40 ABERTURA DE VALA 3 6 9 12 5 6 6 7 7 9 10
F 41 ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO 6 9 12 5 6 6 7 7 9 10
F 42 REATERRO 3 5 6 6 7 7 9 10
F 43 CARGA TRANSPORTE E BOTA-FORA 3 5 6 6 7 7 9 10
F 44 FORNECIMENTO DE PEÇAS 3 5 6 6 7 7 9 10
F 45 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO 5 5 4 5 6 9 10
F 46 RECOMPOSIÇÃO DE CANTEIRO 6 3 4 6 7 8
F 47 RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO 6 5 6 5 7
F 48 POÇO DE VISITA PARA DESCARGA E VENTOSA 5 12 6 7 9 8
F 49 INTERLIGAÇÃO NO BOOSTER TELESI E NO CR HOSPITAL 7 6 3 10
F 50 TRAVESSIA CÓRREGO DO AJUDANTE 8 12 5 4 4 5 6 7 8
F 51 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 9 5 6 6 7 8 9 10F
F

F Cronograma
F % %
F R$ R$
F % %
F R$ R$
F Administração Local % %
F
F

F Cronograma
F % %
F R$ R$
F % %
F R$ R$
F Administração Local % %
F
F

F Salto/SP
F Local Responsável Técnico Responsável Técnico
F Nome: Thales Barbosa de Brito Nome: Thales Barbosa de Brito
F CREA/CAU: 5070415464-SP CREA/CAU: 5070415464-SP

F Data ART/RRT: 2620251212152 ART/RRT: 2620251212152

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
6.839.738,51 6.839.738,51 6.839.738,51 6.839.738,51 6.839.738,51 

91,53% 91,53% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 91,53% 91,53% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
6.483.872,64 6.536.558,07 6.839.738,51 6.839.738,51 6.839.738,51 6.839.738,51 6.839.738,51 6.839.738,51 6.839.738,51 6.839.738,51 6.839.738,51 6.839.738,51 6.483.872,64 6.536.558,07 6.839.738,51 6.839.738,51 6.839.738,51 6.839.738,51 6.839.738,51 

- - - -

Acumulado 94,80% 95,57% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 94,80% 95,57% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
330.366,19 52.685,43 303.180,44 - - - - - - - - - 330.366,19 52.685,43 303.180,44 - - - - -

Mês 22 Mês 23 Mês 24

Parcela 4,83% 0,77% 4,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,83% 0,77% 4,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Mês 13 Mês 14 Mês 15 Mês 16 Mês 17 Mês 18 Mês 19 Mês 20 Mês 21Mês 16 Mês 17 Mês 18 Mês 19 Mês 20 Mês 21 Mês 22 Mês 23 Mês 24

Acumulado

0,00% 0,00%

64,89%

segunda-feira, 30 de março de 2026

3.386.911,08 4.438.536,58 

0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 4,55% 6,92%
- - 473.319,99 1.312.148,78 2.166.265,59 

19,18% 31,67%
310.978,07 

Mês 13 Mês 14 Mês 15

8. REATERRO

Nº do 
Evento Título dos Eventos

Mês 04 Mês 05 Mês 06

710.927,22 509.718,27
4,55% 2,37%

310.978,07 162.341,92
12,26% 12,49% 10,39%

PROPONENTE / TOMADOR Nº OPERAÇÃO Nº TransfereGOV
Município de Salto 1098404-98 969014 ADUTORAS ETA BELA VISTA x CR NOVA ERA - BOOSTER TELESI X CR HOSPITAL

Parcela 0,00% 0,00%
- -

Mês 12
15,38% 13,59%7,45%

Mês 11Mês 09 Mês 10Mês 08Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 07

929.861,32

71,19%

854.116,81 1.051.625,50838.828,79
89,97%

10,17%
6.153.506,45 

81,36%20,34% 30,51% 40,68% 50,85% 61,02%
5.749.991,21 

78,49% 84,07%
5.368.397,90 2.877.192,81 

49,52%42,07%

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº TransfereGOV
1098404-98 969014 ADUTORAS ETA BELA VISTA x CR NOVA ERA - BOOSTER TELESI X CR HOSPITAL

381.593,31
5,58% 5,90%

403.515,24

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Mês 11 Mês 12
0,00% 0,00% 4,55% 2,37% 12,26% 12,49% 10,39% 7,45% 15,38% 13,59% 5,58% 5,90%

Mês 06 Mês 07 Mês 08 Mês 09 Mês 10Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05

381.593,31 403.515,24
0,00% 0,00% 4,55% 6,92% 19,18% 31,67% 42,07% 49,52% 64,89% 78,49% 84,07% 89,97%

854.116,81 710.927,22 509.718,27 1.051.625,50 929.861,32- - 310.978,07 162.341,92 838.828,79

5.749.991,21 6.153.506,45 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,17% 20,34% 30,51% 40,68% 50,85% 61,02% 71,19% 81,36%
2.166.265,59 2.877.192,81 3.386.911,08 4.438.536,58 5.368.397,90 - - 310.978,07 473.319,99 1.312.148,78 
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