Prefeitura da Estancia Turistica de Ibitina
Estado de Sao Paulo
Termo de Referéncia

CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

Contratacao de servicos de engenharia para a execucao do objeto de
Recapeamento e Reconstrucdao da Rua Moscou no Bairro Capim Azedo em Ibitina — Sao
Paulo, nos termos da tabela abaixo, conforme condicoes e exigéncias estabelecidas neste

instrumento.

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE OBRAS

OBRA: RECONSTRUGAO, PAVIMENTAGAO E DRENAGEM

BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVICOS CDHU VERSAO 192

LOCAL: RUA MOSCOU - BAIRRO CAPIM AZEDO - ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA - SP SEM DESONERAGAO Vigéncia: a partir de 11/2023 BDI : 20,09 % L.5.: 128,23 %
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM | BOLETIM | REF. DESCRICAO DOS SERVICOS | UNID. | quant, | VALORUNIT. | VALOR TOTAL S/ | vaLor ToTaL (RS)
(R$) BDI (RS)
RUA MOSCOU
1| | | SERVICOS PRELIMINARES |
11 | CDHU |  02.08.020 |Placa de identificagéo para obra | m2] 600 [Rrs 92595[RS 555570 RS 6.671,84
SUBTOTAL | R$ 5.555,70 | RS 6.671,84
2 RECONSTRUCAO DE PAVIMENTO
21 CDHU 08.07.010 Demoli¢do (levantamento) mecanizada de pavimento asfaltico, inclusive m? 1183,00 RS 26,51 | RS 31.361,33 | RS 37.661,82
carregamento, transporte até 1 quildmetro e descarregamento
2.3 COHU 54.01.400 Abertura de caixa até 25 cm, inclui escava¢do, compactagdo, transporte e m? 1183,00 RS 22,99 | RS 2719717 | RS 32.661,08
preparo do sub-leito
23 COHU £4.01.010 Regularizagdo e compactagdo mecanizada de superficie, sem controle do m? 1183,00 | RS 346 | RS 409312 | RS 4.915,50
proctor normal
2.4 CDHU 54.01.220 Base de bica corrida m? 236,60 RS 217,02 | RS 51.346,93 | RS 61.662,53
2.5 CDHU 54.01.210 Base de brita graduada m? 212,94 RS 244,51 | RS 52.06596 | RS  62.526,01
2.6 CDHU 54.03.230 Imprimagdo betuminosa ligante m? 1183,00 RS 7,31 | RS 8.647,73 | RS 10.385,06
2.7 CDHU 54.03.240 Imprimacdo betuminosa imperr bilizante m? 1183,00 | RS 14,55 | RS 17.212,65 | RS 20.670,67
2.8 CDHU 54.03.210 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ m? 47,32 RS 1.543,97 | RS 73.060,66 | RS 87.738,55
SUBTOTAL RS 264.985,61 | R$ 318.221,22
3 DRENAGEM SUPERFICIAL
31 CDHU 54.06.170 Sarjs‘etamou sarjetdo moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 Mpa m? 117 RS 225,26 | RS 965,55 | RS 1.159,53
(Sarjetdo)
32 COHU 54.06.170 Sarjtata ou sarjetdo moldado no local, tipe PMSP em concreto com fek 25 Mpa m? 2,70 RS 82526 | RS  2.228,20 | RS 2.675.85
(Sarjetas)
SUBTOTAL RS 3.193,75 | RS 3.835,38
4 RECAPEAMENTO
a1 COHU 03.07.070 Fresagem de pavimento asfaltico com espessura até 5 cm, inclusive m? 775,58 RS 785 | Ré  6.088.30 | RS 7.311,44
acomodagdo do material
4.2 CDHU 54.03.230 Imprimacdo betuminosa ligante m? 775,58 RS 7,31 | RS 5.669,49 | RS 6.808,49
4.3 CDHU 54.03.210 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ m? 31,02 RS 1.543,97 | RS 47.898,89 | RS 57.521,78
SUBTOTAL R$ 59.656,68 | RS 71.641,71
s | | | SERVICO COMPLEMENTAR | | |
5.1 | CDHU | 01.20.280 |Levantamen(o planimétrico de drea pavimentada para veiculo e pedestre | m2 | 1958,58 | RS 0,20 | RS 391,72 | RS 470,41
SUBTOTAL RS 391,72 | RS 470,41

TA: 19/03/24

NICOLAS RICIERI CORREA GANDOLFI

NG® CIVIL
: 5070986378

Os bens objeto desta contratacdo sao caracterizados como comuns, conforme justificativa
constante do Estudo Técnico Preliminar.

O objeto desta contratacao nao se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme
Decreto n° 10.818, de 27 de setembro de 2021.

O prazo de vigéncia da contratacao € de 12 (doze) meses contados da assinatura de ordem
de inicio, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

O contrato oferece maior detalhamento das regras que serao aplicadas em relacao a
vigéncia da contratacao.



FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

Informamos que o Municipio de Ibiina se encontra atualmente em processo de
preparacao da normatizacao do Plano Anual de Contratacao (PAC), conforme estabelecido
pela Lei n° 14.133/2021. Esta etapa €& fundamental para garantir o adequado
planejamento e execucao das futuras contratacoes publicas.
Neste sentido, € importante salientar que a elaboracdo e implementacao do PAC
demandam tempo e analises detalhadas das demandas locais, bem como a definicao de
estratégias e prioridades para as contratacoes a serem realizadas. Ademais, € necessario
cumprir os tramites legais e burocraticos inerentes ao processo de elaboracao e aprovacao
do referido plano.

Embora a implementacao do PAC esteja prevista para o exercicio de 2024, conforme
cronograma estabelecido no regulamento e decretos 2024, sua efetiva aplicacao somente
ocorrera a partir de 2025, apoés um periodo de adaptacao e ajustes para sua plena
operacionalizacao.

Por essa razdo, embora a contratacdo néo ira resultar em despesas para os cofres
municipais, o fato € que ainda néao se encontra elaborado o PAC em 2024 pelo Municipio.

DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO E ESPECIFICACAO DO PRODUTO

A descricao da solucdo como um todo se encontra pormenorizada em topico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

REQUISITOS DA CONTRATACAO

Subcontratacao

Nao é admitida a subcontratacao do objeto contratual.

Garantia da contratacao

Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021, no percentual e condicoes descritas nas clausulas do contrato.

Em caso opcao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no
maximo, até a data de assinatura do contrato.

A garantia, nas modalidades caucao e fianca bancaria, deverdao ser prestadas em até 10
dias uteis ap6s a assinatura do contrato.

O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdao aplicadas em relacdo a
garantia da contratacao.

VISTORIA

A avaliacdo prévia do local de execucado dos servicos €& imprescindivel para o
conhecimento pleno das condicoes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo
assegurado ao interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por
servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 09hOOmin as 16h00Omin.
Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia.

Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento
expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacao da vistoria.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art96
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art96
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art96
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art96
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art96

Caso o licitante opte por nao realizar a vistoria, devera prestar declaracao formal assinada
pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condicoes e
peculiaridades da contratacao.

A nao realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instalacoes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos
locais da prestacao dos servicos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servicos
decorrentes.

EXECUCAO DO OBJETO

Condicoes de Execucao

A execucao do objeto seguira a seguinte dinamica:

Inicio da execucao do objeto: em até 10 (dez) dias da emissao da ordem de servico.
Cronograma de realizacao dos servicos:

ITEM | BOLETIM | REF. | DESCRIGAO DOS SERVIGOS |UNID.| QUANT. | VALC:;;;JN . | VALO(F;;-)OTAL | 1° MES | 20 MES
RUAMOSCOU
1| | | SERVICOS PRELIMINARES |
11 | coHU | 0208020 |Placa deidentificaco para obra [ me | 6,00 RS 925,95 | R$ 5555,70 [ R$ 5555,70 |
SUBTOTAL | Rs 5.555,70
2 RECONSTRUGAO DEPAVIMENTO
21 CDHU 03.07.010 Demoligdo (levantamento) mrecam'.zaAda de pavimento asféltico, inclusive - 118300) RS 3136133 | RS 3136133
carregamento, transporte até 1 quil6metro e descarr S 26,51
22 COHU 5401400 Abertura de caixa .até 25 cm, inclui escavagdo, compactagdo, transporte e - 118300 RS 2719717 Rs 2719717
preparo do sub-leito RS 22,99
23 COHU 5401010 Regularizagdo e compactagdo mecanizada de superficie, sem controle do - 118300) RS 409318 | RS 409318
proctor normal S 3,46
2.4 CDHU 54.01.220 Base de bica corrida m 236,60[ RS 217,02 | R$ 51.346,93 | R$ 51.346,93
2.5 CDHU 54.01.210 Base de brita graduada m 212,94 RS 244,51 | R$ 52.065,96 | R$ 52.065,96
2.6 CDHU 54.03.230 Imprimacdo betuminosa ligante e 1183,00| RS 7,31 | R$ 8.647,73 R$ 8.647,73
2.7 CDHU 54.03.240 Imprimacdo betuminosa impermeabilizante m 1183,00| RS 14,55 | R$ 17.212,65 R$ 17.212,65
2.8 CDHU 54.03.210 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ m? 4732| R$ 154397 | R$ 73.060,66 R$ 73.060,66
SUBTOTAL R$  264.98561
3 DRENAGEM SUPERFICIAL
31 CDHU 5406.170 Sarj.etanou sarjetdo moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 Mpa 117| r¢ 825,26 | RS 965,55 | Re 96555
(Sarjetéio) m?
Sarjeta ou sarjetdo moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 Mpa
32 CDHU 54.06.170 X 270/ RS 825,26 | R$ 222820 | R$ 2.22820
(Sarjetas) m?
SUBTOTAL R$ 3.193,75
4 RECAPEAMENTO
41 CDHU 03.07.070 Fresagem dNe paviment? asféltico com espessura até 5 cm, inclusive - 775,58 RS 608330 | RS 608830
acomodacdo do material RS 7,85
4.2 CDHU 54.03.230 Imprimacdo betuminosa ligante e 775.58| RS 731 | R$ 5.669,49 R$ 5.669,49
43 CDHU 54.03.210 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado guente - CBUQ m* 31.02' RS 1.543,97 | R$ 47.898,89 R$ 47.898,89
SUBTOTAL R$  59.656,68
5 | SERVIGO COMPLEMENTAR
5.1 [ coHu | 0120280  [ievantamento planimétrico de drea pavimentada para veiculo e pedestre [ m2 | 195858] RS 0,20 [ R$ 391,72 [Rs 391,72
SUBTOTAL [ R$ 391,72

Local e horario da prestacao dos servicos

Os servigcos serao prestados no seguinte endereco: Rua Moscou- Bairro Capim Azedo
Ibitina-SP, Coordenada Geografica: -23.681070401824595, -47.20834155813331, servicos

serao prestados no seguinte horario: Segunda a Sabado, sem horario pré- definido.
Materiais a serem disponibilizados

Para a perfeita execucao dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais
conforme itens da planilha e equipamentos comumente utilizados no processo de
pavimentacao e reconstrucao, nas quantidades estimadas e qualidades, promovendo sua

substituicdo quando necessario:



Rolo compactador: Usado para compactar o solo ou as camadas de pavimentacdo para

garantir uma base sélida e duravel.

Espalhadora de asfalto: Para aplicar o asfalto ou outro material de pavimentacao de

maneira uniforme sobre a superficie.

Caminhao distribuidor de asfalto: Transporta o asfalto aquecido para a area de

pavimentacao e o distribui conforme necessario.

Motoniveladora: Utilizada para nivelar e preparar a superficie do solo antes da aplicacao

do material de pavimentacao.

Escavadeira ou retroescavadeira: Para escavar e nivelar o terreno, remover detritos e

preparar a base para a pavimentacao.

Compactador de placa vibratéria: Usado para compactar areas menores ou de dificil

acesso que nao podem ser alcancadas pelo rolo compactador.

Distribuidor de agregados: Para espalhar agregados sobre a superficie da pavimentacao

antes da aplicacao do asfalto, se necessario.

Reguladora de asfalto: Utilizada para ajustar a espessura e a inclinacao do asfalto durante

a aplicacao.

Maquina de selagem de trincas: Para reparar e selar trincas na superficie do pavimento,

prolongando sua vida util.
Equipamentos de sinalizacdo de seguranca.
Especificacao da garantia do servico (art. 40, §1°, inciso III, da Lei n° 14.133, de 2021)

O prazo de garantia contratual dos servicos, complementar a garantia legal, sera de, no
minimo 60 (sessenta) meses, contado a partir do primeiro dia util subsequente a data do

recebimento definitivo do objeto.
Procedimentos de transicao e finalizacdo do contrato

Nao serao necessarios procedimentos de transicao e finalizacdo do contrato devido as

caracteristicas do objeto.

GESTAO DO CONTRATO

O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n°® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisacao ou suspensao do contrato, o cronograma
de execucao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.



As comunicacgoes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para
esse fim.

O orgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adocao de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reuniao inicial para apresentacao do
plano de fiscalizacdo, que contera informacoes acerca das obrigacoes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucao do objeto, do plano
complementar de execucao da contratada, quando houver, do método de afericao dos
resultados e das sancoes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacéao
dos servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execucao do
objeto contratado.

A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execucao do objeto durante o
periodo da obra.

A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutencao do
preposto da empresa, hipétese em que a Contratada designara outro para o exercicio da
atividade.

Fiscalizacao
A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato,
ou pelos respectivos substitutos (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizacao Técnica

O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucao do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condicoes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores
resultados para a Administracao. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, VI);

O fiscal técnico do contrato anotara no histoérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucao do contrato, com a descricdao do que for necessario
para a regularizacao das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art.
117, 81° e Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, II);

Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificacdes para a correcao da execucao do contrato, determinando prazo para a correcéo.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, III);

O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacado que
demandar decisao ou adocao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote
as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22,
IV);

No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucao do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do
contrato. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, V);

O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término
do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacao ou a prorrogacao
contratual (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22,

VII).



Fiscalizacao Administrativa

O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencédo das condicoes de habilitacao
da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a
formalizacao de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatorios pertinentes, caso necessario (Art. 23, I e I, do Decreto n°® 11.246, de 2022).

Caso ocorra descumprimento das obrigacoes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuara tempestivamente na solucéo do problema, reportando ao gestor do contrato
para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 23, IV).

Além do disposto acima, a fiscalizacao contratual obedecera as seguintes rotinas:

Serao realizadas, pelo responsavel técnico, vistorias “in-loco” na obra para
acompanhamento dos servicos, juntamente sera preenchido a caderneta de obra, onde
estardo registradas as datas e quais servicos executados.

Gestor do Contrato

O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacao do contrato contendo todos os registros formais da execucao no histoérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das
alteracoes e das prorrogacoes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacao da
necessidade de adequacoes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administracao. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, IV).

O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas
as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato e as medidas adotadas, informando, se
for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 21, II).

O gestor do contrato acompanhara a manutencao das condicoes de habilitacdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que
obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatorio de riscos
eventuais. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, III).

O gestor do contrato emitira documento comprobatoério da avaliacado realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacoes assumidas pelo
contratado, com mencéo ao seu desempenho na execucao contratual, baseado nos
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacoes. (Decreto n® 11.246,
de 2022, art. 21, VIII).

O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacao de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacao de sancgoes, a ser conduzido pela comissao de que
trata o art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia
para tal, conforme o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, X).

O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informacoes sobre a consecucao
dos objetivos que tenham justificado a contratacao e eventuais condutas a serem adotadas
para o aprimoramento das atividades da

Administracdo. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, VI).

O gestor do contrato devera enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a
formalizacao dos procedimentos de liquidacao e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizacao e gestao nos termos do contrato.



CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
A avaliacao da execucao do objeto utilizara o Instrumento de Medicao de Resultado (IMR).

Sera indicada a retencao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das sanc¢des cabiveis, caso se constate que a Contratada:
a) nao produzir os resultados acordados,

b) deixar de executar, ou nao executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

c) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do servico,
ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

A utilizacdao do IMR nédo impede a aplicacdo concomitante de outros mecanismos para a
avaliacao da prestacao dos servicos.

A afericao da execucao contratual para fins de pagamento considerara os seguintes
critérios:

a) Quantidade de pavimentacao executada: Avaliacdo da quantidade de pavimentacao
efetivamente colocada de acordo com as especificacoes do contrato.

b) Qualidade da pavimentacdo: Verificacdo da qualidade do trabalho realizado,
incluindo a espessura adequada, compactacao correta, textura superficial adequada, entre
outros critérios de qualidade.

C) Cumprimento das especificacoes técnicas: Garantia de que o trabalho executado
atenda a todas as especificacées técnicas estabelecidas no contrato, incluindo materiais
utilizados, métodos de construcao, e outros requisitos especificos.

d) Prazo de execucao: Verificacdo do cumprimento dos prazos estabelecidos para a
conclusao das etapas da obra, de acordo com o cronograma previsto no contrato.

e) Regularidade ambiental: Certificacao de que a obra esta em conformidade com todas
as normas ambientais aplicaveis, incluindo disposicao adequada de residuos e protecao de
recursos naturais.

f) Seguranca no trabalho: Garantia de que todas as medidas de seguranca necessarias
estdo sendo tomadas para proteger os trabalhadores, os usuarios da via e o publico em
geral durante a execucao da obra.

g) Documentacdo adequada: Apresentacdo de toda a documentacdo necessaria,
incluindo relatorios de acompanhamento, registros fotograficos, e outros documentos que
comprovem a execucao satisfatoria da obra.

Do recebimento

Ao final de cada etapa da execucao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentara a medicao prévia dos servigos executados no periodo,
por meio de planilha.

Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10 dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das
exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei n°® 14.133 e Arts. 22, X
e 23, X do Decreto n°® 11.246, de 2022).

O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.
(Art. 22, X, Decreto n° 11.246, de 2022).



O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
administrativo. (Art. 23, X, Decreto n°® 11.246, de 2022)

O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisorio sob o ponto
de vista técnico e administrativo.

Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliacoes da execucao do objeto e, se for o
caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacao dos servicos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos a contratada, registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor
do contrato.

Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do termo detalhado
ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do tltimo.

O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecoes resultantes da execucao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacao nao
atestar a ultima e/ou Ginica medicao de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

A fiscalizacdo nao efetuara o ateste da ultima e/ou tinica medicao de servicos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n°® 14133, de 2021)

Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacoes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da
aplicacao das penalidades.

Quando a fiscalizacao for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter
o registro, a analise e a conclusao acerca das ocorréncias na execucao do contrato, em
relacao a fiscalizacao técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios,
devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

Os servicos serao recebidos definitivamente no prazo de 30 dias, contados do recebimento
provisorio, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, apos a
verificacado da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo
detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

Emitir documento comprobatoério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo
e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacoes assumidas pelo contratado, com
mencao ao seu desempenho na execucao contratual, baseado em indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de
atesto de cumprimento de obrigacoes, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n°
11.246, de 2022).

Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentacéo apresentada pela fiscalizacéao e,
caso haja irregularidades que impecam a liquidacao e o pagamento da despesa, indicar as
clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas
correcoes;

Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com
base nos relatorios e documentacoes apresentadas; e

Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacao.

Enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formalizacao dos
procedimentos de liquidacao e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacao e gestao.
No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021,
comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidacao e pagamento.

Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucao, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execuc¢ao do objeto ou no instrumento de cobranca.
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O recebimento provisorio ou definitivo nao excluira a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético profissional pela perfeita execucao
do contrato.

Liquidacao

Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de dez dias
uUteis para fins de liquidacdo, na forma desta secdo, prorrogaveis por igual periodo, nos
termos do art. 7°, §2° da Instrucao Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade
de prorrogacdo, nos casos de contratacoes decorrentes de despesas cujos valores nao
ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei n°

14.133, de 2021

Para fins de liquidacao, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissao;

C) os dados do contrato e do 6rgao contratante;

d) o periodo respectivo de execucao do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retencoes tributarias cabiveis.

Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidacao da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o prazo apdés a comprovacao da regularizacao da situacao, sem
onus a contratante;

A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos
oficiais ou a documentacao mencionada no art. 68 da Lei n°® 14.133/2021.

A Administracao devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencao das
condicoes de habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a
participacao em licitacdo, no ambito do 6rgao ou entidade, proibicao de contratar com o
Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO NORMATIVA N° 3,
DE 26 DE ABRIL DE 2018).

Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
devera comunicar aos o6rgaos responsaveis pela fiscalizacao da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado,
para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento
de seus créditos.

Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado
a ampla defesa.

Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serdao realizados normalmente, até
que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado nao regularize sua situacao
junto ao SICAF.



Prazo de pagamento

O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até trinta dias, contados da finalizacdo da
liquidacdo da despesa, conforme secdo anterior, nos termos da Instrucdo Normativa
SEGES/ME n° 77, de 2022.

No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serao atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva
realizacao, mediante aplicacao do indice de correcao monetaria.

Forma de pagamento

O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e
conta corrente indicados pelo contratado.

Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislacao aplicavel.
Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serao
retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na
legislacao vigente.

O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e
contribuicoes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentacao de comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Forma de selecao e critério de julgamento da proposta

O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adocéo do critério de julgamento pelo
menor preco.

Regime de execucao

O regime de execucdo do contrato sera indireto.

Critérios de aceitabilidade de precos
Ressalvado o objeto, o critério de aceitabilidade de precos sera o valor global estimado para

a contratacao.
O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administracao,
por meio eletronico, planilha que contenha o preco global, os quantitativos e os precos
unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela
Administracdo, para efeito de avaliacdo de exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei n°
14.133/2021);

Exigéncias de habilitacao

HABILITAQAO JURIDICA - Art. 62 da Lei Federal 14113/2021
a) Ato de criacao do licitante conforme o caso:

al) Registro comercial, no caso de empresa individual,



a2) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedade empresaria ou simples, e, no caso de sociedade por acgoes,
acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores; e

b) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacao para funcionamento expedido pelo
orgao competente, quando atividade assim o exigir.

Regularidade Fiscal Federal e Trabalhista — Art. 68 da Lei Federal 14133/2021.
a) Prova de Inscricao no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ.

b) Prova de inscricao no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo a
sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto licitado;

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e Estadual do domicilio ou sede
do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei, com prazo de validade em vigor;

c.1) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal relativa aos Tributos Federais e a
débitos inscritos em Divida Ativa da Unido, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional -Secretaria da Receita Federal do

Brasil

C.2) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, relativo aos Tributos Estaduais
inscritos em Divida Ativa, expedida pela Procuradoria da Fazenda

Estadual;

c.3) No caso da certidao de Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal ter sido
emitida antes de 03 de novembro de 2014, a licitante devera ainda apresentar prova de
situacdo regular perante o Instituto Nacional de Seguridade Social, mediante a
apresentacdao da CND - Certidao Negativa ou da CPD-EN - Certidao Positiva de Débito com
Efeitos de Negativa (Lei n° 8.212, de 24/06/91).

d) Prova de regularidade para com o FGTS — Fundo de Garantia de Tempo de Servico,
emitido pela Caixa Economica Federal, ou do documento denominado “Situacdo de
Regularidade do Empregador”, com prazo de validade em vigor na data de encerramento do
prazo de entrega dos envelopes;

e) Prova de regularidade Trabalhista, mediante a apresentacdo da CNDT - Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas ou da CPDT - Certidao Positiva de
Débitos Trabalhistas com efeitos de negativa;

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, da sede ou do domicilio do
licitante, relativa aos tributos mobiliarios e incidentes sobre o objeto desta licitacao

Qualificacao Técnica — Art. 67 da Lei Federal 14133/2021.

Capacidade Técnico-Operacional

Comprovante de registro ou inscricao na entidade profissional competente (CREA/CAU) —
Pessoa Juridica, valida na data da abertura da Licitacao, sendo invalidado o documento
que nao apresentar rigorosamente a situacao atualizada da empresa.

Na hipotese de a vencedora da licitacao ter seu registro no Conselho Profissional de outro
Estado, devera apresentar como condicdo de assinatura do contrato, em conformidade a
Sumula n° 49 do TCESP, o Visto do seu Registro no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado de Sao Paulo - CREA/SP.



Atestado(s) técnico-operacional fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou
privado, demonstrando a execucao pretérita pela licitante de servicos compativeis em
caracteristicas com a obra/servico de engenharia licitada, nos termos do projeto basico que
a especifica, sendo necessaria, para efeito de compatibilidade a demonstracdo de execucao
pretérita de servicos similares de complexidade tecnologica e operacional equivalente ou
superior, considerando as parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto
licitado, segundo o §1° do Art. 67 da Lei n°® 14.133/21, além de considerar também
quantitativo minimo de 50% a incidir sobre o quantitativo individual de cada item solicitado
como maior relevancia, em observacao ao Art. 67, § 2° da Lei 14.133/21, conforme segue:

LOTE 01 - CAPACIDADE OPERACIONAL
codigo
Descricao Unidade Acervo, limitado a 509
03.07.010 |Demolicao (levantamei M2 591,50
mecanizada de pav.
asfaltco
54.01.400 Abertura de caixa até M2 591,50
25cm
54.01.220 Base de bica corrida M2 118,30
54.01.210 Base de brita graduad M2 106,47
54.03.210 Camada de rolamento M-S 39.17
concreto

O licitante devera comprovar sua experiéncia anterior na execucao de todos os servigos
discriminados no subitem 6.7.1.3.

Sera admitido o somatorio de atestados, seja para comprovacao da experiéncia anterior do
licitante na execucao de todos os servicos discriminados, seja para o atendimento do
quantitativo minimo especificado para cada um deles.

Caso a comprovacao da capacidade técnico-operacional seja feita através de CAT do
Responsavel Técnico da empresa, devera estar expresso na CAT que o profissional que a
detém estava a época da execucao da obra/servico vinculado ao licitante.

Nao serao aceitos atestado(s) ou CATs de Projeto, Fiscalizacao, Gerenciamento, Controle
Tecnologico ou Assessoria Técnica de Obras.

Ainda relativo a Capacidade Técnico-Operacional da empresa licitante, a mesma devera
apresentar relatorio com a indicacado do pessoal técnico, das instalacoes e do
aparelhamento adequados e disponiveis para a realizacdo do objeto da licitacao, bem como
da qualificacado de cada membro da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos;
(Inciso III do Artigo 67 da Lei Federal n°® 14.133/2021). (Modelo Anexo XIV)

Capacidade Técnico-Profissional

Comprovante de registro ou inscricdo na entidade profissional competente (CREA/CAU) —
Pessoa Fisica, valida na data da abertura da Licitacao.

Comprovacao de capacidade técnico-profissional, através de prova do licitante possuir, na
data prevista para a entrega das propostas, profissional de nivel superior detentor de
certidao(oes) ou atestado(s) de responsabilidade técnica fornecido(s) por pessoas juridicas
de direito publico ou privado, acompanhado(s) da respectiva CAT — Certidao de Acervo
Técnico, devidamente registrada na entidade profissional competente, que demonstrem



capacidade operacional na execucao de servicos similares de complexidade tecnologica e
operacional equivalente ou superior, considerando as parcelas de maior relevancia ou valor
significativo do objeto licitado, segundo o §1° do Art. 67 da Lei n°® 14.133/21, conforme
demonstrado na tabela abaixo:

Lote 01- CAPACIDADE TECNICA PROFISSIONAL

codigo Descricao

03.07.010 Demolicao (levantamento) mecanizada de pav. asfaltco
54.01.400 Abertura de caixa até 25cm

54.01.220 Base de bica corrida

54.01.210 Base de brita graduada

A analise da Qualificacdo Técnico — Profissional ocorrera através das CAT’s apresentadas
pelo Responsavel Técnico Engenheiro Civil ou Arquiteto indicado pela empresa para o
acompanhamento dos servicos, objeto da presente licitacao.

A Comprovacédo do vinculo entre profissional técnico detentor da Certiddo de Acervo Técnico
— CAT, exigida no subitem 14.3.4.2.2. e a empresa licitante, dar-se-a mediante: (Stumula 25

do TCE/SP)

a) Apresentacdo de vinculo trabalhista (registro em carteira de trabalho e previdéncia
social — CTPS) em sendo o profissional empregado do licitante;

b) Apresentacdo de contrato social, em sendo o profissional integrante do quadro
societario do licitante;

c) Apresentacdo de contrato de prestacdo de servico regido pela legislacdo civil,
celebrado entre o profissional e o licitante;

d) Declaracao de compromisso de vinculacdo contratual futura, para a execucao
integral do objeto, caso o licitante se sagre vencedora desta licitacao. (Modelo Anexo XV)

O profissional indicado pelo licitante para fins de comprovacao da capacidade técnico-
profissional devera acompanhar a execucao dos servicos, admitindo-se sua substituicao por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela
Administracdo. Para essa substituicao, a qualificacao técnica do profissional substituto
devera atender as mesmas exigéncias deste Edital.

Declaracoes exigidas para qualificacao técnica:
a) Declaracao de pleno conhecimento do local e condicbes em que a obra sera
executada, conforme modelo no ANEXO XVI deste Edital.

b) Declaracao do(s) Responsavel(eis) Técnico(s) aceitando a sua indicacdo pela licitante,
conforme modelo no ANEXO XVII deste Edital.

No caso de atestado de consércio, s6 serdao aceitos e analisados atestados, acompanhados
das respectivas CAT's, emitidos em nome das empresas consorciadas e que citem
especificamente o percentual de participacdo, bem como os servicos e respectivas
quantidades executadas por cada empresa consorciada, conforme Acérdaos 2.299/2007;
2.036/2008; 2.255/2008; 2.993/2009; 3.131/2011 e 2.898/2012 do TCU. Qualificacao
Economico-Financeira — Art. 69 da Lei Federal 14133/2021.



Certidao Negativa de Faléncia expedida pelo Distribuidor da sede do licitante, devidamente
valida e/ou com data de emissao anterior a data da entrega das propostas de no maximo
até 90 (noventa) dias, no caso daquelas que nao possuem data de validade;

al) Sera permitida a participacao de empresas em recuperacao judicial, nos termos da
Sumula 50 do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo, mediante apresentacao de
certidao de concessao de recuperacao judicial. Caso a empresa em recuperacao judicial
apresente certidao positiva, se faz necessario que a interessada demonstre seu Plano de
Recuperacao, ja homologado pelo juizo competente e em pleno vigor, apto a comprovar sua
viabilidade economico financeira, inclusive, pelo atendimento de todos os requisitos de
habilitacao econdémico-financeiras estabelecidos no edital.

DA HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA (Artigo 69 da Lei Federal n°
14.133/2021 e demais atualizacoes)

a) Balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstracoes contabeis dos 2 (dois) Gltimos exercicios sociais;

b) Certidao negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do
licitante, com data de emissao inferior a 90 (noventa) dias da data de abertura da sessao
eletrénica.

(]

C) Com relacdo a alinea “a”, no caso de sociedade andnima e de outras empresas
obrigadas a publicacdao de balanco, devera ser apresentada a coépia da publicacdo, na
imprensa oficial, do Balanco e das Demonstracées Contabeis, além da ata de aprovacao
devidamente registrada na Junta Comercial.

d) Quando nao houver a obrigatoriedade de publicacado do Balanco e das
Demonstracoes Contabeis, deverdo ser apresentadas copias legiveis dessas pecas, bem
como dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diario, registrado na Junta
Comercial ou no 6rgao competente.

e) No caso de Livro Diario expedido através do Sistema Publico de Escrituracédo Digital —
SPED, devera ser apresentado além do Balanco e das Demonstracdes Contabeis, registrado
no o6rgao competente, o Termo de Abertura e de Encerramento do Livro Diario e o Recibo de
Entrega de Escrituracao Contabil Digital emitido pelo referido sistema.

f) Consideram-se “ja exigiveis” as Demonstracoes Contabeis e o Balanco Patrimonial
referentes ao exercicio social imediatamente antecedente ao ano da licitacdo, quando a data
de apresentacao dos documentos de habilitacdo ocorrer a partir de 01 de maio (art.1.078, I,
do Codigo Civil), mesmo no caso de licitantes obrigados ao SPED, devendo ser
desconsiderado prazo superior para transmissao das pecas contabeis digitais estabelecido
por atos normativos que disciplinam o citado SPED (conforme entendimento do TCU,
Acordaos 1999/2014 e 119/2016, ambos do Plenario).

9) Os documentos referidos na alinea “a” limitar-se-ao ao ultimo exercicio no caso de a
pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos (§ 6° do Art. 69 da Lei
Federal n° 14.133/2021).

h) As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacao deverao atender a todas as
exigéncias da habilitacao e ficardo autorizadas a substituir os demonstrativos contabeis
pelo balanco de abertura. (§ 1° do Art. 65 da Lei Federal n°® 14.133/2021).

i) Para ser habilitado o Licitante devera alcancar o Indice de Liquidez Geral - ILG, o
Indice de Solvéncia Geral - ISG e o Indice de Liquidez Corrente - ILC igual ou maior do que



1,00 (um), apurados a partir dos dados expressos no Balanco Patrimonial e Demonstracoes
Contabeis, pelas formulas seguintes:

Ativo Circulante (AC) + Realizavel a Longo Prazo (RLP)

ILG =
Passivo Circulante (PC) + Passivo nao Circulante (PNC)

Ativo Total (AT)

ISG =
Passivo Circulante (PC) + Passivo nao Circulante (PNC)

Ativo Circulante (AC)

ILC =
Passivo Circulante (PC)

i) As memorias de calculo de cada indice devem ser anexadas pelo licitante a
documentacao relativa a qualificacdo econémico-financeira.

k) Juntamente com a comprovacdo dos indices referidos acima, os licitantes deverao
comprovar PATRIMONIO LIQUIDO MINIMO para fins de habilitacdo, em conformidade ao §
4° do Art. 69, da Lei Federal n° 14.133/2021.

)i A comprovacao de patrimonio liquido sera equivalente a 10% (dez por cento) do valor
estimado para contratacéo.

m) Os valores constantes do Balanco serdao convertidos para a data base do orcamento
estimado pelo Indice Geral de Precos (IGP-DI) da Fundacdo Getulio Vargas, para fins de
calculo do Patriménio Liquido minimo.

n) Nas hipoteses em que a certidao encaminhada em atendimento a exigéncia da alinea
“b” acima for positiva, devera a licitante apresentar comprovante da
homologacao/deferimento pelo juizo competente do plano de recuperacao
judicial /extrajudicial em vigor.

0) Em se tratando de Licitante subsidiaria integral, caso sua empresa controladora
esteja em recuperacao judicial, devera ser apresentado Termo de Compromisso no qual a
Licitante assegure que mantera a capacidade técnica, economica, financeira e operacional,
com vista a assegurar a execucao do contrato.

ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

O custo estimado total da contratacao é de R$ 400.840,56 (quatrocentos mil oitocentos e
quarenta reais e cinquenta e seis centavos), conforme custos unitarios apostos na tabela

acima.



O custo estimado da contratacdo possui carater sigiloso e ndo sera tornado publico antes

de definido o resultado do julgamento das propostas.

A estimativa de custo levou em consideracao o risco envolvido na contratacdo e sua
alocacao entre contratante e contratado, conforme especificado na matriz de risco constante

do Contrato.

Em caso de licitacao para Registro de Precos, os precos registrados poderao ser alterados
ou atualizados em decorréncia de eventual reducao dos precos praticados no mercado ou
de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos servicos registrados, nas seguintes

situacoes:

Em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execucao da
ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alinea “d” do inciso II do caput do art.

124 da Lei n°® 14.133, de 2021;

Em caso de criacao, alteracdao ou extincdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou
superveniéncia de disposicoes legais, com comprovada repercussdo sobre os precos

registrados;

Serdo reajustados os precos registrados, respeitada a contagem da anualidade e o indice

previsto para a contratacao; ou

Poderao ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a

contratacao.

ADEQUACAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes da presente contratacdo correrao a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento.

A contratacao sera atendida pela seguinte dotacao:

FONTE 02 - CONVENIO ESTADUAL

UNIDADE ORCAMENTARIA - DEP./SECRETARIA OBRAS - FUNCIONAL
PROGISAMATICA 15.451.5001.1011 - PROJETOS DE INVESTIMENTOS - CATEGORIA
ECONOMICA 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES - FICHA ORCAMENTARIA 647.

FONTE 01 - RECURSO MUNICIPAL

UNIDADE QRQAMENTARIA — DEP./SECRETARIA OBRAS - FUNCIONAL
PROGISAMATICA 15.451.5001.1011 - PROJE’l:OS DE INVESTIMENTOS - CATEGORIA
ECONOMICA 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES - FICHA ORCAMENTARIA 646.



Ibitina, 27 de fevereiro de 2024

Nicolas Ricieri Corréa Gandolfi
Engenheiro Civil

Kelvin Christian Rodrigues Alves
Secretario Municipal de Obras

Agenor Pereira de Camargo
Secretario Municipal de Planejamento



