CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DE EXECUGCAO DOS SERVICOS

Obra: PROTECAO/CONTENGAO DE MARGEM - CONTENCAO NA PONTE CARIDADE 3 - EXT TOTAL = 130M

—_— Descricho 1.2 més 2.2 més 3.2 més

5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30
1[SERVICOS PRELIMINARES / ADM LOCAL RS 4.700,55 | RS 4.700,55 | RS 4.700,55
2|SERVICOS DE LIMPEZA, REMOGAO E DESASSOREAM| R$ 29.856,35 | RS 29.856,35 | RS 29.856,35
3|ESCAVAGAO PARA INSTALACAO DAS GEOFORMAS | R$ 38.866,26 | RS 38.866,26 | RS 38.866,26
4|SERVICOS DE CONTENCAO E ANCORAGEM RS 472.271,57 | RS 472.271,57 | RS 472.271,57
S|REATERRO RS 31.348,24 | RS 31.348,24 | RS 31.348,24
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RS - | RS - | RS -

RS - RS - RS .

RS - | RS - | RS -

RS - RS - RS -

RS - | RS - |RS -
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RS - RS - RS -

RS - RS - RS -

RS - RS - RS -

RS - RS - RS -

Porcentagem Aplicada no Més 33% 33% 33%

100% RECURSO ESTADUAL - (100%) RS 577.042,97 | RS 577.042,97 | R$ 577.042,97

0% RECURSO MUNICIPAL - (0%) RS - RS - RS =

VALOR TOTAL RS 1.731.128,90
Tatui, 02 de Janeiro de 2024
mzm.rﬂ_w\so >@8 Rosada

CREA 5069722355




