
PROP: BDI: 23,15%

OBRA:

LOCAL:

ITEM PORCENTAGEM 1º mês 2º mês 3º mês

2,31% 100,00%

3.325,86R$           3.325,86R$     -R$                 -R$                

42,86% 100,00%

61.596,85R$         61.596,85R$   -R$                 -R$                

27,78% 100,00%

39.924,67R$         -R$             39.924,67R$      -R$                

18,00% 100,00%

25.870,51R$         -R$             -R$                 25.870,51R$      

3,59% 100,00%

5.155,61R$           -R$             -R$                 5.155,61R$        

1,14% 100,00%

1.631,83R$           -R$             -R$                 1.631,83R$        

4,31% 100,00%

6.197,10R$           -R$             -R$                 6.197,10R$        

100,00% 45,18% 27,78% 27,04%

143.702,43R$       64.922,71R$   39.924,67R$      38.855,05R$      

100,00% 45,18% 72,96% 100,00%

143.702,43R$       64.922,71R$   104.847,38R$    143.702,43R$    

Laranjal Paulista, 23 de setembro de 2026.

_____________________________________ _______________________________

Antônio Valdecir Berto Filho Arq. Simone di Santi Bellotto

Prefeito do Município de Laranjal Paulista CAU: A19375-5

3 PINTURA INTERNA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LARANJAL PAULISTA

REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VILA ZALLA

RUA SANTO ÂNGELO -S/Nº - VILA ZALLA

DESCRIÇÃO

1 IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

2 SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO

4 PINTURA EXTERNA

5 ELÉTRICA

6 FECHAMENTO DE DIVISA

PORCENTAGEM ACUMULADA

7 LIMPEZA FINAL

PORCENTAGEM MENSAL DA OBRA


