
CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ADUELAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO

OBRA: TRAVESSIA DA VALA DE DRENAGEM

LOCAL: TRAVESSIA SOB A ESTRADA MUNICIPAL FELÍCIO ROBERTO MANFREDINI - MUNICÍPIO DE TREMEMBÉ - SP.

COORDENADAS GEOGRÁFICAS: Lat 22º58'10,6" S -  Long 45º35'30,1" W

DECIMAL: -22.969623. -45.591697

BDI= 25,62%

Valor

do Item

17.009,07

5,72% 100,00% 0,00% 0,00%

211.926,92

71,21% 15,00% 65,00% 20,00%

68.666,42

23,07% 15,00% 25,00% 60,00%

100% 19,86% 52,06% 28,09%

R$ 297.602,41

R$ 297.602,41

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé, aos 31/03/2026.

R$ 83.585,23

R$ 83.585,23

41.199,85

VALOR SUB TOTAL

VALOR TOTAL R$ 59.098,07

R$ 59.098,07 R$ 154.919,10

R$ 154.919,10

2

1º Mês

17.009,07

10.299,96

31.789,04

3º Mês2º Mês

0,00

17.166,60

0,00

42.385,38137.752,50

Item Descrição

SERVIÇOS PRELIMINARES1

3 MURO DE ALA E MURO DE CONTENÇÃO

ADUELAS PRÉMOLDAS DE CONCRETO

_______________________________
SERGIO LUIZ DE ALVARENGA

Engenheiro Chefe
CREA 0600966801-SP


