\f CAMPO ALEGRE

. DE GOIAS
GESTAO DE RISCOS

1. Dados do Processo: |

OBJETO: Contratacao de empresa especializada em assessoria e consultoria
do setor cultural para operacionalizacao e execucao dos recursos oriundos da
Lei Federal n° 14.399/2022 — PNAB — Politica Nacional Aldir Blanc de
Fomento a Cultura 2° CICLO, em atendimento as necessidades da Secretaria
de Cultura e Economia Criativa de Campo Alegre de Goias — SECULTEC.

2. Fase de Anélise:

PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO

3. Riscos referente a fase de anilise escolhida:

FASE DE ANALISE

RISCO 1: Planejamento deficiente

Probabilidade | () Muito Alta () Alta () Moderada (X) Baixa () Muito baixa

Impacto () Muito Alto (X) Alto () Moderado () Baixo () Muito baixo
Classificagdo | () Risco critico ( ) Risco alto (X ) Risco moderado () Risco
Pequeno
DANO
O prejuizo ao atendimento das demandas das secretarias solicitantes.

ACAO PREVENTIVA RESPONSAVEL:
Especificar o objeto e solicitar agilidade Secretaria de Cultura e Economia
na entrega e qualidade dos produtos. Criativa

ACAO DE CONTINGENCIA RESPONSAVEL:
Exigéncia da documentagao Secretaria de Cultura e Economia
comprobatoéria do prestador de servigo Criativa
que sera designado para tal
fornecimento.

FASE DE ANALISE

RISCO 2: Elaboragao do Termo de Referéncia Inadequado

Probabilidade | () Muito Alta () Alta () Moderada (X) Baixa () Muito baixa
Impacto () Muito Alto (X) Alto () Moderado () Baixo () Muito baixo

Classificacdo | () Risco critico (X) Risco alto () Risco moderado () Risco
Pequeno

DANO
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Falta de experiéncia e conhecimento especifico para desenvolvimento e execucio
de editais publicos na operacionaliza¢do da PNAB, acarretando prejuizo ao erario.

ACAO PREVENTIVA RESPONSAVEL:

Elaborar adequadamente o termo de
referéncia conforme as caracteristicas

. . . . . Secretaria de Cultura e Economia
do objeto contratado e solicitar a revisao

deste, pelo setor competente. Criativa
ACAO DE CONTINGENCIA RESPONSAVEL:
Refazer o Termo de Referéncia. Secretaria de Cultura e Economia
Criativa

FASE DE ANALISE

RISCO 3: Indisponibilidade Financeira

Probabilidade | () Muito Alta () Alta (X ) Moderada () Baixa () Muito baixa
Impacto () Muito Alto (X) Alto () Moderado () Baixo () Muito baixo

Classificacdo | () Risco critico () Risco alto (X) Risco moderado () Risco
Pequeno

DANO

A néo contratacio dos objetos licitados.

ACAO PREVENTIVA RESPONSAVEL:
Planejamento financeiro para | Secretaria de Cultura e Economia
Contratacées Criativa, e Secretaria de Financas e

Orcamentos.

ACAO DE CONTINGENCIA RESPONSAVEL:
Reprogramacio de Planejamento Secretaria de Cultura e Economia
Financeiro. Criativa, e Secretaria de Financas e

Orcamentos.
FASE DE ANALISE

RISCO 4: Contratacdo de Empresa que néo tenha capacidade de fornecer os
servigos solicitados.

Probabilidade | () Muito Alta () Alta () Moderada (X) Baixa () Muito baixa
Impacto () Muito Alto (X) Alto () Moderado () Baixo () Muito baixo

Classificacdo | () Risco critico (X) Risco alto () Risco moderado () Risco
Pequeno

DANO

O prejuizo ao atendimento e execu¢cdo da PNAB em Campo Alegre de Goias

Prefeitura do Municipio de Campo Alegre de Goias, Estado de Goias
Praca Manoel Pio Pereira, n.° 01 — Centro — CEP: 75.795-000
CNPJ 01.763.614/0001-98
Fone: (64) 3926-3000




\

(

CAMPO ALEGRE

DE GOIAS

ACAO PREVENTIVA RESPONSAVEL:
Avaliacao dos documentos Agente de contratagao e Equipe de
comprobatorios apresentados na fase de apoio
habilitacao pelo prestador de servigo.

ACAO DE CONTINGENCIA RESPONSAVEL:

Resciséo contratual e inicio de processo
licitatorio.

Agente de contratacio e Equipe de
apoio

4. Fase de Anélise:

GESTAO/ EXECUCAO DO OBJETO

5. Riscos referente a fase de anilise escolhida:

FASE DE ANALISE

RISCO 1: Atraso na contratacio

Probabilidade
Impacto

Classificac¢do
Pequeno

() Muito Alta () Alta (X) Moderada ( ) Baixa () Muito baixa
() Muito Alto (X) Alto ( ) Moderado () Baixo () Muito baixo

() Risco critico (X) Risco alto ( ) Risco moderado () Risco

DANO

Contratacéo de empresas nio capacitadas para o fornecimento dos itens.

ACAO PREVENTIVA

RESPONSAVEL:

Fiscalizar o contrato sobre a forma de
entrega e qualidade dos servigos e
cumprimento de exigéncias do termo de
referéncia e instrumento convocatério.

Fiscal dos Contratos

ACAO DE CONTINGENCIA

RESPONSAVEL:

Aplicar penalidades previstas em
contrato, para que a CONTRATADA
venha a cumprir todas as demandas da
SECULTEC.

Secretaria de Cultura e Economia
Criativa, e Assessoria Juridica.

FASE DE ANALISE

RISCO 2: Contratacio com preco acima da média do mercado

Probabilidade
Impacto

Classificac¢do
Pequeno

() Muito Alta () Alta () Moderada (X) Baixa () Muito baixa
() Muito Alto (X) Alto () Moderado () Baixo () Muito baixo

() Risco critico (X) Risco alto () Risco moderado () Risco

DANO
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Danos ao Erario.

ACAO PREVENTIVA

RESPONSAVEL:

Devera ser levado em consideracio
contratacdo com o6rgdo publico e
realizada pesquisa de pregco com de
acordo com a IN n° 73 de 05 de agosto de
2020 da Secretaria de Gestao da
Secretaria Especial de
Desburocratizacdo, Gestdo e Governo
Digital do Ministério da Economia, em
seu art. 5°, inciso III e IV. A pesquisa de
prego se da principalmente a variacgao de
combustivel e aumento de material de
reposicio dos veiculos que sofrem
bastante alteracdo desde o inicio da
pandemia.

Setor de Compras

ACAO DE CONTINGENCIA

RESPONSAVEL:

Evitar contratacées de empresas que
ndo atenderam a forma de licitante
estipulada.

Agente de contratacgao e Equipe de
apoio

FASE DE ANALISE

RISCO 3: Falta de empenho vigente para liquidacéo e pagamento a Contratada

Probabilidade | () Muito Alta () Alta (X) Moderada ( ) Baixa () Muito baixa

Impacto () Muito Alto (X) Alto () Moderado () Baixo () Muito baixo

Classificacdo | () Risco critico (X) Risco alto () Risco moderado () Risco

Pequeno

DANO

Fornecedor se recusar a fornecer os produtos inviabilizando a execucéo e
distribuicdo dos recursos aos artistas campo alegrenses.

ACAO PREVENTIVA

RESPONSAVEL:

Planejamento Financeiro.

Secretaria de Financas e Or¢camentos.

ACAO DE CONTINGENCIA

RESPONSAVEL:

Reservar os Recursos com
Antecedéncia e cumprir os prazos
estabelecidos no termo de referéncia
para pagamento.

Secretaria de Financas e Orcamentos.
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FASE DE ANALISE

RISCO 4: Execucao do objeto em desacordo com o acordado

Probabilidade | () Muito Alta () Alta (X) Moderada () Baixa () Muito baixa

Impacto () Muito Alto (X) Alto () Moderado () Baixo () Muito baixo

Classificacdo | () Risco critico (X) Risco alto () Risco moderado () Risco

Pequeno

DANO

Prejuizo ao erario.

ACAO PREVENTIVA

RESPONSAVEL:

Elaboracido do Termo de Referéncia e
Especificagoes Técnicas adequadas;
Fiscalizacdo de Contrato; Fiscalizacao

Secretaria de Cultura e Economia

de entrega. Criativa
ACAO DE CONTINGENCIA RESPONSAVEL:

Sancbes e Penalidades previstas no
Contrato.

Assessoria Juridica

6. Responsaveis pela elaboracio do Mapa de Riscos:

Certificamos que a Secretaria de Cultura e Economia Criativa, de Campo
Alegre de Goias, é responsavel pela elaboracao do presente documento que

materializa o Gerenciamento de Riscos da presente aquisicao.

Campo Alegre de Goias, 20 de fevereiro de 2026

Vinicius Aires de Souza Fernandes
Secretario de Cultura e Economia Criativa.
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