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INTRODUCAO

O Mapa de Riscos tem por objetivo o levantamento dos eventos futuros capazes de
gerar impactos na boa execucédo do instrumento contratual e tem por escopo facilitar a
boa execuc¢ao do objeto contratado.

Nos termos do que estabelece o artigo Art. 52 do Decreto Municipal n® 11.748/23, o
Mapa de Gerenciamento de Riscos permite acfes continuas de planejamento,
organizacao e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer
0 sucesso da contratacéo, da execucao do objeto e da gestéao contratual.

Em outras palavras, trata-se de Mapa de Riscos, do documento elaborado para
identificacdo dos principais riscos que permeiam o procedimento de contratacdo e a
solucéo pretendidas, bem como das a¢des para controle, prevencao e mitigacéo dos
impactos

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificacdo e a analise dos
principais riscos, consistindo na compreenséao da natureza e determinacao do nivel de
risco, que corresponde a combina¢cado da probabilidade da ocorréncia do risco e dos
impactos dele decorrente, capazes de comprometer a efetividade da contratacdo, bem
como o alcance dos resultados pretendidos com a solucao de TIC.

A elaboracdo do presente Mapa de Gerenciamento de Risco contempla o0s
elementos descritos no artigo 53 do Decreto Municipal n°® 11.748/23, a saber:

a) a identificacdo dos principais riscos que possam vir a comprometer o
sucesso da contratacdo ou que emergirdo caso a contratacdo ndo seja
realizada;

b) a mensuracéo das probabilidades de ocorréncia e dos danos potenciais
relacionados a cada risco identificado;

c) a definicdo das acdes preventivas para reduzir ou eliminar as chances
de ocorréncia dos eventos relacionados a cada risco;

d) adefinicdo das acdes de contingéncia a serem adotadas caso 0s eventos
correspondentes aos riscos se concretizem;

e) definicdo dos responsaveis pelas acdes de prevencao dos riscos e dos
procedimentos de contingéncia.

Com o objetivo de mensurar os niveis de probabilidade de ocorréncia do risco e 0s
niveis de impactos que poderao causar, deveréo ser adotadas medidas administrativas
previstas no presente instrumento para minimizar ou neutralizar os efeitos nocivos
diante da eventual ocorréncia do risco apontado.

IDENTIFICACAO E ANALISE DOS PRINCIPAIS RISCOS
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RISCO 01

Nao entrega (total ou parcial)

Probabilidade: | X | Baixa Média Alta

Impacto: Baixo Médio X | Alto
Id Descricdo do Risco

Por tratar-se item de valor consideravel, a previsdo de compra deve compor a aquisicéo e

1. . .
recurso necessario para manutencao da oferta.

Id Acéao Preventiva Responséavel

Explicar e estabelecer um acordo formal com
o fornecedor, especificando as
repercussoes, tais como a retencéo do

1. | pagamento e a interrupcao do contrato, em Prefeitura
casos de falha recorrente na entrega de
lanches nas instituicbes educacionais,
guando solicitado.

Id Acéo de Contingéncia Responsavel
Orientar corretamente 0 Uso, programar a Orientar a entrega:
1 entrega periddica,somente quando Nutricionistas em formacao
" | necesséria a reposi¢do ou novos Programar a entrega: Equipe da
contratados Secao de Alimentac&o Escolar.
2. | Adverténcia e Notificagao; Fiscal de contrato.

Encaminhamento para a Corregedoria

- Gestor de contrato.
Interna do Municipio;

5. | Suspenséao de contrato. Prefeitura.
Franca, 11 de outubro de 2024.
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