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Mapa de Gerenciamento de Riscos 95/2026

1. Informacoes Basicas

Numero do Mapa de Gerenciamento de Riscos Responsavel pela Edicdo

95/2026

Data de Criagdo

PAULO RICARDO TACCA DE OLIVEIRA 13/10/2026 15:22

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisigdo de equipamentos de informatica para a FCT.

2. Historico de Revisoes

Nenhuma Revisdo encontrada.

3. Riscos Identificados

Ntmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
Estimativa de precos A precificacdo inadequ'afia ) Pode afetar . N i -
inadequada diretamente o I'Jr.ocesso .hClIE.ltOHO, causando Planejamento Administracao Meédio
gastos desnecessarios a Universidade
Impactos
Realizar a licitagdo sem que haja interessados em participar devido as dificuldades de exequibilidade da proposta devido a estimativa de preco ser
1 inferior ao preco praticado no mercado, causando licitacdo deserta, ou fazendo com que o prego praticado no mercado seja inferior, causando gastos
desnecessarios a Administracao
Acoes Preventivas
P-01 Fazer pesquisas de mercado para confrontar o preco médio encontrado. Responsavel: PAULO RICARDO TACCA DE
OLIVEIRA
P-02 Realizar pesquisa de pregos atendendo as instru¢oes normativas e legislacoes correlatas Responsavel: PAULO RICARDO TACCA DE
OLIVEIRA
Acoes de Contingéncia
C-01 Solicitar orcamentos a fornecedores para mais celeridade no processo de elaboragdo dos precos Responsavel: PAULO RICARDO TACCA DE
OLIVEIRA
Ntmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N°Item
Atraso HE] processo de Planejamento da contratacdo e selecdo do Selecdio do Fornecedor Administracio Médio
contratagao fornecedor
Impactos
1 A Administracdo deixa de receber os itens, ocasionando impacto nas atividades que dependeriam do equipamento.
Acoes Preventivas
P-01 Descrever o objeto de forma precisa, suficiente e clara, vedadas especificagdes que, por Responsavel: PAULO RICARDO TACCA DE
excessivas, irrelevantes ou desnecessarias, limitem ou frustrem a competicio ou sua OLIVEIRA
realizacdo, mediante realizacdo de prospeccdo em servicos similares praticados pelo mercado
(pesquisa de mercado) e na Administracdao Ptblica, com a finalidade de verificar se as
especificagcdes da contratacdo ndo tendem a limitar ou restringir a competicdo na licitagdo.
Especial cuidado deve ser adotado no sentido de evitar a inclusdo, na defini¢do do objeto, de
especificacdes de bens e servicos sem similaridade ou de marcas, caracteristicas e
especificacdes exclusivas, salvo nos casos em que for tecnicamente justificavel.
Acoes de Contingéncia
C-01 Realizagdo de novo processo de aquisicdo para os itens Responsavel: GENIVAL CESAR SOARES
Ntmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (IxP) N°Item
. Quando a entrega ndo for realizada em
Descumprimento . .
contratual por parte da .con.f or.rrlldade com és, nece551dafi .es da Gestdo de Contrato Administracao Meédio
institui¢do, causando prejuizos aos usudrios que
empresa contratada ~ .
dependem da execugdo do objeto do contrato
Impactos
1 Rejeicdo do material no recebimento, resultando em falta do mesmo que comprometeria o objetivo final da Administragdo

Acoes Preventivas
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Responsavel: GENIVAL CESAR SOARES

P-01 Fiscalizar e avaliar cada acdo da contratada na entrega realizada
P-02 Elaborar descri¢des claras e suficientes para a defini¢do correta do item Responsavel: PAULO RICARDO TACCA DE
OLIVEIRA
Acoes de Contingéncia
C-01 Advertir e, se necessario, penalizar a empresa para que nao haja prejuizo a Instituigao Responsavel: ANTONIO CEZAR LEAL
C-02 Conferéncia do produto no ato do recebimento Responsavel: PAULO RICARDO TACCA DE
OLIVEIRA
Namero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
M4 elaboragio do
planejamento da Nado atingir os resultados esperados Planejamento Administracao Médio
contratagdo
Impactos
1 Nao conclusdo em tempo habil.
2 Atraso no fornecimento do material
Acoes Preventivas
P-01 Realizar pesquisa de precos atendendo as instrugdes normativas e legislagoes correlatas Responsavel: PAULO RICARDO TACCA DE
OLIVEIRA
Acoes de Contingéncia
C-01 Cancelamento do item com sobreprego e realizagdo de novo processo de aquisi¢do Responsavel: GENIVAL CESAR SOARES
Ntmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (IxP) N°Item
Empresa  contratada
nao . ACUSAT 4 raso no cronograma de entrega dos materiais  Gestdo de Contrato Administracao Médio
recebimento de NE e
assinar contrato
Impactos
1 Sem a aquisi¢do do equipamento, diversas atividades ficardo prejudicadas.
Acoes Preventivas
P-01 Verificar se todos os contatos (telefone e e-mail) estdo corretos. Responsavel: GENIVAL CESAR SOARES
Acoes de Contingéncia
C-01 Caso a empresa ndo acuse recebimento, devera ser notificada, para posterior abertura de Responsavel: GENIVAL CESAR SOARES
processo administrativo
Ntmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
Néo haver interessados Atraso na finalizacdo da contratagdo, ndo
na licitagdo/ Licitacdo atingindo o resultado esperado com a Planejamento Administracao Meédio
deserta ou Fracassada  contratagdo.
Impactos
1 Ndo atendimento a demanda no prazo necessario, acarretando prejuizos aos servidores da Segao
Acoes Preventivas
P-01 Providenciar ampla divulgagdo da Licitagao, observando as legislagdes vigentes Responsavel: GENIVAL CESAR SOARES
P-02 Acompanhamento/orientagdo na elaboragdo dos documentos da fase de planejamento da Responsavel: GENIVAL CESAR SOARES
licitacdo
Acoes de Contingéncia
C-01 Elaborar documentos claros e suficientes para o atingimento do objetivo da Licitagdo. Responsaveis: GENIVAL CESAR SOARES,
PAULO RICARDO TACCA DE
OLIVEIRA
C-02 Realizar nova licitagdo com corregdo de falhas. Responsavel: GENIVAL CESAR SOARES

4. Acompanhamento das Acoes de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluido.

5. Responsaveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PAULO RICARDO TACCA DE OLIVEIRA

Diretor Técnico de Servigo

1
tf Assinou eletronicamente em 15/10/2026 as 11:58:40.

2de3



3de3



	UASG 102321
	ESP-UNESP-FAC. DE CIENC. E TECNOL-C.PRES.PRUD
	Mapa de Gerenciamento de Riscos 95/2026
	1. Informações Básicas
	2. Histórico de Revisões
	3. Riscos Identificados
	4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos
	5. Responsáveis / Assinantes
	Equipe de Planejamento



